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ABSTRAK 
Tujuan utama dari penelitian tugas akhir ini adalah untuk merancang aplikasi komputer berbasis 
android yang dapat digunakan untuk membantu aktivitas manajemen material di galangan 
kapal. Pertama, dilakukan observasi terhadap kebiasaan penggunaan manajemen material di 
galangan kapal. Kedua, dilakukan perancangan aplikasi komputer berbasis android untuk 
manajemen material pada galangan kapal dengan menggunakan mock up sebagai alat desain. 
Terakhir, aplikasi yang telah selesai diujicobakan kepada beberapa responden. Aplikasi ini 
memiliki lima akun masuk yang dilengkapi dengan fitur kebutuhan material, material yang akan 
dilakukan pembelian, transaksi material, status persediaan material, dokumen legal dan 
identifikasi material, permintaan pengambilan material, dan permintaan pembelian material. 
Aplikasi diujicobakan kepada beberapa responden yang terlibat dalam aktivitas pembangunan 
kapal atau memiliki latar pendidikan di bidang perkapalan. Dengan menggunakan metode 
kuisioner didapatkan hasil sebesar 77% dari responden setuju bahwa aplikasi tersebut dapat 
membantu aktivitas manajemen material. 
Kata kunci:  aplikasi komputer berbasis android, aplikasi komputer berbasis android untuk 
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ABSTRACT 
The main purpose of this final project is to develop android-based computer application that 
can be used to assist the material management activities in shipbuilding industry. Firstly, 
existing practices of material management in shipbuilding was observed. Secondly, an android 
computer based application for material management of shipbuilding was designed using mock 
up as a design tool. Finally, the resulting application was tested to respondents. The application 
has five log in accounts featuring material requirement, purchased material, material 
transactions, inventory, material documents, material retrieval request and material purchase 
request. The application was tested to respondents involved in shipbuilding activities or had 
educational background in naval architecture and shipbuilding engineer. By using 
questionnaires it was obtained that 77% of respondents agreed that the application can assist 
the material management activities. 
Keywords: android-based computer application, android-based computer application for 
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I.1 Latar Belakang Masalah 
Pembangunan kapal terdiri beberapa proses yang perlu dilakukan secara  runtut dan 
mempunyai jadwal untuk dapat menyelesaikan kapal tepat waktu. Karena setiap proses saling 
berhubungan maka ketika terjadi sebuah insiden  akan berpengaruh terhadap waktu 
penyelesaian kapal. Proses pertama dalam proses pembangunan kapal adalah menghitung 
kebutuhan total akan material yang akan digunakan. Kebutuhan material ini akan dibuat 
menjadi bill of quantity (BOQ). BOQ merupakan daftar seluruh kebutuhan material sebuah 
kapal, mulai dari konstruksinya sampai permesinan. Kemudian BOQ tersebut nantinya akan 
dibuatkan penjadwalan (schedulling). 
Penjadwalan akan memberikan informasi berupa waktu pengadaan material, penggunaan 
material sampai kapal selesai dikirim (delivery). Ketika penjadwalan telah selesai, selanjutnya 
adalah proses pengadaan material yang dibutuhkan, dalam proses pengadaan material setiap 
galangan memiliki cara yang berbeda tergantung dari besarnya gudang penyimpanan yang 
tersedia. Rata-rata galangan tidak langsung melakukan pengadaan material secara keseluruhan, 
melainkan secara bertahap. Hal ini dilakukan untuk mengurangi biaya penyimpanan material. 
Setiap material yang dibeli membutuhkan waktu untuk dapat sampai di galangan, waktu yang 
dibutuhkan material ini dinamakan lead time. Ketika lead time habis maka material 
diperkirakan telah sampai di galangan. 
Material yang tiba di galangan akan dilakukan pemeriksaan, mulai dari kuantitas, kualitas 
dan dokumen. Material yang lolos pemeriksaan akan diterima dan dimasukkan ke gudang. 
Material yang diterima dan dimasukkan di gudang membutuhkan pengawasan persediaan 
supaya tidak terjadi pembelian yang percuma. Dari gudang, material akan dikeluarkan untuk 
digunakan di lapangan. Proses pengerjaan di lapangan dilakukan oleh bengkel ataupun 
diwakilkan oleh seorang pimpinan proyek (pimpro). 
Dalam tugas akhir ini dirancang aplikasi untuk aktivitas manajemen material berbasis 
android. Alasan pengambilan tugas akhir ini dikarenakan aktivitas manajemen material di 
galangan kapal masih menggunakan cara manual dibantu komputer yang membutuhkan waktu 
dalam penyampaian informasi dan sering terjadi kesalahan informasi antar pihak yang terkait. 
Oleh karena itu aplikasi ini diharapkan dapat membantu proses aktivitas manajemen material 
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galangan kapal. Aplikasi ini dapat digunakan untuk mengawasi kebutuhan material, pembelian 
material, mengawasi transaksi material, persediaan material, dan material sisa yang masih dapat 
digunakan. 
Penulis memilih aplikasi android dikarenakan aplikasi android relatif mudah digunakan 
dan hampir setiap orang memiliki paling tidak satu buah perangkat berbasis android. Selain 
android yang merupakan open platform,  biasanya juga dibekali dengan data seluler maupun 
jaringan internet yang mumpuni apabila pengguna aplikasi mempunyai keterbatasan waktu. 
I.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan diselesaikan adalah : 
a) Bagaimana aktivitas manajemen material yang digunakan di galangan kapal baja saat ini? 
b) Bagaimana merancang aplikasi aktivitas manajemen material berbasis android untuk 
galangan kapal baja? 
c) Apakah aplikasi yang dirancang dapat diterapkan di galangan kapal baja untuk membantu 
aktivitas manajemen material? 
I.3 Tujuan 
Dalam proses pengerjaan Tugas Akhir ini terdapat beberapa tujuan yang didapatkan 
berdasarkan dari rumusan masalah, adapun tujuan dari Tugas Akhir ini adalah 
1) Melakukan observasi terhadap aktivitas manajemen material yang digunakan galangan 
kapal baja saat ini  
2) Merancang sebuah aplikasi aktivitas manajemen material berbasis android yang dapat 
diterapkan pada galangan kapal baja 
3) Melakukan pengujian terhadap aplikasi aktivitas manajemen material yang telah 
dirancang untuk dapat diterapkan pada galangan kapal baja.  
 
I.4 Batasan Masalah 
Supaya pembahasan dalam Tugas Akhir ini tidak melenceng dari permasalahan yang ada, 
maka perlu adanya batasan masalah, antara lain 
1) Material sisa yang masih dapat digunakan untuk produksi yang dapat dimasukkan 
kembali ke sistem  
2) Contoh data material yang digunakan dalam perancangan aplikasi ini terbatas pada 
material kapal yang telah selesai dibangun 
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3) Proses pembelian material dilakukan secara lelang atau metode yang lain, pada aplikasi 
ini hanya menunjukkan tahap pembelian material  
I.5 Manfaat 
Manfaat penulisan tugas akhir ini adalah untuk menambah pengetahuan tentang aktivitas 
manajemen material yang digunakan pada galangan kapal serta dapat membantu galangan kapal 
dalam pembangunan kapal khususnya dalam aktivitas manajemen material melalui aplikasi 
yang dirancang. 
I.6 Hipotesis 
 Aplikasi aktivitas manajemen material berbasis android dapat dirancang dan dapat 







   





II.1 Dasar Teori 
 Pengertian manajemen berdasarkan kamus besar bahasa indonesia adalah ‘penggunaan 
sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran’ (KBBI, 2012). Manajemen adalah suatu 
proses unik dan khas yang terdiri dari aktivitas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan 
dan pengendalian yang dilakukan guna menentukan arah serta mencapai tujuan yang telah 
ditentukan sebelumnya melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber daya lain 
(Chapman, 2008). Jika digabungkan maka ‘manajemen material’ adalah proses yang terdiri dari 
perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian yang dilakukan untuk mengatur aliran 
material dalam sebuah industri manufaktur. 
 Material merupakan komponen utama yang digunakan dalam industri manufaktur. 
Apabila aktivitas manajemen material yang dilakukan dalam industri berjalan lancar, maka 
kegiatan produksi tidak akan mengalami keterlambatan. Karena pentingnya aktivitas 
manajemen material dalam kegiatan produksi maka  aktivitas manajemen material termasuk 
proses krisis (critical) yang dapat berpengaruh terhadap seluruh kegiatan  produksi. 
 Industri manufaktur yang bergerak dalam bidang apapun mempunyai metode dalam 
melakukan aktivitas manajemen material, tidak menuntut untuk menggunakan metode 
manajemen material tertentu. Walaupun terdapat beberapa metode dalam melakukan aktivitas 
manajemen material. Tujuan dari penerapan manajemen material tetap sama, antara lain untuk 
mendapatkan : 
1. Kualitas material yang baik 
2. Kuantitas pasokan material yang cukup 
3. Waktu pemakaian yang sesuai 
4. Sumber (supplier) yang sesuai 
5. Biaya yang sesuai dengan anggaran 
II.1.1 Lingkup Manajemen Material 
 Dari pengertian manajemen material yang dijelaskan sebelumnya, manajemen material 
memiliki empat lingkup aktivitas. Pada Gambar II.1 menunjukkan keempat lingkup dari 
manajemen material. Lingkup pertama adalah ‘perencanaan’ yang terdiri dari perencanaan 
jadwal produksi, penentuan kebutuhan material, dan perencanaan pembelian material. Kedua 
adalah ‘pembelian’, yang meliputi penentuan supplier, penerbitan purchase order, dan follow-
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up purchase order. ‘Penyimpanan’ material merupakan lingkup ketiga yang terdiri dari 
pemeriksaan material datang, perawatan material serta lokasi penyimpanan, dan mengawasi 
material yang tersimpan. ‘Persediaan’ merupakan lingkup terakhir, pada lingkup ini terdiri dari 
mengawasi jumlah material dan melakukan pemesanan ulang jika material yang tersisa dalam 
humlah sedikit (Kurniawan, 2009). 
 
Gambar II. 1 Lingkup Aktivitas Manajemen Material 
1) Perencanaan (Planning) 
Dalam aktivitas manajemen material yang pertama kali dilakukan adalah melakukan 
perencanaan. Perencanaan dilakukan dari pembuatan jadwal produksi. Jadwal produksi 
merupakan daftar aktivitas produksi yang akan dilakukan selama satu periode untuk 
mengerjakan sebuah barang jadi. Berdasarkan jadwal produksi ini akan diketahui pada 
waktu tertentu aktivitas produksi apa yang dilakukan serta material apa yang diperlukan, 
sehingga departemen yang terlibat dalam aktivitas produksi tersebut dapat 
mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. 
Ketika jadwal produksi selesai, maka selanjutnya adalah melakukan kegiatan produksi 
berdasarkan jadwal. Kegiatan perencanaan selanjutnya adalah penentuan kebutuhan 
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material untuk sebuah produk dalam satu periode produksi. Kebutuhan material atau bill 
of quantity (BOQ) merupakan daftar material yang akan digunakan dalam satu periode 
produksi. BOQ tidak hanya menunjukkan kebutuhan material untuk sebuah barang jadi, 
melainkan seluruh material yang digunakan untuk menjadi beberapa barang jadi. Apabila 
sebuah industri manufaktur merencakan untuk memproduksi 100 barang jadi dalam satu 
periode, maka BOQ akan berisikan dengan jumlah yang sama. Dengan daftar kebutuhan 
material dan jadwal produksi akan dilakukan lingkup selanjutnya yang berhubungan 
dengan pembelian material. 
2) Pembelian (Purchasing) 
Ketika lingkup perencanaan telah selesai dilakukan, selanjutnya adalah melakukan 
pembelian berdasarkan data yang dikeluarkan dari perencanaan. Proses pembelian 
dimulai dengan penentuan vendor yang akan digunakan untuk menjadi vendor material 
tertentu selama satu periode produksi. Dalam pemilihan vendor, terdapat kualifikasi yang 
perlu diperhatikan. Kualifikasi vendor tersebut antara lain ; 
a) Waktu yang dibutuhkan vendor untuk mengirimkan material ke lokasi (lead time). 
Lead time material diperhatikan pertama kali karena material tiba dilokasi tidak 
boleh lebih lama dari jadwal penggunaan material yang telah dibuat. Apabila 
terjadi keterlambatan kedatangan material, akan berpengaruh terhadap seluruh 
aktivitas produksi.  Sehingga harus dilakukan penyesuaian jadwal lebih lanjut. 
Dengan terlambatnya aktivitas produksi dapat mengakibatkan semakin lama 
barang akhir yang akan diberikan ke customer, 
b) Kemampuan vendor dalam memasok sejumlah material. Material yang digunakan 
untuk aktivitas produksi mempunyai jumlah yang tidak sedikit, karena itu harus 
dipastikan bahwa vendor mampu memenuhi jumlah yang dibutuhkan. Sebisa 
mungkin satu jenis material dipesan dari satu vendor saja, karena jika dari beberapa 
vendor akan sulit untuk dilakukan pengawasan kualitas material yang diminta. 
Namun pemesanan satu jenis material dari beberapa vendor masih dilakukan pada 
beberapa industri manufaktur yang terpaksa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 
material karena padatnya jadwal produksi, 
c) Harga material. Tujuan dari penerapan aktivitas manajemen material pada industri 
manufaktur adalah untuk menjaga biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi 
barang jadi tidak lebih besar dari kontrak yang disepakati. Hal ini dikarenakan 
sekitar 50% sampai 60% anggaran industri digunakan untuk pembelian material. 
8 
 
Dalam proses pembelian material, akan dicari vendor yang telah memenuhi dua 
kriteria sebelumnya dengan penawaran harga yang termurah. Jika berhasil 
mendapatkan harga material yang murah, maka industri akan memiliki anggaran 
lebih untuk dialokasikan ke bagian lain, atau industri akan mendapatkan untung 
yang lebih besar, 
d) Kredibilitas vendor yang bersangkutan, jika tiga kriteria yang telah dijelaskan 
sebelumnya telah terpenuhi. Kriteria terakhir adalah masalah kredibilitas vendor. 
Industri manufaktur tidak bisa langsung mengeluarkan kontrak kerja dengan 
vendor yang telah memenuhi kriteria tersebut, hal terakhir yang diperhatikan 
adalah kredibilitas vendor yang bersangkutan. Kredibilitas vendor dapat dilihat 
dari banyaknya kontrak yang diterima serta rekam jejak (track record) selama 
vendor tersebut aktif.   
Ketika vendor telah ditentukan berdasarkan empat kriteria, selanjutnya akan 
diterbitkan purchase order. Purchase order adalah dokumen yang diberikan ke vendor 
terpilih untuk mengirimkan barang atau jasa yang dibutuhkan. Setelah penerbitan 
purchase order kemudian dilakukan follow-up kepada vendor akan proses pengiriman 
material. 
3) Penyimpanan (Storing) 
Proses penyimpanan dimulai dari ketika material tiba di lokasi. Ketika material telah 
dikirim oleh vendor dan tiba di lokasi, akan dilakukan pemeriksaan terhadap material 
tersebut. Pemeriksaan meliputi kesesuaian jumlah material yang dipesan, kualitas serta 
kondisi material ketika tiba di lokasi dan dokumen yang tiba bersamaan dengan material. 
Hal ini dilakukan untuk memastikan kondisi material tidak rusak sebelum diterima 
selama proses pengiriman.  
Setelah material lolos pemeriksaan dan diterima maka material akan disimpan dan 
diletakkan pada tempat yang telah disediakan. Biasanya material yang diterima akan 
dimasukkan ke gudang penyimpanan, tetapi jika material mempunyai ukuran yang besar 
akan diletakkan di luar gudang. Material yang tersimpan perlu dilakukan pengawasan 
untuk mengurangi kemungkinan terjadinya keusangan atau kerusakan material, 
melakukan pengawasan terhadap jumlah material yang ada, baik untuk material yang 
tersimpan di dalam ataupun diluar gudang. Proses pengawasan material dilakukan untuk 
memastikan jumlah material yang tersedia, kemudian menyamakan dengan jumlah yang 
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dibukukan. Karena jika terjadi ketidaksamaan maka akan berakibat pada telatnya 
pembelian material jika material tersebut kosong/kurang. 
4) Persediaan (Inventory) 
Persediaan merupakan salah satu unsur paling efektif dalam produksi industri yang 
secara berkelanjutan diperoleh, diubah dan kemudian dijual kembali. Salah satu aset yang 
paling mahal di banyak industri, dimana persediaan mencerminkan sebanyak 40% dari 
total modal yang diinvestasikan. Manajemen persediaan yang baik sangatlah penting. 
Suatu industri manufaktur dapat mengurangi biaya dengan cara mengurangi tingkat 
persediaan di tangan. Di lain pihak, konsumen akan merasakan tidak puas bila persediaan 
produk yang diinginkan habis. Oleh karena itu, harus terdapat keseimbangan antara 
investasi persediaan dan tingkat pelayanan. Persediaan (inventory) dapat memiliki 
berbagi fungsi penting yang menambah fleksibilitas dari operasi suatu perusahaan. Ada 
enam tujuan penggunaan persediaan, antara lain: 
1. Memberikan suatu persediaan barang agar dapat memenuhi permintaan yang 
diantisipasi akan muncul 
2. Menyamakan produksi dengan distribusi akibat fluktuasi permintaan,  
3. Mengambil keuntungan dari potongan jumlah, karena pembelian dalam jumlah besar, 
4. Melakukan hedging (menjaga nilai material) terhadap inflasi dan perubahan harga, 
5. Menghindari kekurangan persediaan yang terjadi akibat cuaca, kekurangan pasokan, 
masalah mutu, atau pengiriman yang tidak tepat,  
6. Menjaga agar operasi dapat berlangsung dengan baik dengan menggunakan “barang 
dalam proses” dalam persediaannya, hal ini karena waktu untuk memproduksi. 
Persediaan yang terdapat dalam industri manufaktur dapat dibedakan berdasarkan 
fungsinya, yaitu lot size inventory, fluctuation stock, anticipation stock. 
a) Lot Size Inventory 
Persediaan yang diadakan karena melakukan pembelian material dalam jumlah 
yang lebih banyak daripada jumlah yang dibutuhkan pada saat itu. Jadi dalam hal ini 
terjadi perbedaan jumlah antara material yang dilakukan pembelian dengan material 
yang digunakan untuk produksi, sehingga terdapat material yang tersisa. Material yang 
tersisa tersebut dapat dijadikan menjadi persediaan perusahaan. Pembelian dalam 
jumlah besar terdapat kemungkinan mendapatkan keuntungan lebih.  
Keuntungan didapatkan dari potongan harga pembelian, biaya pengiriman lebih 
murah per unitnya, dan penghematan dari biaya-biaya lain. Tetapi dalam melakukan 
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pembelian dalam jumlah besar ini terdapat konsekuensi yang perlu dipikirkan 
perusahaan. Konsekuensi tersebut adalah menambahnya biaya untuk penyimpanan 
material tersebut. Biaya yang bertambah tersebut terdiri dari biaya sewa gudang, biaya 
investasi, dan harus memikirkan resiko penyimpanan. Setiap industri yang ingin 
melakukan pembelian secara lot size harus memperhatikan perbedaan antara 
keuntungan yang didapatkan dari pembelian jumlah besar terhadap biaya yang 
dikeluarkan untuk penyimpanan material yang berlebihan. 
b) Fluctuation Stock 
Fluctuation stock  merupakan persediaan yang diadakan untuk menghadapi 
fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diramalkan. Dalam hal ini industri 
akan mengadakan persediaan untuk dapat memenuhi permintaan konsumen apabila 
tingkat permintaan menunjukkan keadaan yang tidak beraturan. Ketika terdapat 
fluktuasi permintaan yang sangat besar, maka jenis persediaan ini juga dibutuhkan 
sangat besar untuk mengantisipasi naik turunnya permintaan. 
c) Anticipation Stock 
Anticipation stock merupakan persediaan yang diadakan untuk menghadapi 
fluktuasi permintaan yang diramalkan, proses peramalan didapatkan dengan 
menggunakan pola musiman yang terjadi dalam satu tahun. Selain itu anticipation 
stock dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan sulitnya memperoleh bahan baku 
sehingga tidak mengganggu kelancaran produksi. 
II.2 Tinjauan Pustaka 
II.2.1 Metode Manajemen Material 
 Metode manajemen material yang dapat digunakan saat ini bermacam-macam, 
tergantung dari kebutuhan material serta aktivitas produksi dari industri yang bersangkutan. 
Aktivitas produksi sebuah industri manufaktur dibedakan menjadi dua kategori, yaitu ‘job 
order’ dan ‘mass product’. Job order merupakan pekerjaan yang dilakukan apabila ada order 
yang diterima oleh industri. Pekerjaan yang tergolong ‘job order’ merupakan pekerjaan khusus, 
dimana produk yang dihasilkan memiliki kesamaan yang sedikit atau tidak sama sekali dengan 
produk yang telah selesai, sehingga dapat disebut sebagai customize product. (Supomo, Modul 
Kuliah Manajemen Produksi Kapal Lanjut, 2015) 
 Dimana pihak perusahaan hanya menyatakan kesanggupan untuk memenuhi permintaan 
konsumen. Apabila disanggupi maka akan ada negosiasi lebih lanjut mengenai produk yang 
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diinginkan. Negosiasi ini dilakukan karena dalam memenuhi permintaan konsumen dibutuhkan 
material khusus yang terdiri dari beberapa jenis serta proses produksi yang lebih rumit dari 
kategori ‘mass product’. 
  Sedangkan untuk kategori mass product, merupakan pekerjaan yang terdapat standar 
pengerjaan dan telah diproduksi dalam jumlah yang sangat besar. Kategori mass product tidak 
menunggu adanya permintaan dari konsumen. Pada kategori ini industri telah memiliki target 
produksi yang harus dipenuhi dalam satu periode, walaupun produk yang dikerjakan masih 
tersedia di pasar. Karena telah memiliki target produksi maka tidak terjadi negosiasi antara 
industri dengan calon pembeli, sehingga harga ditentukan berdasarkan survei pasar. Harga yang 
diberikan untuk kategori mass product lebih murah daripada kategori job order, dikarenakan 
bahan baku yang dibutuhkan berbeda dan harga yang ditawarkan vendor lebih murah ketika 
membeli dalam jumlah besar. 
 Metode manajemen material yang digunakan untuk industri yang bergerak di bidang job 
order ataupun mass product dalam memenuhi bahan baku, dapat berbeda. Tetapi secara garis 
besar terdapat empat metode manajemen material, yaitu Just In Time (JIT), Economic Order 
Quantity (EOQ), Material Requirement Planning (MRP), dan Enterprise Resource Planning 
(ERP). 
1. Just In Time 
 Just In Time atau  sering disingkat dengan JIT adalah suatu sistem produksi yang 
digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan pada waktu yang tepat sesuai dengan 
jumlah yang dikehendaki oleh pelanggan tersebut. Tujuan sistem produksi just in time 
(JIT) adalah untuk menghindari terjadinya kelebihan kuantitas/jumlah dalam produksi 
(overproduction), persediaan yang berlebihan (excess Inventory) dan juga pemborosan 
dalam waktu menunggu (waiting). Dengan adanya sistem JIT, dapat mengatasi 3 
pemborosan (overproduction, excess inventory dan waiting) diantara 7 pemborosan. 
(Supardiyo, 2009). Just in time adalah suatu keseluruhan filosofi operasi manajemen 
dimana segenap sumber daya, termasuk bahan baku dan suku cadang, personalia, dan 
fasilitas dipakai sebatas dibutuhkan. Tujuannya adalah untuk mengangkat produktivitas 
dan mengurangi pemborosan.  
 Just In Time didasarkan pada konsep arus produksi yang berkelanjutan dan 
mempunyai syarat pada setiap proses produksi harus bekerja sama dengan komponen-
komponen lainnya. Konsep dasar JIT adalah sistem produksi toyota, yaitu suatu metode 
untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan akibat adanya gangguan dan perubahan 
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permintaan, dengan cara membuat semua proses dapat menghasilkan produk yang 
diperlukan, pada waktu yang diperlukan dan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan 
 Dalam sistem pengendalian produksi yang biasa, syarat di atas dipenuhi dengan 
mengeluarkan berbagai jadwal produksi pada semua proses, baik itu pada proses 
manufaktur suku cadang maupun pada lini rakit akhir. Proses manufaktur menghasilkan 
suku cadang yang sesuai dengan jadwal, dengan menggunakan sistem dorong, artinya 
proses sebelumnya memasok suku cadang pada proses berikutnya 
 Terdapat empat konsep pokok yang harus dipenuhi dalam melaksanakan Just In Time 
(JIT), antara lain: 
1) Memproduksi apa yang dibutuhkan hanya pada saat dibutuhkan dan dalam jumlah 
yang diperlukan. 
2) Autonomasi merupakan suatu unit pengendalian cacat secara otomatis yang tidak 
memungkinkan unit cacat mengalir ke proses berikutnya. 
3) Tenaga kerja fleksibel 
4) Berpikir kreatif dan menampung saran-saran karyawan 
 Ketika keempat konsep pokok dari metode JIT dapat dipenuhi dalam sebuah industri, 
maka industri tersebut memperoleh keuntungan dari penggunaan metode ini, keuntungan 
tersebut antara lain : 
1) Tingkat Persediaan atau Stock Level yang rendah sehingga menghemat tempat 
penyimpanan dan biaya-biaya terkait seperti biaya sewa tempat dan biaya asuransi. 
2) Bahan-bahan produksi hanya diperoleh saat diperlukan saja sehingga hanya 
memerlukan modal kerja yang rendah. 
3) Dengan tingkat persedian yang rendah, kemungkinan terjadinya pemborosan akibat 
material yang ketinggalan zaman, kadaluarsa dan rusak atau usang akan menjadi 
semakin rendah. 
4) Menghindari penumpukan produk jadi yang tidak terjual akibat perubahan 
mendadak dalam permintaan. 
5) Memerlukan penekanan pada kualitas bahan-bahan produksi yang dipasok oleh 







 Sedangkan ketika menggunakan metode ini, industri tersebut juga harus menerima 
konsekuensi dari penggunaan metode ini. Kelemahan dari metode ini antara lain : 
1. Sistem produksi just in time tidak memiliki toleransi terhadap kesalahan atau “zero 
tolerance for mistakes”, sehingga akan sangat sulit untuk melakukan 
perbaikan/pengerjaan ulang pada bahan-bahan produksi ataupun produk jadi yang 
mengalami kecacatan. Hal ini dikarenakan tingkat persediaan bahan-bahan 
produksi dan produk jadi yang sangat minimum. 
2. Ketergantungan yang sangat tinggi terhadap vendor  baik dalam kualitas maupun 
ketepatan pengiriman yang pada umumnya diluar lingkup perusahaan manufaktur 
yang bersangkutan. Keterlambatan pengiriman oleh satu vendor akan 
mengakibatkan terhambatnya semua jadwal produksi yang telah direncanakan. 
3. Biaya transaksi akan relatif tinggi akibat frekuensi transaksi yang tinggi. 
4. Perusahaan manufaktur yang bersangkutan akan sulit untuk memenuhi permintaan 
yang mendadak tinggi karena pada kenyataannya tidak ada produk jadi yang lebih. 
5. Hanya sesuai untuk industri manufaktur yang memiliki target minimal produksi 
setiap harinya (mass product), dan kegiatan yang terlibat dalam proses produksi 
tidak memiliki banyak variasi aktivitas 
2. Economic Order Planning 
Metode Economic Order Quantity (EOQ) adalah salah satu metode dalam manajemen 
persediaan yang klasik dan sederhana. Metode EOQ digunakan untuk meminimalkan 
total biaya persediaan berdasarkan persamaan tingkat atau titik equlibrium kurva biaya 
simpan dan biaya simpan.  
 
Gambar II. 2 Kurva EOQ 
 Pada Gambar II.2 menunjukkan bagaimana metode ini bekerja. Dengan perhitungan 
metode EOQ ini akan didapatkan waktu yang tepat untuk melakukan pemesanan kembali 
(re-order). Metode EOQ mengasumsikan permintaan secara pasti dengan pemesanan 
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yang dibuat secara konstan serta tidak adanya kekurangan persediaan. Asumsi yang harus 
dipenuhi dalam metode EOQ, yaitu 
a) Tingkat permintaan datang secara konstan, berulang-ulang dan diketahui 
b) Tidak diperbolehkan terjadinya kehabisan persediaan 
c) Bahan yang dipesan dan diproduksi pada satu waktu 
d) Biaya pemesanan setiap unit adalah konstan 
e) Barang yang dipesan tunggal 
Menggunakan metode EOQ pada industri manufaktur harus memenuhi semua asumsi, 
sehingga penggunaan metode ini lebih sesuai digunakan pada industri bergerak di bidang 
mass product. Industri dengan bidang mass product sudah tentu memenuhi semua asumsi, 
dengan asumsi tersebut maka dapat digunakan persamaan (II.1) dan (II.1) dalam aktivitas 
produksi.  






𝐶𝑝                                                                                          (II.1) 
𝐸𝑂𝑄 =  √
2×𝐴×𝐶𝑝
𝐶ℎ
                                                                                              (II.2) 
 Persamaan (II.1) adalah persamaan yang digunakan untuk menghitung total biaya 
relevan dalam satu tahun. Dikatakan relevan karena biaya tersebut dipengaruhi oleh 
jumlah unit pembelian. Jika tidak menggunakan rumus tersebut, TRC dapat diketahui 
dengan menjumlahkan biaya penyimpanan tahunan dengan biaya pemesanan tahunan. 
Sedangkan persamaan (II.2) merupakan persamaan yang digunakan untuk menghitung 
jumlah yang perlu dilakukan pembelian berdasarkan metode EOQ. (Cecil, 2011) 
3. Material Requirement Planning 
 Material Requirement Planning (MRP) adalah sebuah sistem yang digunakan untuk 
mengantisipasi adanya sebuah bagian/komponen yang terlewat (Chapman, 2008). 
Dengan menggunakan MRP akan menyediakan daftar/rencana prioritas yang 
menunjukkan kebutuhan komponen pada setiap level perakitan dan berdasarkan pada 
waktu tempuh yang menunjukkan kapan komponen tersebut akan dibutuhkan. Tujuan 
dari manajemen material adalah mendapatkan material yang tepat dengan jumlah yang 
sesuai yang pada saat yang diperlukan (Ghezali, Manajemen Material Kapal, 2016).  
 Dengan tujuan tersebut maka untuk aktivitas manajemen material galangan lebih 
sesuai menggunakan metode ini, jika dibandingkan dengan metode lainnya. Tujuan 
penerapan metode ini dalam industri antara lain: 
1) Mengurangi jumlah persediaan, 
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2) Mengurangi waktu tenggang (lead time) produksi dan pengiriman ke pelanggan, 
3) Komitmen pengiriman yang realistis, 
4) Meningkatkan efisiensi. 
Alur dari metode MRP ditunjukkan pada Gambar II. Input daripada sistem MRP 
adalah master production schedule (MPS) atau jadwal produksi induk, inventory status 
file (berkas status persediaan) dan bill of materials (BOM) atau daftar material sedangkan 
output-nya adalah order release requirement (kebutuhan material yang akan dipesan), 
order scheduling (jadwal pemesanan material) dan planned order (rencana pesan di masa 
yang akan datang).. 
 
Gambar II. 3 Diagram Material Requirement Planning 
a) Master Production Schedule, merupakan rencana pekerjaan produk yang terdiri 
dari tahapan waktu dan jumlah produk jadi yang akan diproduksi oleh industri 
manufaktur. MPS didapatkan berdasarkan permintaan dari pelanggan. 
b) Inventory Status File, merupakan hasil perhitungan persediaan dan kebutuhan 
bersih untuk setiap periode perencanaan. Setiap inventory harus memberikan 
informasi status yang jelas dan terbaru mengenai jumlah persediaan yang ada saat 
ini, jadwal penerimaan material ataupun rencana pembelian yang akan diserahkan 
ke vendor.  
c) Bill of Material, merupakan daftar yang berisikan jumlah masing-masing bahan 
baku, bahan pendukung dan sub-assy (semi produk) yang dibutuhkan untuk 




4. Enterprise Resource Planning (ERP) 
 Enterprise Resource Planning yang jika diterjemahkan menjadi ‘perencanaan 
sumberdaya perusahaan’ adalah proses dimana perusahaan mengelola dan 
mengintegrasikan bagian penting dari bisnisnya. Metode ini mengintegrasikan dari 
beberapa bidang seperti; perencanaan, pembelian, inventarisasi, penjualan, pemasaran, 
keuangan dan sumber daya manusia. ERP merupakan pengembangan dua tingkat lebih 
mutakhir dari metode MRP.  
 Yang membedakan antara MRP dengan ERP adalah fungsi integrasinya. Dalam MRP 
setiap departemen memiliki sistem sendiri yang telah dioptimalkan untuk tugas-tugas 
khusus departemen tersebut. Sedangkan pada ERP, setiap departemen masih memiliki 
sistem tersendiri, namun dapat berkomunikasi dan berbagi informasi lebh mudah dengan 
perusahaan yang berkepentingan lainnya. 
 ERP menyerupai sistem saraf pusat manusia. Kapasitasnya melampaui kemampuan 
kolektif masing-masing bagian untuk membentuk apa yang dikenal sebagai kesadaran. 
Ini membantu perusahaan menjadi lebih sadar diri dengan menghubungkan informasi 
tentang produksi, keuangan, distribusi dan sumber daya manusia. ERP menghubungkan 
teknologi yang berbeda yang digunakan oleh masing-masing bagian bisnis, 
menghilangkan teknologi duplikat dan tidak kompatibel yang mahal bagi perusahaan. 
Metode ini melibatkan pengintegrasian hutang, sistem pengendalian persediaan, sistem 
pemantauan pesanan dan database pelanggan ke dalam satu sistem 
II.2.2 Manajemen Material Galangan Kapal Baja 
 Galangan kapal merupakan suatu industri yang berorientasi untuk menghasilkan produk 
berupa kapal (ship), bangunan lepas pantai (offshore), bangunan terapung (floating plant) dan 
lain-lain. untuk kebutuhan pelanggan (owner, perusahaan, dan pemerintahan). Sebagian besar 
produksi dilakukan berdasarkan atas spesifikasi yang diberikan atau disyaratkan oleh 
pelanggan. Karakteristik dari produk akhir yang dihasilkan ini menempatkan industri galangan 
kapal termasuk dalam klasifikasi product oriented atau job oriented.  
Karakteristik dari produk akhir yang membedakan industri galangan kapal dengan 
industri umum lainnya. Galangan kapal memiliki karakteristik khusus yaitu : slow yielding, 
capital intensive, dan labour intensive.  Galangan kapal tergolong industri job-order dengan 
produk barang modal, sehingga perkembangan permintaan pasarnya sangat bergantung pada 
kondisi ekonomi makro. Ketika kegiatan ekspor impor berjalan lancar dan memiliki peramalan 
permintaan (forecast) yang menjanjikan, maka industri galangan kapal juga akan berkembang. 
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Wilayah pasar usaha bangunan baru lebih luas dan bersaing secara global. Sedangkan usaha 
reparasi kapal memiliki wilayah pasar yang relatif terbatas pada aktivitas pelayaran dan 
pelabuhan sekitarnya. (Supomo, Modul Kuliah Manajemen Produksi Kapal Lanjut, 2015) 
Dari penjelasan tersebut, metode manajemen material yang dapat diterapkan pada 
galangan kapal adalah material requirement planning, namun tidak menutupi penggunaan 
metode lainnya untuk beberapa jenis material. Pada aktivitas manajemen material untuk 
industri mass product pada tahap perencanaan terdapat aktivitas forecast, pada industri 
galangan kapal tidak perlu dilakukan forecast. Pada industri galangan kapal kebutuhan material 
dalam satu proyek pembangunan kapal tidak dapat diramalkan, melainkan perlu dilakukan 
perhitungan dengan pasti. (Supomo, Modul Kuliah Teknologi Produksi Kapal Lanjut, 2015) 
Sesuai dengan karakteristik bangunan kapal yang kompleks, material dan komponen 
kapal terdiri dari berbagai jenis produk, dalam jumlah yang banyak serta bervariasi antara satu 
tipe kapal dengan tipe kapal yang lainnya. Berdasarkan jenisnya, material yang dibutuhkan 
dalam pembangunan kapal dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu; 
1) Raw material; merupakan material yang dibeli untuk proses fabrikasi lebih lanjut yang 
terdiri dari pelat baja, profil dan pipa; 
2) Equipment; merupakan material yang dibeli untuk langsung dipasang di kapal yang 
diantaranya terdiri dari main engine, generator, dan deck machinery; dan 
3) Consumables; merupakan kelompok material habis pakai diantaranya terdiri dari cat, 
electrode, dan gas.  
Pengelompokan material yang telah dijelaskan merupakan pembagian material 
berdasarkan jenis material, sedangkan menurut (Supomo, Modul Kuliah Teknologi Produksi 
Kapal Lanjut, 2015) pengelompokan material juga dapat berdasarkan fungsi material dalam 
kegiatan pembangunan kapal dalam galangan. Pengelompokan berdasarkan fungsi material 
terbagi menjadi tiga kelompok, antara lain: 
a) Material langsung, merupakan material yang langsung digunakan pada proses 
pembangunan kapal baru, apabila material kelompok ini mengalami keterlambatan 
(delayed) atau kurang maka akan mempengaruhi proses pembangunan kapal secara 
signifikan, contoh dari material langsung adalah material yang terbagi berdasarkan 
proses seperti yang telah dijelaskan diatas, 
b) Material tidak langsung, merupakan material yang tidak langsung digunakan pada 
proses pembangunan kapal baru, apabila material kelompok ini mengalami 
keterlambatan (delayed) atau kurang maka tidak akan mempengaruhi proses 
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pembangunan kapal, contoh material tidak langsung merupakan peralatan yang 
digunakan dalam kegiatas administrasi galangan 
c) Material bantu, merupakan material yang digunakan untuk membantu mengolah 
material langsung pada proses pembangunan kapal baru, apabila material kelompok 
ini mengalami keterlambatan atau kurang (delayed) maka tidak akan mempengaruhi 
proses pembangunan kapal secara signifikan walaupun perkerjaan pembangunan juga 
akan melambat. Contoh dari material bantu antara lain, oksigen, LPG, bahan bakar, 
listrik dan sebagainya 
 Dalam pembangunan kapal baru, galangan melakukan manajemen material untuk 
menjaga aliran material yang tergolong material langsung, hal ini dikarenakan material 
langsung sangat berpengaruh terhadap aktivitas produksi seperti yang pada penjelasan 
sebelumnya. Dengan mengatur aliran material langsung diharapkan jadwal yang direncanakan 
dapat diikuti sehingga tidak terjadi keterlambatan pengiriman. 
 Pada penjelasan sebelumnya, manajemen material terdiri dari empat aktivitas yaitu ; 
‘perencanaan, pembelian, penyimpanan dan persediaan’. Pada galangan kapal, manajemen 
material juga terdiri dari empat aktivtias utama tersebut. Hanya saja terdapat beberapa 
perbedaan dalam proses pelaksanaannya. Penjelasan sebelumnya merupakan aktivtas yang 
biasanya dilaksanakan pada industri manufaktur yang bergerak pada bidang mass product. 
Sedangkan galangan kapal merupakan industri berdasarkan job order. Berikut merupakan 
penjelasan aktivitas manajemen material pada galangan kapal baja: 
II.2.2.1 Perencanaan Material (Planning) 
 Proses perencanaan material pada galangan kapal berbeda dengan perencanaan material 
pada industri lainnya. Pada galangan perencanaan material tidak dapat dilakukan secara 
peramalan (forecast) karena produk yang dikerjakan merupakan permintaan khusus (job order). 
Proses perencanaan material pada galangan diawali dengan pembuatan daftar kebutuhan 
material beserta spesifikasinya. Daftar yang dibuat tidak bisa berdasarkan perkiraan, melainkan 
dengan perhitungan secara pasti. Dalam pembuatan daftar kebutuhan material, galangan 
melakukan pengelompokkan material berdasarkan jenis material, mulai dari pelat serta profil 
baja sampai material kelistrikan. Gambar II. 4 menunjukkan apa saja jenis pompa serta katup 




Gambar II. 4 Daftar Material Kelompok Pump & Valve 
(Warehousing PT. PAL Indonesia, 2016) 
 Berdasarkan Gambar II.4 diketahui jenis pompa serta katup yang diperlukan untuk 
sebuah kapal tunda. Dengan adanya daftar kebutuhan material yang berisikan spesifikasi 
lengkapnya, akan mempermudah proses selanjutnya, yaitu proses pembelian material. 
II.2.2.2 Pembelian Material (Purchasing) 
 Proses pembelian material pada galangan kapal biasanya dilakukan secara tender atau 
lelang. Pemilihan secara lelang dilakukan untuk melakukan seleksi terhadap beberapa penyedia 
barang/jasa untuk mendapatkan penyedia yang berkompeten serta kemungkinan mendapatkan 
harga yang murah. Proses lelang membutuhkan waktu yang cukup lama, karena harus melalui 
beberapa tahap seleksi untuk mendapatkan pemenang. Pada proses pembelian material yang 
perlu diperhatikan adalah : 
- Kontrak, dimana didalam kontrak terdapat tanggal serta material yang dibeli 
- Pengiriman, tanggal pengiriman perlu diperiksa supaya material tersebut tidak terlambat 
sampai di galangan sehingga mengakibatkan terlambatnya produksi 
- Tiba di galangan, ketika material tiba di galangan akan dilakukan pemeriksaan dokumen 
kedatangan material untuk memastikan kesesuaian antara dokumen saat kontrak dan 
pengiriman 
- Identifikasi material, ketika dokumen telah diperiksa dan sesuai. Selanjutnya adalah 
pemeriksaan spesifikasi, jumlah, kualitas, ada tidaknya cacat pada material, serta 
sertifikat material jika ada 
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II.2.2.3 Penyimpanan Material (Storing) 
 Ketika material telah tiba di galangan dan telah lolos pemeriksaan, selanjutnya material 
akan dilakukan penyimpanan.  Penyimpanan material di galangan dapat berupa gudang khusus 
ataupun diletakkan diluar gudang untuk material yang memiliki ukuran yang besar. Baik di 
dalam gudang ataupun diluar gudang akan dilakukan pemantauan untuk memastikan material 
tidak rusak ataupun berkurang. Gudang yang digunakan pada galangan terdiri dari dua jenis, 
yaitu gudang khusus untuk menyimpan cairan kimia yang berbahaya serta bahan mudah 
terbakar dan gudang umum untuk menyimpan material lainnya (Ghezali, Tugas dari 
Warehousing, 2016). 
II.2.2.4 Persediaan Material (Inventoring) 
 Material yang dibutuhkan untuk produksi sebuah kapal terdiri dari berbagai jenis material 
seperti yang dijelaskan sebelumnya. Tetapi tidak semua jenis material tersebut harus diadakan 
persediaan, tergantung dari pentingnya material tersebut dalam produksi atau tergantung 
pasar/sistem penyuplaiannya. Material yang dapat dibeli sebagai persediaan material adalah 
material yang sifatnya tidak untuk kebutuhan khusus suatu kapal, contohnya antara lain : 
- Steel (pelat, profil) 
- Elektroda las 
- Acetylene, LPG, dan oxygen 
- Valve dengan ukuran standar 
- Kabel kelistrikan 
- Cat 
- Anode 
- Dan sebagainya 
 Material umum seperti yang dijelaskan harus disediakan oleh pihak galangan. Hal ini 
menimbulkan masalah administrasi material, untuk menjamin ketersediaan material pada saat 
material dibutuhkan.  
II.2.2.5 Penggunaan Material (Production) 
 Penggunaan material di galangan berdasarkan aktivtias yang dilakukan per kelompok 
material. Untuk material mentah akan dilakukan proses fabrikasi => sub-assembly => assembly 
=> erection. Sedangkan untuk material perlengkapan dan peralatan lainnya akan langsung 




II.2.3 Perangkat Lunak (Software) 
 Perangkat lunak (software) adalah instruksi langsung komputer untuk melakukan 
pekerjaan dan dapat ditemukan di setiap aspek kehidupan modern dari aplikasi yang kritis untuk 
hidup. Seperti perangkat pemantauan medis dan pembangkit tenaga listrik sampai perangkat 
hiburan, seperti video game (Yuniar, 2012). 
Android adalah sistem operasi uang berbasis linux untuk telepon selular seperti telepon 
pintar (smartphone) dan komputer tablet (Yuniar, 2012). Android standart development kit 
(SDK) menyediakan perlengkapan dan application programmung interface (API) yang 
diperlukan untuk mengembangkan aplikasi pada platform android menggunakan bahasa 
pemrograman java. Android dikembangkan oleh google bernama open handset allience (OHA) 
yaitu aliansi perangkat selular terbuka yang terdiri dari 47 perusahaan hardware, software, dan 
perusahaan telekomunikasi yang ditujukan untuk mengembangkan standar terbuka bagi 
perangkat selular. 
Dalam pengembangannya android menyediakan paket android SDK yang didalamnya telah 
disediakan contoh kode sumber project, development tools, emulator dan library yang 
dibutuhkan untuk membangun aplikasi android. Aplikasi ditulis dalam bahasa pemrograman 
java yang berjalan pada dalvik, sebuah virtual machine hasil modifikasi yang didesain berjalan 
di atas kernel linux dan agar perangkat dapat menjalankan multiple vms secara efisien. Mesin 
virtual dalvik dieksekusi dalam dalvik executable (.dec), sebuah format uang dioptimalkan 
untuk memori yang kecil. dalvik vm, berjalan dan dikompilasi oleh compiler bahasa java yang 











Metodologi penelitian merupakan uraian yang terstruktur dari penelitian yang ditujukan 
supaya proses penelitian yang dilakukan dapat berjalan lancar. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang bersifat deskriptif dimana 
data yang didapat merupakan hasil wawancara, observasi, dan studi pustaka. Tujuan dari 
penelitian deskriptif adalah memberikan penjelasan, gambaran, atau lukisan secara sistematis, 
faktual, dan akurat mengenai informasi yang dibutuhkan. Secara garis besar penelitian tugas 
akhir ini terdapat beberapa tahapan yang dilakukan, antara lain : 
III.1.1 Identifikasi Masalah 
Tahap ini merupakan tahap pertama untuk penelitian tugas akhir ini,  pada tahapan ini 
dilakukan kegiatan observasi lapangan atau melalui media untuk mengidentifikasi masalah 
serta menentukan sampai mana batasan yang akan dibahas. Proses observasi lapangan dengan 
mengamati proses aktivitas manajemen material pada galangan kapal baja. Pengamatan 
dilakukan dari beberapa sudut pandang, hal ini dilakukan untuk mendapatkan alur proses 
pelaksanaan aktivitas manajemen material di galangan kapal. Berikut merupakan masalah yang 
ditemukan sehingga akan dilakukan penelitian ini : 
 Aktivitas manajemen material pada galangan kapal membutuhkan waktu yang relatif 
lama 
 Sering terjadinya ketidaksesuaian pada persediaan material karena kesalahan manusia 
 Diperlukan inovasi yang dapat membantu aktivitas manajemen material 
III.1.2 Studi Literatur 
Studi literatur dilakukan untuk mendapatkan dasar teori yang relevan dan dapat 
mendukung selama penelitian ini berlangsung, Berikut merupakan studi literatur yang 
dilakukan : 
 Proses pembangunan kapal baru 
 Manajemen material  
 Material pembentuk kapal dan pengelompokannya 
 Pemrograman aplikasi berbasis android 
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III.1.3 Studi Lapangan 
Studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data serta informasi yang terkait dengan 
penelitian tugas akhir ini. Studi lapangan dilakukan pada galangan kapal bangunan baru PT. 
PAL Indonesia (Persero). Adapun data serta informasi yang didapatkan antara lain: 
 Proses pembangunan kapal 
 Aktivitas manajemen material yang digunakan  
 Contoh data Material List/Bill of Quantity 
 Material Handling dan Storage 
III.1.4 Identifikasi Manajemen Material Galangan Kapal Bangunan Baru 
 Tahap ini merupakan tahapan untuk melakukan observasi akan aktivitas manajemen 
material pada galangan kapal yang ada saat ini, kemudian departemen apa saja yang terlibat 
dalam aktivitas manajemen material tersebut serta seperti apa hubungan antar departemen 
tersebut. Terakhir melakukan pengelompokan material yang digunakan pada galangan Hasil 
yang didapatkan pada tahapan ini akan menjadi dasar untuk mengembangkan aplikasi yang 
akan dirancang. 
III.1.5 Analisis dan Pengolahan Data 
 Tahap analisa dan pengolahan data merupakan tahapan dimana data yang telah 
didapatkan selama studi literatur dan studi lapangan dianalisa dan diolah supaya dapat 
digunakan sebagai dasar untuk kerangka sistem aplikasi yang akan dirancang. Berikut 
merupakan tahapan selama analisa dan pengolahan data: 
 Identifikasi Material List/Bill Of Quantity 
 Penyederhanaan kelompok material pembangun kapal 
 Penjelasan sistem manajemen material yang akan digunakan dalam aplikasi 
III.1.6 Perancangan Aplikasi Berbasis Android 
 Pada tahap ini akan dilakukan perancangan aplikasi berbasis android, data yang 
sebelumnya telah diolah akan digunakan untuk merancang sistem aplikasi, adapun langkah-
langkahnya: 
1) Perancangan sistem manajemen material yang digunakan dalam aplikasi 
Aplikasi berbasis android yang akan dirancang direncanakan mempunyai dua buah 






a) Aplikasi android untuk administrator 
 Aplikasi yang dirancang untuk digunakan sebagai administrator memiliki beberapa 
parameter aktivtias. Akun admin dalam aplikasi mempunyai hak untuk menambahkan 
proyek pembangunan kapal serta akun produksi yang berhak mengaksesnya. Selain itu 
sebagai admin juga dapat menghapus proyek yang telah lama selesai untuk menambah 
kapasitas penyimpanan di server. Ketika menambahkan proyek baru, akun ini akan 
memasukkan jadwal produksi yang direncanakan, kebutuhan material untuk proyek 
tersebut,  
b) Aplikasi android untuk user 
 Pada aplikasi ini user terbagi menjadi empat akun. Akun pertama ditujukan untuk 
produksi, produksi bisa seorang project manager atau dari bengkel. Fungsi dari akun 
produksi adalah untuk proses penggunaan material di lapangan dan mengajukan 
permintaan pengadaan material.  
 Akun kedua adalah Quality Control, sebagai QC mempunyai tugas untuk 
memeriksa material yang tiba di galangan. Apabila telah lolos inpeksi QC maka 
material tersebut akan dimasukkan ke sistem. Jika tidak lolos maka material 
dikumpulkan dan selanjutnya diretur ke vendor. 
 Akun ketiga adalah gudang, sebagai akun ketiga gudang mempunyai wewenang 
untuk memberikan persetujuan terhadap akun produksi untuk perijinan penggunaan 
material. Selain itu gudang juga bertugas untuk mengawasi persediaan material yang 
ada di gudang. 
 Akun keempat merupakan pengadaan, akun pengadaan bertugas untuk melakukan 
pembelian material. Baik dilakukan secara lelang, tunjuk langsung ataupun perjanjian 
kerjasama. Setelah diterbitkan purchase order kepada vendor, akun ini akan 
memperbarui data di sistem berupa daftar material yang telah dibeli, jumlahnya, dan 
perkiraan material tersebut tiba di galangan. 
2) Perancangan aplikasi 
 Pada tahapan ini mulai dilakukan perancangan aplikasi berdasarkan rencana sistem 
yang telah dibuat sebelumnya, proses perancangan aplikasi meliputi: 
a) Perancangan sistem manajemen material yang digunakan pada aplikasi 
b) Pembuatan desain tampilan muka (interface) aplikasi 
c) Pembuatan mock-up aplikasi 
d) Proses coding aplikasi 
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III.1.7 Validasi Aplikasi Berbasis Android 
 Pada tahap ini dilakukan pengujian aplikasi yang telah selesai terhadap fungsi serta 
mobilitas aplikasi. Aplikasi diujicobakan kepada responden yang mengetahui tentang 
pembangunan kapal, tidak asing dengan aktivitas manajemen material dan mempunyai latar 
belakang pendidikan di bidang perkapalan. Pada tahap ini akan dipastikan terjadinya 
keselaraskan antara tujuan perancangan aplikasi berbasis android ini dengan hasil dari 
responden.  
III.1.8 Analisis dan Pembahasan 
 Aplikasi yang telah selesai, dilakukan perbandingan antara sistem pada aplikasi dengan 
sistem yang ada yang digunakan oleh galangan saat ini. Validasi juga dilakukan untuk 
memastikan aplikasi android yang telah selesai sesuai dengan tujuan dilakukan penelitian tigas 
akhir ini, mengetahui bagaimana tanggapan dari beberapa sampel responden terhadap aplikasi 
ini melalui pengisian kuisioner. Terakhir melakukan perbandingan terhadap sistem yang eksis 
saat ini. 
III.1.9 Kesimpulan dan Saran 
 Tahap ini merupakan tahap terakhir yang dilakukan untuk penelitian tugas akhir ini, 
tahap ini dapat dilakukan apabila semua tahapan sebelumnya telah selesai dilakukan, Pada 
tahap ini akan ditarik kesimpulan berdasarkan hasil yang didapatkan, kemudian akan 
dibandingkan dengan hipotesis yang sebelumnya telah dibuat. Akan dilihat antara hasil 
penarikan kesimpulan dengan hipotesis terjadi kesesuaian atau malah bertentangan. 
Kesimpulan yang ditarik harus selaras dengan tujuan dari penelitian serta dapat menjawab 
rumusan masalah telah ditentukan saat awal dilakukan penelitian. Selain itu pada tahap ini juga 
terdapat saran yang merupakan masukan dari dosen pembimbing, dosen penguji, ataupun 
responden aplikasi, serta saran diterima yang dapat digunakan untuk pengembangan aplikasi 
atau untuk penelitian lebih lanjut 
III.2 Bahan dan Peralatan 
Dalam melakukan penelitian tugas akhir ini penulis menggunakan bahan serta peralatan 
sebagai berikut : 
1) Data penerapan aktivitas manajemen material yang digunakan pada galangan 
2) Contoh data Master Production Schedule sebuah proyek pembangunan kapal baru 
3) Contoh data Bill of Material sebuah proyek pembangunan kapal baru 
4) Smartphone dengan sistem operasi android ‘jelly bean’ 
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III.3 Lokasi Pengerjaan 
1) Laboratorium Manajemen dan Teknologi Produksi Departemen Teknik Perkapalan 
FTK-ITS 
2) PT. PAL Indonesia (Persero) 





Gambar III. 1 Bagan Alir Pengerjaan Tugas Akhir 
Bagan alir metodologi penelitian adalah sebuah diagram yang menjelaskan alur 
pelaksanaan atau tahapan pelaksanaan pengerjaan mulai daru awal hingga menyelesaikan tugas 
akhir ini. Bagan alir metodologi penelitian dari tugas akhir ini dapat dilihat pada Gambar III. 1. 
Pengerjaan dimulai dari identifikasi masalah, melakukan survei lapangan, melakukan studi 
pustaka, pengolahan data, perancangan aplikasi, validasi aplikasi berbasis android, analisa dan 
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pembahasan, dan terakhir penarikan kesimpulan dari hasil tugas akhir ini serta memberikan 
saran yang dapat dilakukan untuk penelitian selanjutnya. Pengujian aplikasi memiliki kriteria 










MANAJEMEN MATERIAL GALANGAN KAPAL SAAT INI 
IV.1 Departemen Terkait Aktivitas Manajemen Material 
Setiap galangan kapal dalam melakukan proses pembangunan kapal tidak dapat dilakukan 
dengan hanya sebuah departemen. Dalam pembangunan kapal, terdapat beberapa departemen 
yang saling berkerja sama dengan tujuan kapal yang dibangun dapat terselesaikan dengan tepat 
waktu. Contohnya dalam aktivitas manajemen material galangan kapal. Pada aktivtias 
manajemen material galangan, terdapat beberapa departemen yang saling berhubungan untuk 
menjalankan manajemen material dengan baik. Departemen yang terkait dengan aktivitas 
manajemen material antara lain Planning and Production Control (PPC), Pengadaan, Quality 
Control (QC), Gudang, dan Produksi. 
IV.1.1 Planning and Production Control (PPC) 
Bangunan kapal merupakan produk akhir yang terdiri dari banyak variasi material untuk 
membangunnya. Karena banyaknya material tersebut, dibuatkanlah sebuah daftar yang 
berisikan seluruh kebutuhan material untuk menghindari terlewatnya suatu material. Daftar 
seluruh kebutuhan material kapal dapat dinamakan bill of material (BOM). BOM merupakan 
data awal yang dihasilkan untuk membangun kapal. BOM dibuatkan oleh departemen desain 
berdasarkan gambar-gambar hasil pekerjaanya. 
BOM yang dibuatkan oleh departemen desain inilah yang digunakan oleh departemen 
planning and production control (PPC) untuk dibuatkan penjadwalan. Penjadwalan yang dibuat 
PPC adalah jadwal produksi induk atau master production schedule (MPS). MPS ini merupakan 
jadwal acuan untuk membangun kapal, ketika jadwal pembangunan kapal tidak sesuai dengan 
MPS maka kemungkinan kapal tersebut akan mengalami keterlambatan. Pada Gambar IV.1 
merupakan contoh dari MPS sebuah proyek pembangunan kapal. 
Di dalam jadwal produksi induk, dijelaskan aktivitas penting yang terkait dengan proyek 
yang dikerjakan. Dimulai dari tanggal ketika proyek pembangunan kapal di terima galangan, 
proses pelaksanaan pengadaan material, proses produksi sampai kapal selesai dan di delivery. 
MPS merupakan jadwal perencanaan pembangunan kapal, dimana jadwal atau tanggal yang 
direncanakan berdasarkan hasil perhitungan dan ditambah beberapa hari sebagai waktu aman 
ketika terjadi sebuah insiden. Insiden yang perlu diperhitungkan adalah terjadinya 
keterlambatan kedatangan material, terjadinya pengulangan pekerjaan dikarenakan hasil 




Gambar IV. 1 Master Production Schedule TugBoat 
(Warehousing PT. PAL Indonesia, 2016) 
Gambar IV. 1 merupakan jadwal utama produksi dari sebuah proyek pembangunan 
kapal. Dengan MPS ini akan diketahui kapan akan dilakukan pembelian material, sampai proses 
produksi. Untuk mempermudah pengerjaan, kapal dikategorikan menjadi beberapa bagian 
berdasarkan jenis pekerjaannya. Pada contoh data yang digunakan kapal dikategorikan menjadi 
pekerjaan hull contruction, hull outfitting, machinery outfitting dan electrical. Jadwal induk ini 
digunakan sebagai acuan untuk awal pengerjaan atau hanya sebagai rencana awal, karena dalam 
pelaksanaannya dapat terjadi perbedaan tanggal dikarenakan banyak faktor. 
Dari MPS kemudian dibuatkan penjadwalan lebih detail yang mencakup jadwal 
penggunaan material berdasarkan lingkup pekerjaan. Penjadwalan yang lebih detail ini 
dinamakan work breakdown structure (WBS). WBS merupakan jadwal yang digunakan untuk 
proses produksi setiap bengkel ataupun building berth.  
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Secara garis besar, PPC merupakan inti dari aktivitas manajemen material. Karena 
apabila PPC tidak merencanakan dengan baik maka proyek akan ada kemungkinan terjadinya 
keterlambatan. Tugas utama dari PPC antara lain : 
1) Pengorganisasian pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan penugasan personil 
terutama pimpinan proyek (project engineer) atau kepala pelaksana lapangan yang 
bertanggung jawab dalam pembangunan kapal 
2) Melakukan estimasi kebutuhkan material dan peralatan berdasarkan daftar kuantitas, 
jadwal pelaksanaan pekerjaan (time schedule) dan pengaturan jam orang (JO), dan 
juga personil lain yang dimiliki galangan ataupun akan diserahkan sebagian 
pekerjaan kepada pihak lain (sub-contactor). 
3) Persiapan bengkel kerja (shop), area kerja (site) dan area perakitan (building berth) 
4) Pembuatan network planning dan time schedule yang berkaitan dengan rencana 
kerja, pembidangan dan penugasan personil, serta penyusunan jadwal penyelesaian 
pekerjaan agar tidak melampaui batas waktu kontrak. 
 Contoh yang telah dijelaskan merupakan tugas dari departemen PPC ketika galangan 
kapal hanya mengerjakan satu proyek saja. Sedangkan pada kondisi yang sebenarnya/di 
lapangan sebuah galangan kecil kemungkinannya hanya mengerjakan satu proyek dalam satu 
tahun. Karena hal tersebut maka PPC mempunyai satu tugas yang tidak kalah penting dari tugas 
yang telah dijelaskan. Tugas terakhir dari PPC adalah menghubungkan penjadwalan yang telah 
dirancang untuk beberapa proyek menjadi sebuah rangkuman penjadwalan. Rangkuman 
penjadwalan sebuah galangan dapat berbeda-beda, tergantung dari banyaknya proyek yang 
diterima. Namun, biasanya rangkuman penjadwalan galangan dibuat dalam bentuk tahunan 
dengan detail setiap bulannya. Setiap proyek yang diterima galangan dikelompokkan 
berdasarkan aktivitas kerja, sehingga memudahkan ketika akan dilakukan pengadaan material. 
Dalam rencana jadwal tahunan, beberapa MPS dilaksanakan secara bersamaan. 
 Dengan melaksanakan MPS secara paralel, akan didapatkan jadwal serta jumlah total 
material yang dibutuhkan dalam satu tahun atau satu periode produksi. Dalam hal ini, akan 
digunakan contoh MPS untuk pembangunan tugboat dan ssv. Kedua proyek ini digunakan 
hanya sebagai contoh kapal yang telah selesai dibangun pada PT. PAL. Pada galangan sudah 
terbiasa mengerjakan proyek pembangunan kapal secara paralel dalam jumlah banyak. Tetapi 
dalam penerapannya, dapat terjadi penyalahgunaan material. Dengan kata lain bahwa dalam 
penerapannya, suatu material digunakan pada proyek yang lain dikarenakan material yang 




Gambar IV. 2 MPS Pembangunan Kapal Secara Paralel 
 Pada Gambar IV.2 merupakan penjadwalan pembangunan kapal yang dikerjakan dalam 
satu tahun. Pembuatan rencana tahunan ini akan memudahkan galangan ketika akan melakukan 
pengadaan material. Material pembangun kapal tidak semuanya memiliki spesifikasi yang 
berbeda, namun ada beberapa material yang memiliki spesifikasi sama yang dapat dibeli pada 
satu vendor yang sama. Contoh material yang dapat dilakukan pengadaan secara bersamaan 
untuk dua proyek yang berbeda ditunjukkan pada Tabel IV. 1 dan Tabel IV.2 




 Pada Tabel IV. 1 menunjukkan material yang termasuk kelompok pompa dan katup 
untuk pembangunan proyek tugboat. Daftar material tersebut hanya menampilkan sebagian dari 
kebutuhan total material pompa dan katup. Sedangkan pada Tabel IV. 2 merupakan daftar 
sebagian material pompa dan katup yang digunakan untuk pembangunan proyek ssv. Jika 
diperhatikan maka ada beberapa material yang memiliki spesifikasi yang sama namun memiliki 
tanggal penggunaan yang berbeda.  
Tabel IV. 2 Contoh Material Pompa dan Katup Untuk SSV 
 
 Dari kedua daftar material tersebut akan dikumpulkan jadi satu untuk dilanjutkan pada 
tahap pengadaan. Dengan penggabungan dua proyek ini akan memberikan kemudahan pada 
galangan dalam hal pengadaan material. Kemudahan yang didapatkan adalah galangan dapat 
membeli material dengan jenis yang sama pada satu vendor saja. Dengan melakukan pembelian 
pada satu vendor akan memberikan keuntungan pada galangan berupa diskon ketika melakukan 
pembelian material dengan jumlah besar. Karena bagi vendor masih menguntungkan barang 
jualannya dibeli dalam jumlah banyak daripada tidak terjual. 
 Pembuatan daftar untuk pembelian tidak terkunci pada sebuah proyek saja, melainkan 
dikumpulkan dari beberapa proyek. Tetapi ketika material dikirim dan sampai di gudang, akan 
kembali lagi terkunci berdasarkan kebutuhan material yang telah didaftarkan sebelumnya. 
Kembali terkunci untuk tiap proyek ditujukan supaya material yang diambil tidak digunakan 
untuk proyek yang berbeda. Jika dibedakan sendiri-sendiri antara katup dan pompa akan terlihat 
seperti Tabel IV. 3 dan IV. 4. 
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Tabel IV. 3 Contoh Material Katup Gabungan 
 
 Pada Tabel IV. 3 menunjukkan material gabungan antara proyek ssv (berwarna biru) 
dan proyek tugboat (berwarna putih). Dari daftar tersebut terdapat beberapa katup yang 
memiliki spesifikasi yang sama namun memiliki tanggal penggunaan yang berbeda. Begitu juga 
untuk material pompa seperti yang ditunjukkan pada Gambar IV. 4. Dengan mengumpulkan 
material sejenis, proses pengadaan material dapat dilakukan dengan mudah. Tetapi tetap saja 
dalam pengadaan material yang perlu diperhatikan adalah jadwal penggunaan material tersebut. 




 Pada daftar gabungan material, baik untuk pompa ataupun katup terdapat beberapa yang 
memiliki spesifikasi yang sama persis. Dengan demikian maka material yang memiliki 
spesifikasi sama persis akan dijumlahkan. Dari daftar gabungan material tersebut akan 
diberikan ke pengadaan untuk diadakan/dibeli berdasarkan rencana tanggal digunakan. 
 Ketika melakukan pengadaan material dengan tingkat kepentingan yang berbeda, maka 
akan dilakukan negosiasi kepada pihak vendor untuk dilakukan pengiriman/shipment secara 
berbeda/berulang. Pengiriman yang berbeda digunakan supaya pihak galangan tidak 
menyimpan material yang tidak segera digunakan, tetapi material tersebut tetap dipesan ketika 
pemesanan pertama. Hanya saja material yang tidak memiliki tingkat kepentingan yang utama 
akan dikesampingkan atau dikirim pada waktu yang berbeda. 
 Walaupun mempunyai pengiriman yang berbeda, keduanya dipesan dalam satu waktu 
dan satu tempat (vendor) yang sama, sehingga pihak galangan akan mendapat dua keuntungan. 
Keuntungan yang didapatkan berupa potongan yang diberikan vendor karena membeli dalam 
jumlah besar dan kurangnya biaya yang dibutuhkan untuk menjaga/merawat material yang 
diam atau idle. 
IV.1.2 Pengadaan 
Ketika MPS telah direncanakan oleh PPC, maka selanjutnya departemen pengadaan 
akan melakukan pembelian berdasarkan jadwal tersebut. Pihak pengadaan harus mendatangkan 
material sebelum waktu material digunakan, karena jika material terlambat datang maka akan 
mengganggu terhadap jadwal pembangunan. Proses pembelian material secara umum terdiri 
dari tiga cara, antara lain : 
1) Lelang (e-procurement) 
2) Tunjuk langsung (swakelola) 
3) Perjanjian kerjasama jangka panjang 
Ketiga proses tersebut digunakan tergantung dari jenis material yang akan dibeli. Setiap 
material yang akan dibeli tidak langsung sampai di lokasi, karena masing-masing cara memiliki 
lead time yang berbeda. Proses lelang (e-procurement) sendiri membutuhkan waktu minimal 
dua minggu dan bisa lebih. Lelang merupakan tawaran untuk mengajukan harga, memborong 
pekerjaan, atau menyediakan barang (KemenDikBud, 2012), atau pengertian secara umum 
merupakan salah satu proses outsourcing untuk pencarian vendor barang atau jasa dalam sebuah 
industri.  
Lelang dilakukan untuk melakukan persaingan harga serta kuantitas barang yang 
dibutuhkan dari beberapa vendor, sehingga dari proses lelang akan didapatkan harga paling 
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rendah dengan jumlah yang dibutuhkan. Setelah diadakan lelang dan didapatkan vendor 
pemenang, maka akan dilakukan perjanjian atau kontrak yang menyangkut jadwal pengiriman 
dan cara pembayaran. Dalam proses pengiriman, setiap material memiliki order lead time 
(OLT) sendiri-sendiri tergantung dari pihak pengirim. OLT merupakan periode/waktu antara 
material dipesan dan material diterima oleh pihak galangan. Berdasarkan lama prosesnya, OLT 
material terbagi menjadi tiga kelompok, antara lain: 
a) Short-lead time 
 Short-lead time material merupakan material yang mempunyai periode antara material 
dipesan dan material diterima galangan berkisar antara 0 sampai 4 bulan. Material yang 
termasuk short-lead time merupakan material yang telah ada di Indonesia (lokal), baik 
melalui vendor ataupun dari industrinya sendiri contohnya seperti industri pelat dan profil 
baja. Dengan pembelian material dari lokal maka tidak membutuhkan waktu yang lama 
untuk dilakukan pengiriman ke galangan setelah material dipesan. Contoh material 
pembangun kapal yang tergolong short-lead time material ditunjukkan pada Tabel IV.5.  
Tabel IV. 5 Contoh Short-Lead Time Materials 
Nama Material Order Lead Time 
Pelat 
Pelat Baja 2-4 bulan 
Profil 
Profil siku 1-3 bulan 
Profil palang 1-3 bulan 
b) Medium-Lead Time 
 Medium-lead time material merupakan material yang mempunyai periode antara 
material dipesan dan material diterima galangan berkisar antara 5 sampai 8 bulan. 
Material yang tergolong medium-lead time bisa saja dipesan dari luar negeri tetapi tidak 
terlalu jauh, atau telah ada industrinya di dalam negeri tetapi masih membutuhkan 
sparepart dari luar. Contoh material pembangun kapal yang tergolong medium-lead time 
material ditunjukkan pada Tabel IV. 6. 
Tabel IV. 6 Contoh Medium-Lead Time Materials 
Nama Material Order Lead Time 
Manhole 5 bulan 
Tangga 4-6 bulan 
Window + Scuttle 4-5 bulan 
Grating 4-6 bulan 
Union pipe 5 bulan 
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c) Long Lead Time 
 Long-lead time material merupakan material yang mempunyai periode antara material 
dipesan dan material diterima galangan lebih dari 9 bulan. Pada material yang tergolong 
long-lead time merupakan material pesanan. Maksud dari material pesanan ini adalah 
material tersebut tidak ready stock, sehingga jika ada yang memesan baru material 
tersebut dibuat atau dirakit. Sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk dapat sampai 
di galangan. Selain itu bisa juga disebabkan material yang dipesan merupakan material 
impor yang membutuhkan waktu untuk dapat masuk ke dalam negeri. Contoh material 
yang tergolong dalam long-lead time materials ditunjukkan pada Tabel IV.7. 
Tabel IV. 7 Contoh Long-Lead Time Materials 
Nama Material Order Lead Time 
Deck Machinery and Mooring 
Anchor 12 bulan 
Capstan 10 bulan 
Towing Hook & Winch 10 bulan 
Windlass 10 bulan 
Dikarenakan setiap material memiliki order lead time yang berbeda, maka diperlukan 
manajemen material yang baik dalam galangan. Jika tidak memiliki manajemen material yang 
baik, maka akan mengakibatkan kacaunya penjadwalan yang telah dibuat pada awal 
pembangunan kapal. Material yang tergolong long-lead time haruslah menjadi prioritas utama 
galangan ketika akan memesan suatu material. Pengadaan secara tunjuk langsung (swakelola) 
dilakukan apabila material yang dibutuhkan memiliki merk tertentu dan tidak dapat digantikan 
dengan merk lainnya. Proses pengadaan ini biasanya dilakukan untuk material khusus seperti 
permesinan.  
Sedangkan untuk pengadaan secara kerjasama dilakukan material yang sering digunakan 
dan cepat habis (fast moving), sehingga ketika galangan kekurangan material tersebut tinggal 
melakukan kontak untuk dilakukan pengiriman lagi (re-order). Selain melakukan pembelian 
material, pengadaan juga memiliki beberapa tugas dalam aktivitas manajemen material. Tugas 
tersebut antara lain : 
 Perencanaan pembelian 
 Membuat prosedur standar pengadaan barang/jasa 
 Membuat spesifikasi barang/jasa yang dibutuhkan secara detail dengan informasi yang 
didapat dari departemen PPC 
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 Pencarian supplier/vendor yang tepat dengan melihat penawaran serta rekam jejak 
secara detail 
 Membuat perbandingan biaya pembelian dari supplier/vendor 
 Negosiasi harga, jangka waktu pembayaran (term of payment), pengiriman (shipping)  
 Memutuskan pembelian dari supplier/vendor  
 Membuat kontrak 
 Menerima tagihan pembayaran dari vendor/supplier 
 Melakukan tindak lanjut (follow-up) akan pengiriman material dari supplier 
 Melakukan pemesanan ulang apabila ada laporan kekurangan material 
 Mengembalikan material yang telah tiba apabila setelah dilakukan verifikasi oleh QC 
karena adanya kesalahan dari supplier, dan meminta untuk dilakukan pengiriman ulang 
IV.1.3 Quality Control (QC) 
Setelah material dipesan oleh pengadaan, dan diterbitkan kontrak antar kedua belah 
pihak. Selanjutnya material dikirimkan sesuai tanggal kontrak, apabila material tidak dikirim 
sesuai tanggal maka galangan berhak mengajukan klaim. Material akan tiba di galangan sesuai 
dengan order lead time yang diberikan oleh vendor. Ketika material tiba di galangan, material 
akan dilakukan pemeriksaan lengkap. Pemeriksaan ini dilakukan oleh quality control (QC), 
adapun yang diperiksa adalah  
 Jumlah material 
 Spesifikasi material 
 Dokumen (surat jalan dan sertifikat) 
 Kelengkapan material 
 Fungsi material 
 Pengambilan sampel untuk mengecek terjadinya cacat (jika material yang datang 
dalam jumlah banyak) 
Setelah material diperiksa dan lolos, maka material dapat diterima untuk dapat 
dimasukkan ke gudang, tetapi jika tidak sesuai maka akan dikembalikan/retur ke pengirim 
(vendor) sesuai dengan kontrak yang disepakati sebelumnya melalui pengadaan. Material yang 
diterima akan dimasukkan ke gudang sesuai tempat yang ditentukan untuk memudahkan 
pengambilan. Setiap material yang tiba akan diberikan penandaan untuk mencegah 
pengambilan material yang bukan milik proyek tersebut 
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IV.1.4 Gudang (Warehousing) 
Gudang merupakan pintu masuk keluarnya material dalam proyek pembangunan kapal. 
Melalui gudang, persediaan material akan terus terpantau sehingga kemungkinan terjadinya 
iddle (masa kosong) pekerjaan semakin kecil (Ghezali, Tugas dari Warehousing, 2016). 
Dengan daftar persediaan yang selalu diperbarui jika ada pengeluaran material, maka akan 
diketahui apabila material tersebut telah mencapai titik aman persediaan (safety stock). Apabila 
tidak terpantau dengan baik, maka bisa saja material dalam keadaan kosong di gudang. Apabila 
telah mencapai titik aman persediaan, maka harus dilakukan pemesanan ulang jika tidak ingin 
aktivitas produksi berhenti karena tidak ada material. 
Apabila sebuah galangan mempunyai gudang material yang luas, maka dapat dilakukan 
pembagian sektor berdasarkan jenis material serta untuk proyek apa material tersebut 
digunakan. Seorang juru gudang harus paham dengan baik terhadap area gudang material, 
karena jika tidak maka akan terjadi kesalahan pengambilan material. Dalam proses 
pengambilan material di gudang tidak boleh terjadi pengambilan material proyek a untuk 
proyek b, karena itu ketersediaaan material di gudang harus terdata dan tidak boleh dengan cara 
“sepertinya material tersebut masih ada” karena jika hal tersebut terjadi dan saat akan dilakukan 
pengambilan material ternyata material tersebut kosong maka akan terjadi kekosongan 
pekerjaan.  
Dengan memantau aliran material maka kemajuan pembangunan kapal juga dapat 
terpantau. Ketika departemen produksi membutuhkan material, maka gudang akan melihat 
persediaan material yang diminta. Apabila jumlah material yang diminta masih mencukupi 
maka akan dikeluarkan, jika tidak maka departemen produksi diminta menunggu sampai 
material telah ada.  
IV.1.5 Produksi 
Departemen produksi merupakan kelompok yang terlibat langsung dengan aktivitas 
pembangunan kapal. Secara umum, pihak yang terlibat langsung dengan kegiatan produksi 
adalah ‘bengkel dan project manager’. Seorang PM mempunyai tanggung jawab terhadap 
proyek pembangunan kapal yang diawasi. PM merupakan perpanjangan tangan pihak galangan 
terhadap pihak sub-contactor. Setiap harinya seorang PM harus mengawasi kemajuan 
pembangunan kapal supaya kapal dapat selesai tepat waktu. 
Seorang PM mengawasi semua aktivitas yang menyangkut kegiatan produksi, mulai dari 
pekerjaan fabrikasi di bengkel, assembly di lapangan oleh pekerja lapangan atau subcontractor. 
Kemudian kebutuhan material setiap departemen juga harus diawasi sehingga tidak terjadi iddle 
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dikarenakan tidak adanya material yang dapat dikerjakan. PM bangunan baru tidak jauh 
berbeda dengan PM reparasi, hanya saja transaksi serta pemeriksaan yang dilakukan oleh PM 
bangunan baru lebih kompleks daripada reparasi. 
Dalam manajemen material, PM yang berhak memutuskan kapan material tertentu akan 
dikerjakan atau dapat diambil dari gudang, dengan kata lain semua kegiatan produksi tidak 
dapat berlangsung apabila PM tidak memberikan ijin untuk pengambilan material. Selain PM, 
pihak bengkel juga dapat turun langsung untuk pengambilan material. Hal tersebut dapat 
dilakukan bengkel apabila bengkel tersebut telah selesai melakukan kegiatas fabrikasi material 
sebelumnya dan akan melakukan pekerjaan berikutnya dengan material tersebut. Dengan hak 
untuk mengambil material tanpa harus meminta persetujuan PM, diharapkan kegiatan produksi 
tidak mengalami keterlambatan. Hak bengkel ini diberikan untuk memperingan pekerjaan PM 
karena seorang PM mempunyai jadwal yang padat sehingga terkadang tidak dapat mengawasi 
semua kegiatan produksi.   
IV.2 Aktivitas Manajemen Material PT. PAL 
Setiap galangan memiliki caranya tersendiri untuk melakukan manajemen material yang 
digunakan selama proses pembangunan kapal. Kegiatan manajemen material yang dilakukan 
setiap galangan dapat berbeda-beda, hal ini tergantung dari jumlah bangunan kapal yang 
dikerjakan, jenis kapal, ukuran kapal yang dibangun, serta daftar rencana pembangunan yang 
telah dibuat. Secara garis besar yang membedakan kegiatan manajemen material antar galangan 
kapal adalah kapasitasnya. Manajemen material sendiri dilakukan oleh beberapa industri 
manufaktur dengan tujuan sebagai berikut : 
a) Mendapatkan kualitas yang baik 
b) Mendapatkan kualitas pasokan material yang baik 
c) Mendapatkan material sesuai waktu yang direncanakan 
d) Mendapatkan biaya seminimal mungkin 
PT PAL sebagai salah satu galangan kapal baja yang mempunyai kapasitas galangan yang 
tergolong besar di Indonesia mempunyai caranya sendiri untuk melakukan manajemen 
material. Manajemen material di PT.PAL dilakukan oleh divisi perencanaan dan pengendalian 
(rendal) dibawahi oleh departemen logistik.  Gambar IV. 3 menunjukkan bagaimana alur 




Gambar IV. 3 Siklus Pengadaan dan Pengelolaan Material 
(Rendal PT. PAL, 2016) 
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Gambar IV.3 menunjukkan alur proses pengelolaan materal mulai dari awal perancangan 
oleh departemen desain. Proses manajemen material melibatkan beberapa departemen 
sekaligus dengan fungsi yang berbeda-beda. Dari aktivitas manajemen material PT. PAL ini 
akan digunakan untuk perancangan sistem manajemen material yang lebih simpel dan mudah 
diaplikasikan. 
Siklus pengadaan dan pengelolaan material dimulai ketika lelang proyek pembangunan 
kapal telah didapatkan. Proses dimulai dengan pembuatan desain kapal yang akan dibangun. 
Dari desain yang dihasilkan akan menciptakan daftar kebutuhan material (bill of quantity) yang 
akan dilakukan pembelian. Tetapi sebelum dilakukan pembelian, akan dilakukan kontrol dana 
untuk pembelian material untuk menjaga dana yang dikeluarkan untuk membeli material tidak 
melebihi anggaran. 
Setelah kontrol dana dibuat, akan dilakukan procurement terhadap material yang 
dibutuhkan. Sebelum material akan dilakukan procurement, akan dilakukan pengecekan apakah 
di gudang ada persediaan material yang mempunyai spesifikasi yang sama dengan yang akan 
dibeli dan dalam kondisi baik. Jika ada maka akan dipertimbangkan untuk mengurangi jumlah 
material yang dibeli dengan material yang ada di gudang. 
Setelah dikeluarkan perjanjian pembelian material antara galangan dengan vendor, maka 
vendor akan mengirimkan material sesuai yang dipesan oleh galangan. Ketika material sampai 
di galangan, maka akan dilakukan pemeriksaan (custom clearance). Apabila material yang 
dikirim sesuai dengan yang diminta maka material akan diteruskan ke gudang untuk didata, jika 
tidak sesuai maka akan dikembalikan ke vendor. 
Material yang telah masuk digudang nantinya akan diminta untuk dikeluarkan untuk 
kegiatan produksi di lapangan. Material yang telah dikeluarkan dari gudang untuk kegiatan 
produksi ada yang tidak terpakai. Material yang tidak terpakai dalam keadaan utuh harus 
dikembalikan ke gudang untuk didata kembali sehingga dapat digunakan untuk aktivitas 
produksi lainnya, sedangkan material yang tidak terpakai dalam keadaan terpotong/kecil akan 
dibesituakan (scrap). 
IV.2.1 Bill of Quantity 
Bill of quantity merupakan hasil yang dikeluarkan oleh departemen desain setelah semua 
gambar secara rinci telah selesai. Bill of quantity merupakan daftar material yang digunakan 
untuk membangun sebuah kapal yang telah didesain. Dari Bill of quantity ini selanjutnya akan 
dibuatkan jadwal penggunaan material dan pembelian oleh departemen planning and 
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production control. Setelah material telah dilakukan lelang, maka selanjutnya adalah menunggu 
material dikirim oleh vendor. Bill of quantity ditunjukkan pada Gambar IV. 4  
 
Gambar IV. 4 Contoh Bill of quantity Proyek Tugboat 
(Rendal PT. PAL, 2016) 
 Di dalam bill of quantity yang diterbitkan oleh departemen PPC, terdapat nama beserta 
spesifikasi material yang diperlukan, jumlah kebutuhan serta satuan, tanggal dibutuhkan. 
Namun karena contoh data yang digunakan merupakan proyek yang sudah dilakukan delivery, 
maka data yang dicantumkan juga terdapat tanggal kedatangan, asal vendor pengirim dan 
tanggal material dilakukan pengadaan. Hal terpenting dari bill of quantity adalah nama beserta 
spesifikasi material dan jumlah yang dibutuhkan dalam proyek pembangunan kapal. 
IV.2.2 Layout Gudang Pusat 
Pada PT. PAL, untuk penyimpanan material yang digunakan untuk pembangunan kapal 
terbagi menjadi beberapa tempat. Setiap lokasi gudang mempunyai material tersendiri, salah 
satunya adalah pada gudang pusat. Gudang pusat terbagi manjadi 10 sektor, pembagian sektor 
tersebut berdasarkan jenis kelompok material. Selain itu juga ada gudang yang khusus 
menyimpan material yang bersifat kimia. Sedangkan untuk material pelat, diletakkan diluar 
gudang (dipinggir jalan). Peletakkan di luar gudang dikarenakan adanya pengurangan area 
gudang karena digunakan untuk pembangunan dok khusus kapal selam. Layout gudang pusat 




Gambar IV. 5 Layout Gudang PT.PAL 
 Pada Gambar IV. 5 menunjukkan bagaimana peletakkan dari material yang digunakan 
untuk pembangunan kapal pada galangan PT. PAL Indonesia. Gudang penyimpanan material 
pada galangan PT. PAL dibedakan menjadi beberapa bagian yang dinamakan section atau area. 
Penamaan area gudang digunakan huruf alfabet, dimulai dari huruf A sampai G. Pembagian 
area gudang tersebut ditujukan sebagai pengelompokkan suatu jenis material, sehingga 
memudahkan juru gudang ketika akan mengambil suatu material.  
 Layout gudang yang ditunjukkan pada Gambar IV. 5 merupakan layout dari gudang 
pusat. Sedangkan gudang yang terdapat pada PT. PAL Indonesia terdiri dari tiga, pertama 
adalah gudang pusat, kemudian gudang kedua yang digunakan sebagai tempat penyimpanan 
material besifat kimia seperti cat dan material untuk blasting. Gudang yang terakhir adalah 
untuk peletakan pelat baja, untuk pelat baja tidak digunakan gudang tertutup melainkan tempat 
kosong pada tepi jalan utama galangan.  
IV.2.3 Form Penerimaan Material 
Form penerimaan material digunakan ketika material telah sampai di galangan. Tujuan 
dari penggunaan form ini adalah untuk memastikan material yang telah sampai sesuai dengan 
material yang dibeli. Bersamaan dengan form ini, biasanya juga disertakan dokumen berupa 
surat jalan dari pengirim dan sertifikat material. Penerimaan barang dikerjakan oleh tim 
penerimaan barang dari departemen logistik, pemeriksaan yang dilakukan adalah spesifikasi 
serta jumlah material yang tiba. Material yang lolos pemeriksaaan maka akan dimasukkan ke 
gudang, jika terdapat kesalahan pada material yang tiba maka akan dikembalikan ke vendor 
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melalui departemen pengadaan. Contoh form penerimaan material yang diterbitkan oleh tim 
penerimaan barang PT. PAL ditunjukkan pada Gambar IV. 6. 
 
Gambar IV. 6 Form Penerimaan Material 
 (Warehousing PT. PAL, 2016) 
 Gambar IV. 6 merupakan hasil print out dari data material yang dimasukkan ke dalam 
sistem manajemen material yang diterapkan di PT. PAL. Pada form tersebut terdapat nama dan 
spesifikasi material, jumlah yang diterima serta harga dari material yang diterima. Data material 
yang dimasukkan ke sistem telah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh tim logistik. 
Sehingga ketika form di-print, akan langsung diberikan oleh kepala gudang untuk ditanda 
tangan. 
IV.2.4 Form Pengambilan Material dan Material Sisa 
 Dalam pembangunan kapal baru, material tidak dapat keluar-masuk secara bebas tanpa 
ada persetujuan dan harus selalu terdata setiap transaksi untuk melihat penggunaan material 
serta memperkecil penggunaan material yang tidak diperlukan. Form pengambilan material 
diperlukan apabila departemen 
 produksi membutuhkan material dari gudang, tetapi sebelumnya harus diketahui dan disetujui 
oleh beberapa departemen terkait bahwa material tersebut dapat dikeluarkan untuk dilakukan 
produksi. Departemen yang harus didapatkan persetujuan adalah departemen planning and 
production control, project manager, dan logistik, setelah mendapat persetujuan baru material 





Gambar IV. 7 Form Pengambilan Material 
 (Warehousing PT. PAL, 2016) 
Selain itu juga ada form pengambilan material sisa, form ini digunakan sebagai ijin 
untuk menggunakan material sisa proyek apapun. Setiap material yang kembali sebagai 
material sisa diperbolehkan untuk digunakan pada proyek manapun. Form pengambilan 
material sisa ditunjukkan pada Gambar IV. 8. 
 
Gambar IV. 8 Form Pengambilan Material Sisa 
 (Warehousing PT. PAL, 2016) 
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IV.2.5 Form Pemesanan Material 
Form pemesanan material diperlukan ketika ada material yang kurang jumlahnya atau 
material yang sama tetapi mempunyai spesifikasi yang berbeda. Form ini digunakan oleh 
gudang atau rendal untuk diteruskan ke departemen pengadaan. Tujuan dikeluarkan form ini 
adalah untuk menginformasikan kepada departemen pengadaan untuk melakukan pembelian 
material sesuai spesifikasi yang tertera dengan tenggat waktu yang tertera pada form. Form 
pemesanan material ditampilkan pada Gambar IV. 9. 
 
Gambar IV. 9 Form Pemesanan Material 
IV.2.6 Form Pengembalian Material ke Gudang 
Departemen produksi ketika melakukan pengambilan material dari gudang 
sebelumnya pasti telah mengetahui apa yang akan dikerjakan dengan material tersebut. 
Tetapi saat pengambilan material tentu saja material yang diambil tidak pas, selalu 
dilebihkan dari yang diperlukan untuk cadangan jika terjadi kesalahan atau membutuhkan 
material lebih dari yang direncanakan. Jika tidak dilakukan pengambilan berlebih, ketika 
dibutuhkan material yang sama maka membutuhkan waktu lagi untuk pengambilan mateial. 
Setiap pengambilan material contohnya pelat, pasti langsung satu lembar pelat 
sedangkan yang dibutuhkan sekitar setengahnya. Pelat yang tersisa setengah lonjor tersebut 
dapat dibesituakan atau dapat dikembalikan ke gudang supaya dapat digunakan untuk hal 
lain. Untuk material yang dibesituakan biasanya berukuran kecil karena tidak dapat 
digunakan untuk pembuatan apapun.  
Sedangkan untuk material berukuran besar sehingga dapat digunakan untuk hal lain 
diharuskan untuk dikembalikan ke gudang. Proses pengembalian material sisa tersebut harus 
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melalui form pengembalian material ke gudang. Contoh form pengembalian material sisa 
ditunjukkan pada Gambar IV .10. 
 
Gambar IV. 10 Form Pengembalian Material Sisa 
 (Warehousing PT. PAL, 2016) 
IV.2.7 Penandaan Material 
 Proyek pembangunan kapal baru yang dikerjakan oleh PT.PAL tidak hanya satu saja, 
melainkan ada beberapa proyek sekaligus. Dengan kebutuhan material yang tidak sedikit untuk 
setiap proyeknya maka setiap material diberikan penandaan. Penandaan material ini digunakan 
untuk menunjukkan bahwa material tersebut milik proyek apa sehingga tidak menyebabkan 
terambilnya material untuk proyek yang berbeda. Form ini ditempelkan pada setiap material 
yang dimasukan ke gudang ataupun material yang ditempatkan di luar gudang. Contoh label 
material ditunjukkan pada Gambar IV. 11. 
 Walaupun telah ditempelkan penandaan material, dalam proses pengambilan material 
di gudang tidak dapat dilakukan oleh siapa saja. Hanya yang mempunyai otoritas saja yang 
diperbolehkan masuk-keluar gudang. Karena apabila siapa saja bebas masuk-keluar gudang, 
dikhawatirkan akan ada material yang hilang tanpa terdeteksi. Label penandaan material yang 
diberikan pada material yang bersangkutan juga tidak mudah dimengerti oleh sembarangan 
orang. Label tersebut hanya dapat diketahui oleh juru gudang dan kepala gudang, karena 
penempatan material dilakukan sendiri oleh juru gudang dan kepala gudang. Sehingga jika 





Gambar IV. 11 Label Penandaan Material 
IV.2.8 Kelemahan Proses Manajemen Material Bangunan Baru Saat Ini 
Dalam kegiatan manajemen material galangan kapal bangunan baru mempunyai sistem 
yang terlalu besar dan itu juga telah dibantu secara komputerisasi. Sehingga untuk melakukan 
manajemen material sangat tergantung pada komputer sehingga menyulitkan untuk 
pemeriksaan langsung ke lapangan. Proses manajemen material untuk galangan kapal bangunan 
baru masih secara manual dengan menggunakan form dengan berbagai jenis tergantung 
penggunaannya untuk material tersebut sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk 
penyampaian informasi. Untuk proses manajemen material juga tergolong lambat, mulai 
pengecekan persediaan, proses permintaan, pengambilan, pengembalian material karena harus 
melalui komputer yang hanya terdapat di dalam ruangan karyawan yang tidak dapat dibawa 
(portable). Proses yang lama membuat proses pembangunan kapal baru menjadi kurang efektif 
dan efisien. Selain itu untuk penyimpanan berbagai form yang berupa kertas menyebabkan 
sangat mudah terjadinya kehilangan ataupun kerusakan. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan 











PERANCANGAN APLIKASI ANDROID UNTUK AKTIVITAS 
MANAJEMEN MATERIAL GALANGAN KAPAL BARU 
V.1 Kerangka Dasar Perancangan Sistem 
Dari hasil memahami teori dan menganalisa permasalahan yang terjadi dalam manajemen 
material pada galangan kapal, maka akan dirancang sebuah sistem baru yang nantinya dapat 
membantu pihak galangan kapal untuk aktivitas manajemen materialnya. Langkah pertama 
yang dilakukan adalah membuat kerangka dasar sistem aplikasi, hal ini dilakukan untuk 
mempermudah program maker atau pengguna dalam memahami maksud dan tujuan dari 
aplikasi ini.: 
 
Gambar V. 1 Kerangka Dasar Perancangan Sistem 
Gambar V. 1 menampilkan pihak siapa saja yang terlibat dalam kegiatan manajemen 
material dalam sistem yang dirancang ini. Sistem ini dimulai ketika galangan mendapat proyek 
baru, setelah proyek tersebut selesai diserah-terimakan ke galangan, selanjutnya adalah 
dibuatkan semua gambar yang digunakan dalam pembangunan kapal ini oleh desain. Selain 
gambar, yang dikerjakan oleh desain adalah daftar material (bill of quantity).  
Dari daftar material ini akan dimasukkan oleh PPC untuk menjadi database dan kemudian 
diberikan ke pengadaan untuk dilakukan pembelian. Pengadaan akan melakukan pembelian 
sesuai material yang dimasukkan oleh PPC. Ketika telah didapatkan vendor dan dilakukan 
pengiriman, yang menerima material tersebut untuk dimasukkan ke dalam sistem adalah quality 
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control. Pada sistem akan diolah sehingga ketika produksi membutuhkan material dapat 
menggunakan sistem sehingga mempersingkat proses penyampaian informasi. 
Dalam sistem yang dirancang ini ada lima akun yang terlibat, yaitu akun PPC yang 
melakukan pendaftaran akun produksi menghapus dan menambah proyek pembangunan kapal 
serta memperbarui database material, kemudian terdapat akun pengadaan, quality control, 
gudang, dan produksi. Pada Tabel V. 1 memperlihatkan aktivitas yang dapat dilakukan pada 
sistem untuk kelima akun yang ada. 
Pada akun PPC, parameter yang dapat dilakukan adalah menambah proyek baru atau 
melihat proyek yang telah didaftarkan. Ketika akun PPC ingin menambahkan proyek baru ke 
dalam sistem, terdapat beberapa data yang perlu dilengkapi. Data yang perlu berupa main 
dimension dari proyek yang ingin ditambahkan. Ketika data telah dilengkapi, akun PPC juga 
akan memasukkan username serta password yang dapat digunakan untuk akun produksi. 
Setelah akun PPC berhasil menambah proyek baru, selanjutnya adalah memasukkan seluruh 
kebutuhan material ke dalam sistem dengan memasukkan satu per satu. Ketika kebutuhan 
material telah berhasil dimasukkan maka data material tersebut akan menjadi database untuk 
akun yang lain. 
Untuk akun pengadaan yang dikhususkan untuk melakukan pengadaan material, pada 
sistem ini terdapat dua aktivitas yang dapat dikerjakan. Pada sistem yang dirancang akun 
pengadaan dapat memasukkan data material yang telah dilakukan pengadaan, dan memperbarui 
status pengadaan material. Kemudian akun pengadaan dapat memproses permintaan pembelian 
material yang datang dari akun  produksi. 
Akun quality control pada sistem ini dirancang untuk melakukan pemeriksaan material 
yang tiba di galangan. Pemeriksaan material yang dilakukan akun QC terkait masalah kualitas, 
kuantitas dan dokumen material. Akun gudang yang dirancang pada sistem bertugas untuk 
mengawasi persediaan material dan memberikan persetujuan terhadap permintaan pengambilan 
material yang didapatkan dari akun produksi. 
Akun terakhir yang dirancang pada sistem ini adalah akun  produksi. Akun produksi 
dirancang sebagai akun yang menggunakan material di lapangan. Sehingga akun produksi 
dalam sistem ini dirancang untuk dapat mengajukan permintaan pengambilan material dan 




Tabel V. 1 Parameter Aktivitas Setiap Akun 
Parameter Aktivitas Setiap Entitas 

















 Tambah Project 
 Lihat Project 
Pilih Menu 
 Lihat Project 
Pilih Menu 
 Material masuk 
Pilih Menu 
 Lihat persediaan 
material 
 Proses material 
keluar 
Pilih Menu 
 Ambil Material 
 Order Material 
Tambah Project 
 Data Project 
Lihat Project 
 Lihat daftar 
kebutuhan material 
 Lihat data 
pembelian material 
 Lihat total harga 
material masuk 
 Lihat daftar material 
yang akan diretur 










 Tanggal Masuk 
 Penerima 
 Harga Material 




o Spesifikasi  
o Sertifikat 















 Tanggal pesan 
 Tujuan penggunaan 





Parameter Aktivitas Setiap Entitas 
PPC (Admin) Pengadaan Quality Control Gudang Produksi 
Data Project 
 Nama Project 
 Owner 
 Class 
 Panjang Kapal 
 Lebar Kapal 
 Tinggi Kapal 
 Jenis Kapal 
 Muatan Kapal 
 GT/Flag 
 Username untuk 
produksi  












 Tanggal Pesan 
 Lead Time 
 Estimasi Tanggal 
Datang 








 Tanggal Masuk 
 Penerima 
 Harga Material 




o Spesifikasi  
o Sertifikat 







 Kelompok Jenis 
Material 


















Perbarui Status dan 
Tahap Pembelian 
Material 
 Status e-proc 
 Status swakelola 
(tunjuk langsung) 
 Status perjanjian 
kerjasama 






Parameter Aktivitas Setiap Entitas 
PPC (Admin) Pengadaan Quality Control Gudang Produksi 
Lihat Project 
 Detail project 
 Sunting roject 
 Lihat dokumen 
 Input kebutuhan 
material 
 Lihat daftar 
pembelian material 








 Ukuran utama kapal 
 Input tanggal 
perencanaan 
 Input tanggal 
pelaksanaan 
Lihat Daftar Material 
Yang Akan Diretur 
 Input Used Material  
Input Tanggal 
Perencanaan 
 Rencana tanggal 
procurement 
 Rencana tanggal 
production 
 Rencana tanggal 
function test 
 Rencana tanggal trial 
 Rencana tanggal 
Commodore 
inspection 
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Parameter Aktivitas Setiap Entitas 
PPC (Admin) Pengadaan Quality Control Gudang Produksi 
Input tanggal 
pelaksanaan 
 Tanggal sign 
contract 
 Tanggal function test 
 Tanggal trial 
 Tanggal commodore 
inspection 
 Tanggal delivery 
    
Sunting Ukuran 
Utama Kapal 
    
Lihat Dokumen 
 Surat jalan 
 Sertifikat material 








    
Cetak Kebutuhan 
Material 




Parameter Aktivitas Setiap Entitas 











 Tanggal pesan 
 Tanggal Datang 
 Harga 
    
Lihat Total Harga 
Material Yang Dibeli 
    
Hapus Project     
60 
 
V.2 Entity Relationship Diagram (ERD) 
Dari kerangka dasar aplikasi yang telah direncanakan, maka selanjutnya adalah 
merancang diagram yang menunjukkan hubungan antar entitas (entity relationship diagram) 
yang dimiliki oleh aplikasi ini. Gambar V. 2  merupakan rencana diagram hubungan antar 
entitas yang dimiliki oleh aplikasi android ini. Selain itu diagram hubungan antar entitas ini 
juga dapat digunakan dalam pembuatan database aplikasi. 
Entitas yang terdapat pada sistem yang dirancang hanya terdiri dari dua entitas, yaitu 
administrator dan user. Namun demikian, pada sistem yang dirancang entitas administrator 
dipegang oleh akun PPC yang berhak untuk menambahkan proyek baru. Sedangkan keempat 
akun yang lainnya dapat dianggap sebagai user. Hal ini dikarenakan pada sistem yang dirancang 





Gambar V. 2 Entity Relation Diagram 
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V.3 Data Flow Diagram (DFD) 
DFD (data flow diagram) merupakan diagram yang menggambarkan bagaimana proses 
alur data yang direncanakan pada aplikasi ini. Pada sistem yang dirancang ini data antar akun 
yang berwenang saling berhubungan Gambar V. 3 merupakan diagram alur data yang 
digunakan untuk administrator dan user : 
 
Gambar V. 3 Data Flow Diagram 
 Diagram aliran data yang ditunjukkan pada Gambar V. 3 merupakan alur data pada kedua 
entitas yang terdiri dari lima akun masuk. Alur data yang dirancang ini merupakan dasar yang 
digunakan untuk melakukan analisa sistem mengenai penyaluran data. Apabila penyaluran data 
pada aplikasi yang telah selesai tidak sesuai dengan diagram ini, dapat dipastikan bahwa 





V.4 System Interface Diagram (SID) 
System interface diagram (SID)merupakan sebuah diagram yang menunjukkan tampilan 
(interface) dari aplikasi yang dirancang. Dalam diagram ini meliputi urutan proses yang 
berjalan di aplikasi mulai dari aplikasi ini dijalankan sampai proses logout. Seluruh proses yang 
dijalankan pada aplikasi, dan juga sub-menu yang masing-masing proses akan ada pada diagram 
tampilan sistem. Diagram tampilan sistem admin dari aplikasi ini ditunjukkan pada Gambar V. 
4. 
 




Selain entitas admin yang digunakan oleh gudang, terdapat juga entitas user yang 
digunakan oleh akun produksi. Entitas user dengan akun produksi hanya sebatas permintaan 
material dan permintaan baru material. Diagram tampilan sistem user dengan akun produksi 
ditunjukkan pada Gambar V. 5. 
 





V.5 Mock Up Aplikasi (Pemodelan Aplikasi) 
 Mock up merupakan sebuah media visual atau preview dari sebuah konsep desain. Mock 
up dapat memberikan gambaran nyata dari sebuah konsep desain bagaimana konsep itu akan 
terlihat nantinya. Mock up aplikasi digunakan untuk mempermudah komunikasi dengan 
program maker akan sistem yang dirancang. Berikut merupakan mock up dari aplikasi 
manajemen material untuk galangan kapal berbasis android. 
V.5.1 Mock Up Administrator 
Administrator dalam sistem yang dirancang memiliki empat akun yang berbeda 
berdasarkan tugas yang dilakukan pada sistem ini. Setiap akun memiliki batasan aktivitas yang 
dapat dilakukan, hal ini diterapkan untuk mencegah keterlibatan akun yang tidak diperlukan. 
Akun yang ada pada sistem ini adalah PPC (planning and production control), gudang, 
pengadaan, dan QC (quality control). Berikut merupakan mock up aplikasi untuk administrator: 
 
(a) (b) 
Gambar V. 6 Login Administrator (a) dan Menu Awal Aplikasi Administrator (b)  
 Gambar V. 6 (a) merupakan proses login dari sistem administrator yang menggunakan 
username dan password yang berbeda untuk masing-masing akun. Gambar V.6 (b) 
Menjelaskan menu awal aplikasi setelah username dan password telah dimasukkan dengan 
benar. Dua menu yang tersedia merupakan menu utama dalam proyek pembangunan kapal baru. 
Lihat project untuk melihat proyek yang telah terdaftarkan, dan tambah project untuk 
mendaftarkan proyek baru. 
 Dikarenakan sistem yang dirancang memiliki lima akun masuk, maka tampilan login 
setiap akun sama. Yang membedakan dari lima akun tersebut ketika login adalah penggunaan 
username dan password yang dimasukkan. Dengan membedakan username dan password 
untuk dapat masuk ke sistem dapat mencegah pihak diluar akun untuk dapat masuk ke sistem 






Gambar V. 7  Data Utama Proyek (a) dan  Proyek Yang Telah Didaftarkan (b) 
 Gambar V. 7 (a) merupakan form yang keluar setelah memilih menu tambah project, form 
yang perlu dilengkapi merupakan main dimension proyek yang akan didaftarkan. Pada Gambar 
V. 7 (b) menunjukkan daftar kapal yang telah didaftarkan. Dalam menu lihat project untuk 
setiap proyek yang telah didaftarkan terdapat tujuh proses yang dapat dipilih, yaitu ‘detail, 
sunting, surat, kebutuhan material, pembelian material, search dan hapus proyek’. 
 
(a) (b) 
Gambar V. 8  Detail Proyek Terdaftar (a) dan Tanggal Perencanaan (b) 
Gambar V. 8 (a) Merupakan tampilan main dimension dari proyek yang telah terdaftar, 
dalam detail tersebut juga terdapat username serta password yang dapat digunakan oleh akun 
produksi untuk mengakses proyek tertentu sesuai proyek yang didaftarkan untuk username 
tersebut. Gambar V. 8 (b) merupakan proses pengisian detail tanggal perencanaan untuk proyek 
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yang dipilih. Pengisian tanggal perencanaan dimulai dari tanggal rencana procurement material 
sampai tanggal rencana proyek tersebut di-delivery. Pengisian tanggal yang dilakukan oleh 
akun PPC didasarkan pada jadwal produksi induk. Selain tanggal perencanaan, terdapat juga 
jadwal dilaksanakan yang sebenarnya. 
 
Gambar V. 9 Daftar Nama Material 
Gambar V. 9 Merupakan tampilan ketika memilih pilihan kebutuhan material. Setelah 
memilih kebutuhan material akan tersedia dua opsi yang dapat dipilih. Opsi pertama adalah 
untuk melihat daftar nama material yang telah dimasukkan oleh PPC. Sedangkan opsi lainnya 
digunakan untuk memasukkan kebutuhan material untuk sebuah kapal. 
 
(a) (b) 
Gambar V. 10 Daftar Nama Material (a) dan Menu Kebutuhan Material (b) 
 Gambar V. 10 (a) merupakan daftar nama material yang sebelumnya telah dimasukkan 
kedalam database aplikasi. Contoh nama material yang ditampilkan merupakan material yang 
tergolong pada kelompok miscellaneous. Pada Gambar V. 10 (b) merupakan opsi yang tersedia 
selain melihat daftar nama material, yaitu opsi untuk memasukkan kebutuhan material sebuah 
proyek. Daftar nama yang tercantum tersebut akan menjadi pilihan untuk memasukkan daftar 





Gambar V. 11 Proses Menambah Kebutuhan Material Sebuah Proyek 
 Pada Gambar V. 11 (a) merupakan tabel yang nantinya akan berisikan seluruh 
kebutuhan material untuk sebuah proyek. Pada gambar tersebut ditunjukkan hanya berupa tabel 
kosong karena proses input kebutuhan material dilakukan pada aplikasi. Sedangkan pada 
Gambar V. 11 (b) merupakan parameter yang harus dilengkapi ketika akan menambah 
kebutuhan material. 
 
Gambar V. 12 Menu Pemesanan Material 
 Gambar V. 12 merupakan tampilan ketika memilih opsi kedua pada menu utama lihat 
project. Ketika memilih menu pembelian material maka akan keluar tiga opsi lagi, yaitu biaya, 
retur dan order. Menu biaya digunakan untuk melihat total biaya yang digunakan untuk 
pembelian material dalam sebuah proyek, total biaya yang dikalkulasi hanya untuk material 
yang telah diinput oleh akun pengadaan. Menu retur digunakan untuk melihat material dibeli 
dan telah sampai di galangan, namun ketika dilakukan pemeriksaan oleh quality control tidak 
lolos, sehingga material yang tidak lolos tersebut akan dikembalikan ke pihak vendor melalui 
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pengadaan. Menu terakhir adalah order, menu ini digunakan untuk memproses material yang 
diminta oleh akun produksi untuk dilakukan pengadaan. Pada menu ini material yang diminta 
oleh akun produksi dapat ditolak ataupun diterima. 
 
Gambar V. 13 Memproses Order Material 
 Gambar V. 13 merupakan tampilan ketika akun pengadaan akan memproses permintaan 
order material yang dilakukan akun produksi. Daftar order material baru akan terisi ketika akun 
produksi memasukkan material yang diinginkan untuk dilakukan pengadaan. Ketika telah ada 
material yang diminta, maka material tersebut akan diproses dengan melengkapi parameter 
yang tersedia. 
   
(a) (b) 
Gambar V. 14 (a) Menu Pembelian Material dan (b) Parameter Untuk Menambah 
Material Yang Diadakan 
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 Gambar V. 14 (a) Menampilkan opsi terakhir yang dapat dilakukan oleh pengadaan, 
yaitu opsi pembelian material. Opsi ini digunakan untuk memasukkan daftar material yang telah 
diadakan oleh pengadaan kedalam sistem. Pada Gambar V. 14 (b) merupakan parameter yang 
harus dilengkapi untuk menambah material yang telah dibeli kedalam sistem. 
 
Gambar V. 15 Updating Status Pembelian Material 
 Ketika material telah diadakan, maka diperlukan waktu untuk memproses material 
tersebut hingga sampai di galangan. Gambar V. 15 menunjukkan proses updating status yang 
dilakukan oleh pengadaan akan material yang dibeli. Dalam hal ini proses pengadaan material 
dapat dilakukan menjadi tiga cara, yaitu secara lelang, tunjuk langsung dan kerjasama jangka 
panjang. Setiap cara tersebut terdiri dari beberapa tahapan, sehingga pada sistem akan 
ditampilkan material tersebut telah sampai pada tahap keberapa, sehingga dapat diperkirakan 
waktu yang diperlukan hingga material sampai di galangan, 
   
Gambar V. 16 Pemeriksaan Kedatangan Material 
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 Ketika material telah diadakan dan sampai di galangan, sebelum material diterima untuk 
dimasukkan ke sistem/gudang sebelumnya akan dilakukan pemeriksaan oleh akun quality 
control. QC akan melakukan pemeriksaan material yang datang dengan menggunakan 
parameter yang ditunjukkan pada Gambar V. 16. Ketika parameter yang diisi ada yang tidak 
lengkap maka material yang diperiksa tidak dapat dimasukkan ke sistem/gudang, dan akan 
dimasukkkan ke akun pengadaan bagian retur. 
 
(a) (b) 
Gambar V. 17 Menu Akun Gudang (a) dan Persediaan Material (b) 
 Pada Gambar V. 17 (a) merupakan menu yang dapat diakses oleh akun gudang. Pada 
sistem yang dirancang akun gudang bertugas untuk memeriksa ketersediaan material di 
sistem/gudang dan memberikan persetujuan terhadap permintaan yang dilakukan akun 
produksi. Ketika memeriksa ketersediaan material, akun gudang dapat mengganti jumlah yang 
tersedia di sistem berdasarkan keadaan material yang ada di gudang ataupun menambah apabila 
pada sistem tidak terdapat material yang dimaksud. 
 
Gambar V. 18 Parameter Ketika Menambah Material 
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 Gambar V. 18 Merupakan parameter yang harus dilengkapi oleh akun gudang ketika 
akan mengganti atau menambah material di sistem. Proses penambahan material ini tidak dapat 
memasukkan nama material selain yang telah didaftarkan oleh akun PPC. Hal ini ditujukan 
supaya material yang dimasukkan ke dalam sistem tidak bermacam-macam dan aneh. 
 
Gambar V. 19 Proses Persetujuan Pengambilan Material 
 Gambar V. 19 menunjukkan aktivitas yang dilakukan akun gudang ketika memproses 
permintaan material dari akun produksi. Parameter yang harus dilengkapi adalah jumlah yang 
diijinkan dan apakah permintaan tersebut diterima atau ditolak. Baik keduanya tersebut 
nantinya akan menjadi pemberitahuan pada akun produksi. Ketika akun gudang telah 
menyelesaikan permintaan pengambilan material dari akun produksi, data yang telah diproses 
tersebut akan masuk ke dalam history material keluar. Di dalam history material keluar 
berisikan seluruh data yang telah di proses oleh akun gudang, baik permintaan pengambilan 
diterima ataupun ditolak. 
V.5.2 Mock Up User 
 User adalah akun produksi yang melakukan pengerjaan langsung di lapangan. Akun 
produksi memiliki  hak untuk mengambil material untuk dikerjakan dan meminta material baru 
(order) untuk dipertimbangkan untuk dilakukan pengadaan. Proses permintaan pengambilan 
ataupun pembelian material baru diperlukan persetujuan dari akun yang terkait. Permintaan 
pengambilan berhubungan dengan akun gudang dan pembelian material berhubungan dengan 






Gambar V. 20 Login Akun Produksi (a) dan Pemilihan Project (b) 
  Gambar V.20 (a) menjelaskan proses login yang harus dilakukan akun produksi untuk 
masuk ke dalam aplikasi. Username dan password yang digunakan produksi didapatkan dari 
menu tambah project yang terdapat pada akun PPC. Gambar V.20 (b) menjelaskan pemilihan 
project yang akan dikerjakan. Daftar project yang dapat dipilih juga berdasarkan data yang 
dimasukan oleh akun PPC. 
 
(a) (b) 
Gambar V. 21 Project Menu (a) dan Kelompok Aktivitas (b) 
 Gambar V. 21 (a) menunjukkan detail project yang dipilih berupa main dimension kapal 
yang bersangkutan. Gambar V. 21 (b) merupakan daftar material berdasarkan aktivitas yang 
membutuhkan material tertentu. Detail proyek yang ditampilkan pada gambar tersebut 
merupakan hasil dari input yang dilakukan oleh akun PPC ketika menambahkan proyek baru. 
Sehinnga sebagai akun produksi hanya dapat melihat detail kapal tanpa bisa menggantinya. 
Dalam setiap kelompok aktivitas tersebut nantinya akan terbagi lagi menjadi beberapa 
kelompok berdasarkan nama material yang telah dimasukan oleh akun PPC ketika merancang 





Gambar V. 22 Daftar Nama Material (a) dan Menu Aktivitas Produksi (b) 
 Gambar V. 22 (a) merupakan nama material yang dapat dipilih oleh akun produksi untuk 
melanjutkan proses berikutnya. Gambar V. 22 (b) merupakan aktivitas yang dapat dipilih oleh 
akun produksi. Aktivitas yang dapat dipilih adalah ambil material yang digunakan untuk 
mengambil material dari sistem/gudang dan order material untuk melakukan permintaan 
pengadaan akan material yang diperlukan oleh akun produksi. 
 
Gambar V. 23 Daftar Pengambilan Material 
 Gambar V. 23 merupakan tampilan daftar material yang nantinya akan terisi ketika 
melakukan proses selanjutnya. Ketika project baru ditambahkan maka daftar ini masih kosong. 
Nantinya akan terisi apabila telah terjadi transaksi antara akun produksi dengan akun gudang. 
Ketika dipilih ‘tambah’ maka akan terbuka tampilan berikutnya untuk pengisian parameter 
pengambilan material. Data material yang telah dimasukkan oleh akun produksi akan diproses 
oleh akun gudang, ketika telah diproses maka pada daftar pengambilan material terdapat 
keterangan apakah material tersebut diperbolehkan untuk diambil ke gudang. Ketika material 





Gambar V. 24 Parameter Ambil Material 
 Gambar V. 24 merupakan tampilan ketika melakukan penambahan pada menu ambil 
material. Pada tampilan ini berisikan parameter yang harus dilengkapi oleh akun produksi. 
Parameter tersebut mulai dari jumlah yang dibutuhkan sampai tujuan penggunaan material yang 
akan diambil. 
 
Gambar V. 25 Daftar Order Material 
 Gambar V. 25 menunjukkan daftar material yang akan dilanjutkan ke akun pengadaan 
untuk diproses lebih lanjut. Menu order material ditujukan untuk material yang mempunyai 
persediaan yang dianggap kurang dan juga untuk material yang belum ada sama sekali di 
sistem/gudang. Sama seperti proses ambil material, proses order material juga memiliki 




Gambar V. 26 Parameter Order Material 
 Gambar V. 26 merupakan parameter yang harus dilengkapi oleh akun produksi untuk 
mengajukan order material. Parameter yang harus dilengkapi sama dengan parameter pada 
pengambilan material, hanya saja yang membedakan adalah material yang diajukan dapat 
berbeda dari yang telah didaftarkan oleh administrator. Ketika parameter telah dilengkapi, 
maka data tersebut akan masuk ke sistem akun pengadaan untuk diproses apakah permintaan 
order tersebut layak untuk dilakukan pengadaan (accept) atau ditolak untuk dilakukan 
pengadaan (reject). 
V.6 Penyusunan Database 
Penyusunan database  tugas akhir ini berdasarkan material list serta master production 
schedule kapal yang telah selesai dibangun. Selain kedua hal tersebut, database juga 
berdasarkan form yang digunakan untuk transaksi material. Penulis mengambil sampel form 
yang digunakan di PT. PAL untuk merancang form yang lebih simpel dan mempermudah 
aktivitas manajemen material. Form yang digunakan antara lain : material masuk, material 
keluar, pengambilan material, dan order material. Form yang digunakan berupa proses input 
teks dan angka secara manual dan juga ada yang merupakan pilihan yang telah disediakan oleh 
admin. Pada aplikasi ini, tahap penyusunan database dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
1. Membuka web browser apapun, kemudian memasukkan url http://127.0.0.1 atau 





2. Membuat database dari menu utama yang ditampilkan pada aplikasi manajemen 
material ini dan menghubungkan setiap menu dalam database tersebut. Setiap input 
dan output dari semua menu harus tersambung dengan database ini. Pembuatan 
halaman utama dijelaskan pada Gambar V. 27. 
 
Gambar V. 27 Database Halaman Utama 
3. Tahap terakhir dari penyusunan database ini akan menunjukkan bagaimana tampilan 
dari aplikasi dan server. Tampilan dan server dari aplikasi ini ditunjukkan pada 
Gambar V. 28. 
 
Gambar V. 28 Database Tampilan dan Server Aplikasi 
V.7 Simulasi Aplikasi 
Untuk dapat menggunakan aplikasi manajemen material ini tidaklah banyak syarat yang 
harus dipenuhi. Cukup memiliki smartphone android yang memiliki sistem operasi minimal 
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4.3.0 atau yang biasa disebut android ‘Jelly Bean’. Berikut merupakan tampilan simulasi 
aplikasi manajemen material galangan kapal berbasis android: 
V.7.1 Administrator 
Administrator merupakan akun yang memiliki kewenangan untuk menambah atau 
menghapus proyek pembangunan kapal pada sistem, melakukan penyuntingan terhadap detail 
kapal, dan memasukkan daftar kebutuhan material serta mengawasi status pembelian material. 
Akun sebagai admin ini digunakan oleh departemen PPC. Halaman pembuka merupakan 
halaman yang pertama ketika aplikasi dijalankan. Halaman pembuka berisikan perintah log in 
dengan mengisikan username serta password pada kolom yang tersedia. 
 
Gambar V. 29 Halaman Pembuka Admin 
Gambar V.29 merupakan halaman pembuka aplikasi untuk administrator. Pada tampilan 
ini terdapat tombol log in untuk melakukan akses terhadap menu yang ada di dalam aplikasi ini. 
Selain PPC, halaman pembuka tersebut juga sama untuk ketiga akun yang lain, yang 
membedakan hanya nama user dan password yang digunakan. Selain itu ada pilihan ‘clear’ 
yang berfungsi untuk mengosongkan kedua kolom. 
Ketika admin mengisi kedua kolom tersebut dan menyentuh login, maka akan tampil dua 
pilihan menu awal, yaitu lihat project dan tambah project. Menu lihat project akan 
memunculkan daftar proyek pembangunan kapal yang telah didaftarkan. Sedangkan menu 
tambah project berfungsi untuk menambahkan project baru. Kemudian pada pojok kanan atas 
dari tampilan aplikasi ini terdapat pilihan logout untuk keluar dari akun PPC. Tampilan menu 




Gambar V. 30 Menu Awal Admin 
Menu tambah project digunakan untuk memasukkan data proyek pembangunan kapal 
baru. Pada menu ini akun PPC diminta untuk mengisi spesifikasi umum proyek kapal yang akan 
dikerjakan, serta username dan password yang nantinya akan digunakan untuk proses login 
akun produksi. Gambar V.31 menunjukkan data yang harus diisi ketika akan menambahkan 
proyek dan konfirmasi password. 
       
(a) (b) 
Gambar V. 31 Proses Menambahkan Proyek Baru (a) Konfirmasi Password User (b) 
Pada menu lihat project akan terdapat daftar project yang telah dimasukkan data-datanya, 
baik itu project yang masih berjalan atau telah selesai.  Pada bagian bawah nama proyek yang 
telah didaftarkan, terdapat lima menu yang dapat dipilih oleh PPC, yaitu detail, sunting, surat, 
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kebutuhan material, dan pengadaan. Gambar V.32 merupakan tampilan ketika menu lihat 
project dipilih. 
   
Gambar V. 32 Lihat Project 
Menu detail untuk melihat detail dari proyek yang bersangkutan, sedangkan menu sunting 
untuk mengganti detail proyek. Menu surat untuk melihat file dokumen material berupa surat 
jalan dan sertifikat material. Menu pengadaan untuk melihat status pembelian material yang 
dilakukan akun pengadaan. Selain itu juga terdapat pilihan kotak sampah untuk menghapus 
proyek yang tidak diinginkan dan juga terdapat fitur search untuk mencari material yang 
diinginkan. Tampilan ketika memilih menu detail ditunjukkan pada Gambar V.33.  
 
Gambar V. 33 Menu Detail 
81 
 
Ketika PPC melakukan kesalahan input main dimension saat melakukan penambahan 
proyek, tersedia menu sunting. Gambar V. 34 Menunjukkan proses merubah detail umum (main 
dimensions) dari proyek yang telah didaftarkan. Tetapi dalam menu tersebut tidak dapat 
merubah username dan password yang digunakan untuk akun produksi. 
 
Gambar V. 34 Menu Sunting 
Menu ‘surat’ berisikan dua sub-menu, yaitu ‘surat jalan’ dan ‘sertifikat. Seperti yang 
ditunjukkan pada Gambar V. 35. Kedua pilihan tersebut nantinya akan berisikan hasil 
dokumentasi berupa file ataupun foto.  Akun PPC hanya dapat melihat file yang telah di-upload 
ke sistem. File yang dimasukkan ke sistem merupakan surat jalan yang diterima ataupun 
sertifikat dari material ketika material dikirim. 
 
Gambar V. 35 Menu Surat 
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Ketika menu surat jalan ataupun menu sertifikat dipilih, akan terdapat daftar file yang 
telah diunggah ke sistem. Data yang tersimpan di sistem untuk dokumentasi dipermudah 
dengan tambahan informasi tanggal masuk material dan kode material. Gambar V.36 
menunjukkan tampilan dari menu surat jalan dan sertifikat yang masih kosong karena belum 
ada material yang diproses oleh quality control untuk dimasukkan ke dalam sistem. 
       
(a) (b) 
Gambar V. 36 Menu Surat Jalan (a) dan Menu Sertifikat (b) 
Gambar V.37 menunjukkan daftar material apa saja yang telah dilakukan pembelian oleh 
akun pengadaan. Sebagai akun PPC, berhak untuk mengetahui apakah material telah dibeli dan 
sampai tahap apa proses pembelian material tertentu. Informasi tersebut sangat berguna untuk 
memastikan bahwa proyek tidak akan terkendala dengan masalah pembelian material. Selain 
itu pada bagian bawah dari daftar material juga terdapat total biaya yang digunakan untuk 
pembelian material. Total biaya yang ditampilkan merupakan hasil dari penjumlahan biaya 
setiap material pada satu kelompok tersebut. 
Biaya yang ditampilkan pada akun PPC merupakan hasil input yang dilakukan oleh akun 
pengadaan. Di dalam daftar pembelian material, juga terdapat status dari proses pembelian. 
Status yang ditunjukkan pada sistem merupakan cara pembelian material tersebut, apakah dibeli 
secara lelang, tunjuk langsung ataupun kontrak jangka panjang. Kemudian tahap pembelian 
material juga dapat diketahui, sehingga dapat diperkirakan apakah material yang dibeli akan 




Gambar V. 37 Menu Pengadaan 
 Sebelum PPC memasukkan daftar kebutuhan material, jadwal induk proyek terlebih 
dahulu yang akan diproses. Jadwal induk yang di proses berupa jadwal perencanaan 
penggunaan material sampai kapal selesai dan jadwal pelaksanaan yang sebenarnya di 
lapangan. Gambar V. 38 menunjukkan tanggal rencana dilakukan pembelian material 
berdasarkan kelompok material. 
     
Gambar V. 38 Proses Input Jadwal Perencanaan 
Proses pembelian material merupakan proses paling penting dalam jadwal perencanaan, 
karena apabila jadwal perencanaan pembelian tidak dilakukan tepat waktu, maka akan 
berpengaruh kepada jadwal lainnya. Pembagian kelompok yang akan dibeli berdasarkan lima 
84 
 
kelompok utama, yaitu hull contruction, hull outfitting, machinery equipment, machinery 
outfitting dan electrical outfitting. 
    
Gambar V. 39 Proses Input Jadwal Perencanaan Lanjutan 
Setelah input jadwal perencanaan untuk kegiatan procurement dilakukan, selanjutnya 
PPC akan memasukkan jadwal perencanaan untuk kegiatan produksi. Gambar V. 39 
menunjukkan rentang tanggal pelaksanaan aktivitas produksi. Dalam jadwal tersebut, aktivitas 
produksi dibagi menjadi lima kelompok utama seperti pada penjadwalan untuk procurement. 
Hanya saja untuk penjadwalan aktivitas produksi ini setiap kelompok utama memiliki 
kelompok kecil yang dibedakan berdasarkan zona penggunaan material. 
 
Gambar V. 40 Proses Input Jadwal Perencanaan Setelah Produksi 
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Pada Gambar V. 40 menunjukkan pada tanggal berapa terdapat aktivitas penting yang 
harus dilakukan untuk kapal tersebut. Tanggal penting tersebut berupa jadwal function test, 
jadwal trial, jadwal inspection dan terakhir jadwal kapal harus selesai dan dikirimkan 
(delivery). Tanggal yang dimasukkan ke sistem merupakan hasil dari MPS yang dikeluarkan 
oleh PPC.  
 Gambar V. 41 merupakan contoh daftar material yang telah dimasukkan ke sistem 
berdasarkan material yang dibutuhkan untuk sebuah proyek pembangunan kapal. Kebutuhan 
material diisi oleh akun PPC, dimana nantinya daftar material yang telah di-input PPC menjadi 
pilihan pada semua akun lainnya. 
         
(a) (b) 
Gambar V. 41 Daftar Kebutuhan Material (a) Pelat dan (b) Fire Fighting Equipment 
 Gambar V. 42 menunjukkan parameter material yang perlu diisi oleh akun PPC untuk 
memasukkan data sebagai daftar kebutuhan material. Proses input kebutuhan material jika 
terjadi kesalahan nantinya dapat diubah dengan menggunakan menu ‘edit’. Parameter untuk 
nama material berupa pilihan, hal ini untuk mencegah terdaftarnya nama material yang 
beraneka ragam. 
 Nama material yang dapat dipilih ketika menambahkan kebutuhan material merupakan 
hasil pembuatan database selama proses coding dilakukan oleh program maker. Sehingga 
apabila terdapat kesalahan nama atau tidak terdaftarnya nama material, tidak dapat dilakukan 





Gambar V. 42 Proses Input Kebutuhan Material 
 Jika proses input kebutuhan material yang dilakukan oleh PPC berhasil, maka data 
tersebut akan tersimpan di sistem dan menjadi database material untuk sebuah proyek sampai 
proyek tersebut dihapus dari sistem. Nantinya ketika seluruh kebutuhan material telah 
dimasukkan ke dalam sistem, maka akan terdapat banyak sekali data material yang tersedia. 
Untuk mengurangi lamanya proses melihat data yang tersimpan, maka disediakan menu 
‘search’ untuk memudahkan pencarian. Proses penggunaan menu search ditunjukkan pada 
Gambar V. 43. 
 




User dalam aplikasi memiliki beberapa akun berdasarkan kepentingan terhadap 
material. Akun dalam entitas user terbagi empat, yaitu pengadaan, quality control, gudang, 
dan produksi. Keempat akun tersebut mempunyai fitur dan mempunyai kemampuan akses 
yang berbeda-beda. 
1) Akun Produksi 
Akun pertama sebagai user adalah akun produksi. Akun produksi memiliki fitur 
dan akses untuk permintaan pengambilan material dan permintaan pemesanan baru 
material. Akun produksi ini adalah seseorang yang terlibat produksi yang 
membutuhkan pasokan material, dengan kata lain akun produksi adalah seorang 
project manager atau bisa juga kepala bengkel. Tetapi akun produksi harus menunggu 
persetujuan dari akun gudang sebelum mengambil material. 
Seperti halnya akun PPC, Halaman pembuka untuk akun produksi merupakan 
halaman yang pertama terbuka ketika aplikasi dijalankan. Halaman pembuka ini 
berisikan dua kolom untuk mengisikan username dan password yang diberikan oleh 
PPC. Tampilan halaman pembuka dari aplikasi yang dijalankan oleh akun produksi 
ditunjukkan pada Gambar V. 44. 
 
Gambar V. 44 Login Akun Produksi 
Setelah username dan password sesuai dengan yang diberikan oleh akun PPC, 
maka akun produksi akan masuk ke aplikasi dan dapat memilih proyek yang 
disediakan oleh sistem. Daftar proyek yang ditunjukkan pada aplikasi berbeda untuk 
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setiap akun produksi yang diberikan oleh PPC. Pemilihan proyek oleh akun produksi 
ditunjukkan pada Gambar V. 45. 
 
Gambar V. 45 Memilih Proyek 
Setelah proyek ditentukan dan disentuh ‘pilih’ maka akan ada tampilan selanjutnya. 
Tampilan yang terbuka menunjukkan data main dimension dari proyek yang dipilih 
sebelumnya. Untuk mengakses menu selanjutnya dapat menyentuh bagian pojok kiri 
atas. Tampilan detail proyek yang dipilih pada Gambar V. 46. 
  
Gambar V. 46 Detail Proyek 
Pada sudut kiri atas tampilan detail proyek terdapat lambang garis tiga yang akan 
membuka kelompok material. Kelompok material yang terseida merupakan bagian 
89 
 
dari sistem yang tidak dapat diubah kecuali langsung merubah coding. Gambar V. 47 
menunjukkan pembagian kelompok material yang dapat diakses. 
 
Gambar V. 47 Kelompok Material 
Setelah kelompok material yang diinginkan dipilih, selanjutnya akan ada jenis 
material serta aktivitas yang dilakukan oleh akun produksi. Aktivitas yang dapat 
dipilih adalah ‘ambil material’ dan order material’. Pilihan aktivitas yang dapat 
diakses oleh akun produksi ditunjukkan pada Gambar V. 48. 
 
Gambar V. 48 Aktivitas yang Dilakukan Akun Produksi 
Aktivitas ‘ambil material’ digunakan akun produksi untuk mengajukan 
pengambilan material.  Pada ‘ambil material’, akun produksi mengisi detail material 
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yang diinginkan. Akun produksi hanya dapat mengambil material yang telah disimpan 
di sistem oleh QC. Gambar V.49 merupakan tampilan ketika memilih aktivitas ‘ambil 
material’. 
 
Gambar V. 49 Aktivitas Ambil Material 
Menu selain ‘ambil material’ adalah menu order material. Menu order material 
digunakan ketika ada material yang tidak tersedia dan diperlukan untuk pengerjaan. 
Tujuan dari ‘order material’ adalah mengajukan material untuk dilakukan pembelian. 
Seperti halnya menu ambil material, menu order material juga diharuskan mengisikan 
detail material yang ingin dilakukan pembelian ditunjukkan pada Gambar V. 50. 
  
Gambar V. 50 Aktivitas Order Material 
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Untuk proses pengambilan dan order material dengan jenis material yang lain 
menggunakan proses yang sama. Yang membedakan hanya saat memilih jenis material 
dan memasukkan spesifikasi material yang diinginkan. Proses pengambilan ataupun 
mengajukan pembelian material harus menunggu akun yang bersangkutan untuk 
diproses lebih lanjut. 
2) Quality Control 
Tugas akun quality control dalam aplikasi ini adalah melakukan pemeriksaan 
terhadap material yang datang di galangan. Apabila material yang diperiksa oleh QC 
lolos pemeriksaan, maka akan dimasukkan ke gudang. Jika material yang datang tidak 
lolos pemeriksaan maka material tidak masuk ke gudang untuk jadi persediaan 
material melainkan masuk menjadi daftar material yang akan diretur. Tampilan 
pertama dari akun quality control sama dengan tampilan lainnya, yaitu tampilan login. 
Yang membedakan hanyalah username serta password yang digunakan untuk masuk 
ke dalam sistem seperti pada Gambar V. 51. 
 
Gambar V. 51 Login QC 
Ketika username dan password yang dimasukkan benar, maka akan terbuka 
tampilan selanjutnya. Tampilan selanjutnya adalah pemilihan proyek yang telah 
didaftarkan oleh PPC. Gambar V. 52 merupakan tampilan setelah akun QC berhasil 
masuk ke sistem. Fungsi QC hanya ada satu yaitu inspeksi material, tetapi menu yang 




Gambar V. 52 Pemilihan Proyek Oleh QC 
Proyek yang dapat diakses oleh QC adalah semua proyek yang terdaftar di system, 
dikarenakan setiap material yang datang harus dilakukan pemeriksaan oleh QC tidak 
ada pengecualian untuk proyek manapun. Aktivitas yang dapat diakses oleh QC adalah 
menambahkan material masuk untuk material baru dan material yang diretur. Daftar 
material masuk yang telah terdaftar ke dalam sistem tidak dapat dilakukan perubahan 
sampai proyek tersebut dihapus. Hal ini berfungsi untuk melihat rincian material yang 
telah diterima untuk sebuah proyek pembangunan kapal. Gambar V. 53 menunjukkan 
material yang diterima dalam sebuah proyek pembangunan tugboat. 
 
Gambar V. 53 Daftar Material Masuk  
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 Ketika ada material lain yang tiba di galangan, maka QC akan melakukan 
pemeriksaan terhadap material tersebut dengan mengisikan beberapa parameter 
sebelum material tersebut menjadi persediaan ataupun dikembalikan (retur). Parameter 
yang harus diisi oleh QC terhadap material yang tiba ditunjukkan pada Gambar V.54. 
Proses pertama yang dilakukan QC adalah memasukkan material baru yang 
dikirimkan oleh vendor, apabila diterima akan langsung masuk ke sistem, tetapi 
apabila ditolak untuk diretur maka material tersebut akan masuk ke pengadaan untuk 
dikembalikan ke vendor. Selain itu material yang akan diretur tersebut akan masuk 
menjadi daftar material retur, sehingga material yang diminta untuk diretur akan 
menjadi daftar bagi QC, sehingga sampai material dikirim ulang ke galangan, daftar 
material retur akan tetap ada. 
     
Gambar V. 54 Parameter Pemeriksaan Material Masuk 
Selama proses pengisian parameter material yang masuk, QC juga harus mengambil 
beberapa foto untuk dijadikan dokumentasi selama proses pemeriksan. Dokumentasi 
yang diperlukan adalah surat jalan, sertifikat, parts pelengkap, dan gambar material 
keseluruhan yang datang seperti yang ditunjukkan pada Gambar V. 55. 
Proses pengambilan dokumentasi yang dilakukan oleh akun QC dapat dilakukan 
dengan dua cara. Cara pertama adalah dengan mengambil foto secara langsung, dan 
yang kedua adalah dengan mengambil dari gallery penyimpanan. File sertifikat dan 




Gambar V. 55 Pengambilan Gambar Untuk Proses Dokumentasi 
3) Gudang 
Akun ketiga adalah gudang, seperti yang telah dijelaskan pada tabel V.1, gudang 
memiliki beberapa kewenangan dalam aplikasi ini. Kewenangan yang dimiliki oleh 
gudang akan dijelaskan sebagai berikut. Kewenangan yang pertama adalah login 
sebagai akun gudang tersebut. Proses login dari akun gudang ditunjukkan pada 
Gambar V. 56. 
 
Gambar V. 56 Login Akun Gudang 
Setelah username dan password diterima oleh sistem, selanjutnya adalah 
melakukan pemilihan proyek. Sama halnya dengan QC, akun gudang juga dapat 
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mengakses seluruh proyek yang didaftarkan Setelah memilih proyek maka setiap 
pilihan proyek memiliki satu aktivitas yang dapat diakses oleh gudang. Pilihan yang 
dapat diakses adalah logistik. Gambar V. 57 merupakan tampilan ketika memilih 
proyek yang akan dikerjakan serta aktivitas yang dapat dikerjakan: 
  
Gambar V. 57  Pemilihan Proyek 
Ketika pengguna gudang akan memilih proyek, terdapat notifikasi berupa angka 
pada pilihan aktivitas tiap proyek. Notifikasi tersebut menunjukkan permintaan 
pengambilan material. Notifikasi tersebut ada ketika akun produksi melakukan 
transaksi dan hilang ketika permintaan transaksi tersebut di-proses. 
 
Gambar V. 58  Pemilihan Material 
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Ketika akun gudang membuka aktivitas ‘logistik’ maka akan ada kelompok dan 
jenis material yang dapat dipilih. Pada Gambar V. 58 terlihat bahwa pada jenis material 
pelat yang terdapat notifikasi, hal ini berarti akun produksi melakukan permintaan 
pengambilan untuk material pelat. Selanjutnya ketika akun gudang memilih jenis 
material, akan terbuka tampilan selanjutnya yang menampilkan dua pilihan menu yang 
dapat diakses. 
  
Gambar V. 59 Pilihan Aktivitas Material 
Gambar V. 59 menunjukkan aktivitas yang berhubungan dengan material yang 
dipilih sebelumnya. Pilihan pertama yaitu ‘Stock Material’ merupakan menu yang 
menunjukkan persediaan untuk jenis material yang dipilih. Pada pilihan ini terdapat 
spesifikasi serta jumlah material yang terdapat dalam sistem. Menu persediaan 
material ini langsung diperbaharui ketika ada material masuk dari QC dan material 
keluar dari akun produksi. Jika terjadi kesalahan jumlah ataupun spesifikasi, maka data 
yang ada dapat diganti secara manual. Daftar material pelat yang tersimpan dalam 
sistem ditunjukkan pada Gambar V. 60. 
Data material yang tersimpan di dalam sistem dirancang akan langsung mengalami 
penyersuaian ketika terjadi suatu transaksi. Persediaan material akan bertambah 
apabila terjadi transaksi material masuk dari akun QC. Akan berkurang apabila akun 




Gambar V. 60 Persediaan Material Pelat 
Selain persediaan material pelat, berikut merupakan tampilan dari persediaan 
material yang telah dilakukan input data oleh QC. Pada Gambar V. 61 menunjukkan 
material profil dengan spesifikasi apa saja yang telah masuk ke sistem yang dapat 
diakses oleh semua pengguna. 
 
Gambar V. 61 Persediaan Material Profil 
Pada Gambar V. 62 menunjukkan material perlindungan yang digunakan untuk 
sebuah proyek. Mulai dari anoda tumbal sampai jenis cat yang digunakan dengan 




Gambar V. 62 Persediaan Material Protection 
Pada Gambar V. 63 menunjukkan material perabotan yang digunakan untuk sebuah 
proyek. Mulai dari kursi, tempat tidur sampai almari yang digunakan. Semua material 
yang berhubungan dengan furniture dimasukkan pada kelompok material ini. 
 
Gambar V. 63 Persediaan Material Furniture 
Pada Gambar V. 64 menunjukkan material perlengkapan lambung yang digunakan 
untuk sebuah proyek. Terdiri dari manhole, tangga vertical hingga jendela dan scuttle. 





Gambar V. 64 Persediaan Material Hull Fitting 
Pada Gambar V. 65 menunjukkan material permesinan di geladak yang digunakan 
untuk sebuah proyek.Terdiri dari windlass, capstan dan perlengkapan khusus kapal 
tunda yaitu towing winch dan towing hook.. 
 
Gambar V. 65 Persediaan Material Deck Machinery 
Pada Gambar V. 66 menunjukkan material perlengkapan keselamatan yang 
digunakan untuk sebuah proyek berdasarkan regulasi SOLAS. Terdiri dari buoyant, 




Gambar V. 66 Persediaan Material Safety Appliance 
Pada Gambar V. 67 menunjukkan material perlengkapan kebakaran yang 
digunakan. Terdiri dari alat pemadam portable dan fix. Alat pemadam tersebut 
memiliki tipe dan fungsi masing-masing tergantung zat pemadamnya, ada yang dari 
CO2,, foam, dan dry powder. 
 
Gambar V. 67 Persediaan Material Fire Fighting Equipment 
Pada Gambar V. 68 menunjukkan material mesin dan penggerak yang digunakan. 
Terdiri dari mesin utama yang digunakan, gear box (jika ada) dan propeller. 




Gambar V. 68 Persediaan Material Engine and Propulsion 
Pada Gambar V. 69 menunjukkan material mesin bantu dan generator. Terdiri dari 
genset, kompresor jika mesin yang digunakan menggunakan udara tekan sebagai 
starter dan mesin lainnya yang digunakan untuk menunjang mesin utama. 
 
Gambar V. 69 Persediaan Material Auxiliary Engine 
Pada Gambar V. 70  menunjukkan material pompa dan katup yang digunakan dalam 
sistem perpipaan. Terdiri dari bebagai jenis pompa yang digunakan untuk tujuan 




Gambar V. 70 Persediaan Material Pump and Valve 
Pada Gambar V. 71 menunjukkan material pipa dan sambungan pipa. Terdiri dari 
bebagai ukuran pipa dan sambungan berupa elbow, flange ataupun bracket dalam 
sistem perpipaan. 
 
Gambar V. 71 Persediaan Material Pipe 
Pada Gambar V. 72 menunjukkan material gasket atau paking yang digunakan pada 
sambungan flange. Gasket yang digunakan memiliki ukuran yang berbeda sesuai 




Gambar V. 72 Persediaan Material Gasket 
Pada Gambar V. 73 menunjukkan material perlengkapan kelistrikan yang terdiri 
dari sambungan adapter dan kabel-kabel yang digunakan dalam sebuah kapal. 
Material kelistrikan pada kapal tidak jauh berbeda dengan material yang digunakan 
pada bangunan di darat. Hanya saja pada beberapa material terdapat persyaratan 
berupa marine use. 
 
Gambar V. 73 Persediaan Material Electrical Equipment 
Pada Gambar V. 74 menunjukkan navigasi dan komunikasi. Dari gambar tersebut 
dicontohkan material yang telah masuk adalah kompas. Tetapi selain kedua material 




Gambar V. 74 Persediaan Material Navigation and Communication 
Pada Gambar V. 75 menunjukkan material yang digunakan untuk penerangan 
dalam kapal ataupun diluar kapal. Material dicontohkan berupa lampu navigasi dan 
lampu pijar ataupun lampu berpendar dalam gelap. 
 
Gambar V. 75 Persediaan Material Lighting System 
Pada Gambar V. 76 sistem distribusi sendiri merupakan peralatan untuk 
menyambungkan seluruh sistem baik dari kelistrikan ataupun permesinan kapal. 




Gambar V. 76 Persediaan Material Distribution System 
Pilihan kedua adalah ‘material keluar’, jika pilihan ini disentuh maka akan ada dua 
pilihan lagi, yaitu ‘on demand’ dan ‘history’, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 
V. 77. Menu material keluar ini digunakan akun gudang untuk memberikan 
persetujuan atas permintaan pengambilan material oleh akun  produksi. Notifikasi 
pada aktivitas logistik menunjukkan transaksi yang dilakukan oleh akun produksi pada 
pilihan on demand. Notifikasi ini akan menghilang setelah akun gudang memproses 
transaksi tersebut, baik untuk memberikan izin pengambilan ataupun menolak 
permintaan pengambilan material tersebut karena suatu hal. 
 
Gambar V. 77 Material Keluar 
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Pilihan on-demand merupakan daftar material yang diinginkan akun produksi untuk 
dikeluarkan dari gudang. Akun gudang dapat memberikan persetujuan pengeluaran 
material atau tidak. Pada on demand akan terlihat spesifikasi material serta jumlah 
yang diperlukan oleh akun produksi. Gambar V.78 menunjukkan daftar material yang 
diminta oleh akun produksi. 
  
Gambar V. 78 On Demand Material Keluar 
Ketika gudang akan memproses permintaan dari akun produksi, terdapat dua 
pilihan yaitu reject atau accept. Pilihan reject digunakan untuk menolak permintaan 
pengambilan material. Penolakan tersebut dengan dikarenakan persediaan material 
yang diinginkan dalam keadaan kurang/kosong atau terjadi kesalahan ketika 
memasukkan detail spesifikasi material sehingga tidak terbaca di dalam sistem. Seperti 
yang ditunjukkan pada Gambar V. 79. 
Ketika permintaan pengambilan material terjadi ketidaksesuaian seperti yang telah 
dijelaskan. Maka secara langsung permintaan pengambilan material dari akun 
produksi tidak dapat diterima. Ketika permintaan pengambilan material ditolak karena 
kesalahan tersebut, akun produksi tetap akan menerima pemberitahuan bahwa 
permintaan pengambilan material yang diajukan ditolak oleh akun gudang. Walaupun 




Gambar V. 79 Input Spesifikasi Material Salah 
Jika terdapat kesalahan atau kurang pada saat input spesifikasi material seperti yang 
ditunjukkan pada Gambar V.79, akan mengakibatkan kesalahan pada sistem untuk 
membaca persediaan material yang diinginkan. Jika kesalahan ini terjadi maka 
permintaan dari akun produksi harus ditolak (reject). Jika masih ada persediaan maka 
dapat diberikan persetujuan atau juga dapat diberikan penolakan karena alasan yang 
lain. Ketika material yang diminta oleh akun produksi telah diberikan keterangan baik 
itu accept atau reject, data material tersebut akan masuk ke history seperti yang 
ditunjukkan pada Gambar V.80  
  
Gambar V. 80 History Material Keluar 
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Ketika input permintaan pengambilan yang dilakukan oleh akun  produksi benar 
dan diberikan persetujuan oleh akun gudang, maka data persediaan material pada 
sistem akan langsung berkurang sesuai dengan jumlah yang diinginkan oleh akun 
produksi. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar V. 81.  
 
Gambar V. 81 Persediaan Material Setelah Material Diambil 
4) Pengadaan  
Akun pengadaan merupakan pihak yang berkaitan dengan pembelian material. 
Sebagai yang berurusan dengan pembelian material, akun pengadaan memiliki tiga 
menu aktivitas yang dapat diakses, tetapi untuk mengakses menu tersebut terlebih 
dahulu harus melakukan login seperti yang ditunjukkan pada Gambar V. 82. 
 
Gambar V. 82 Login Akun Pengadaan 
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 Setelah melakukan login terdapat dua pilihan. Gambar V. 83 menunjukkan menu 
utama yang dapat diakses. Menu yang tersedia adalah lihat project dan pembelian 
material. 
 
Gambar V. 83 Menu Utama Akun Pengadaan 
 Ketika akun pengadaan memilih lihat project, terdapat tiga menu aktivitas. Menu 
aktivitas tersebut adalah pemesanan, kebutuhan material dan pengadaan seperti yang 
ditunjukkan pada Gambar V. 84. Menu kebutuhan material digunakan untuk melihat 
daftar kebutuhan material. Menu pemesanan untuk melihat biaya yang dikeluarkan dan 
terakhir menu pengadaan untuk memperbarui status pembelian material. 
  
Gambar V. 84 Menu Aktivtias Akun Pengadaan 
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Untuk menu pemesanan berisikan sub-menu biaya, retur, dan order material. 
Menu biaya digunakan untuk melihat total harga dari suatu jenis material yang diterima 
di gudang. Harga material dimasukkan bersamaan dengan menambah material yang 
dibeli. Tampilan dari menu biaya material ditunjukkan pada Gambar V. 85. 
  
Gambar V. 85 Menu Biaya 
Menu retur berisikan daftar material yang tiba digalangan tetapi setelah dilakukan 
pemeriksaan oleh QC, ternyata hasilnya tidak lolos. Apabila hasil pemeriksaan tidak 
lolos maka material harus dikembalikan/retur ke supplier. Tampilan dari daftar retur 
material ditunjukkan pada Gambar V. 86. 
  
Gambar V. 86 Menu Retur 
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Menu order material digunakan untuk melihat serta memberikan persetujuan atas 
permintaan pembelian material oleh akun produksi. Tampilan ketika memproses daftar 
order material ditunjukkan pada Gambar V. 87. 
  
Gambar V. 87 Menu Pembelian 
Ketika material yang diminta akun produksi diberikan persetujuan maka akan 
masuk ke menu history yang akan diteruskan ke pengadaan untuk dilakukan 
pembelian, sedangkan jika tidak diberikan persetujuan maka akan dihapuskan dari 
sistem. Kemudian menu kebutuhan material digunakan untuk melihat daftar kebutuhan 
material yang telah dimasukkan oleh akun PPC ke dalam sistem. Sedangkan menu 
aktivitas terakhir adalah untuk memperbarui status dari material yang telah dibeli. 
 
Gambar V. 88 Update Status Material 
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Pada Gambar V.88 material yang telah dibeli dan status dari proses pembelian 
material tersebut. Semua data pembelian material harus diperbarui sesuai tahapan yang 
telah dicapai, baik yang dilakukan secara lelang, swakelola, ataupun perjanjian 
kerjasama. 
Untuk memasukkan data material yang dibeli melalui menu yang pertama kali 
muncul ketika akun pengadaan login. Menu tersebut adalah menu pengadaan. Menu 
tersebut merupakan daftar kebutuhan total untuk semua proyek yang dimasukkan oleh 
PPC. Menu ini digunakan untuk mempermudah ketika akun pengadaan akan 
melakukan pembelian material. Karena pada menu ini seluruh material akan 
ditampilkan tanpa membedakan proyek seperti yang ditunjukkan pada Gambar V. 89. 
 
Gambar V. 89 Input Pembelian Material 
Gambar V. 89 menunjukkan parameter apa saja yang harus diisi ketika akan 
memasukkan data pembelian material. Perlu diketahui disini bahwa data yang 
dimasukkan ke dalam sistem ‘bukan’ material yang akan dibeli tetapi yang sudah 
dibeli dan tinggal menunggu kedatangan. Material yang terdata pada menu ini 
merupakan kebutuhan untuk seluruh proyek apabila pada dua proyek memiliki 





ANALISA SISTEM DAN UJI COBA APLIKASI 
VI.1 Analisa Sistem 
Setelah aplikasi selesai proses pemrogramannya, sebelum dilakukan pengujian terhadap 
responden, penulis mencobanya sendiri dan melakukan analisa sistem aplikasi yang telah 
dirancang. Aplikasi yang dirancang harus bebas dari bug kemudian melakukan uji validasi 
untuk membuktikan apakah sistem aplikasi untuk manajemen material galangan kapal berbasis 
android ini dapat berjalan dengan baik atau tidak. 
VI.1.1 Penyaluran Data 
Data transaksi material yang dilakukan di sistem untuk setiap akun telah masuk harus 
sesuai dengan rencana perancangan. Jika proses penyaluran data terjadi masalah, maka data 
transaksi akan mengalami gangguan. Gangguan yang terjadi adalah transaksi yang dilakukan 
oleh suatu akun tidak terbaca oleh akun yang lain ataupun pihak admin. Hal ini dikarenakan 
adanya hubungan timbal balik antar pengguna sistem. 
VI.1.2 Penyimpanan Data 
Data transaksi material yang terjadi selama proses pembangunan kapal tidak sedikit. 
Selama proses menggunakan aplikasi ini, seluruh data yang di-input selama melakukan 
kegiatan manajemen material akan langsung tersimpan ke server. Dengan penyimpanan data 
seperti ini tidak membutuhkan tempat penyimpanan fisik dan dapat diakses hanya 
menggunakan smartphone android. Admin dapat langsung menambah proyek baru dan 
menghapus proyek yang lama. Selain itu setiap detail material yang masuk serta diminta 
juga akan langsung tersimpan ke server. Dengan aplikasi ini, aktivitas manajemen material 
dapat dilakukan dengan cepat dan lebih terpantau. 
VI.2 Uji Coba Aplikasi 
Untuk mengetahui kelayakan aplikasi ini untuk digunakan pada dunia kerja, maka 
sebelumnya akan diuji cobakan kepada pihak yang memiliki pengalaman terhadap kegiatan 
manajemen material serta memiliki latar belakang pendidikan dibidang perkapalan. Hasil 
pengujian ini akan ditunjukkan dengan pengisian kuisioner. Kuisioner ini bertujuan untuk 
mengetahui respon pihak terkait terhadap aplikasi ini. Aplikasi ini akan diuji cobakan dan 
diberikan kuisioner kepada lima orang seperti yang ditunjukkan pada gambar VI.1 Proses 




Gambar VI. 1 Proses Pengujian Aplikasi 
Metode penguji-cobakan aplikasi ini adalah dengan menggunakan prototype aplikasi 
yang telah selesai kepada responden. Responden dipersilahkan untuk mencoba sendiri 
prototype aplikasi berdasarkan akun yang telah disediakan. Sedangkan untuk kuisionernya 
terdiri dari enam pertanyaan mengenai prototype aplikasi ini. Setiap pertanyaan memiliki skala 
penilaian dari satu sampai lima, dengan keterangan skala sebagai berikut: 
1 = Sangat tidak setuju 
2 = Tidak setuju 
3 = Kurang setuju 
4 = Setuju 
5 = Sangat setuju 
Sehingga setiap responden dapat memberikan memberikan penilaian total mulai dari 
enam sampai 30. Dari penilaian total tersebut dapat diketahui bagaimana tanggapan responden 
terhadap prototype aplikasi ini. Tanggapan responden terhadap prototype berdasarkan hasil 
penilaian dapat dikategorikan sebagai berikut : 
1 – 6  = Tidak berguna 
7 – 12  = Kurang berguna 
13 – 18 = Perlu dipertimbangkan 
19 – 24 = Perlu diterapkan 
25 – 30 = Wajib diterapkan 
Hasil rekapitulasi kuisioner dapat dilihat pada tabel VI. 1. Proses penilaian yang diberikan 
oleh responden menjadi dasar penarikan kesimpulan dari penelitian tugas akhir ini. Karena 
penilaian dilakukan secara langsung oleh responden tanpa ada paksaan dari penulis, maka hasil 






Tabel VI. 1 Hasil Kuisioner 
Responden Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Total Rata-rata Prosentase 
1 4 3 4 3 4 4 22 3.67 73% 
2 4 4 4 3 3 5 23 3.83 77% 
3 4 4 4 3 3 4 22 3.67 73% 
4 4 3 5 4 4 4 24 4.00 80% 
5 4 4 4 4 4 5 25 4.17 83% 
Total 20 18 21 17 18 21 23 3.83 77% 
Keterangan Tabel VI. 1 Hasil Kuisioner: 
Q1  :Apakah aplikasi ini perlu diterapkan untuk membantu aktivitas manajemen material pada 
galangan kapal bangunan baru? 
Q2  :Apakah aplikasi android ini membantu galangan dalam aktivitas manajemen material? 
Q3  :Apakah sistem pada aplikasi ini mudah diakses serta dioperasikan? 
Q4  :Apakah sistem pada aplikasi android untuk manajemen material untuk galangan kapal 
bangunan baru ini lebih baik dari sistem manajemen material galangan kapal bangunan 
baru saat ini? 
Q5 :Apakah item yang terdapat pada sistem telah lengkap sesuai dengan material yang 
digunakan untuk membangun sebuah kapal? 
Q6 :Apakah aplikasi ini sudah user-friendly? 
Dari hasil kuisioner didapatkan nilai tertinggi sebesar 21. Nilai ini didapatkan pada 
pertanyaan nomor tiga dan enam.. Dengan rata-rata jumlah penilaian yang diberikan responden 
adalah 23, dengan hasil penilaian ini maka aplikasi ini masuk dalam kategori ‘perlu diterapkan’ 
dengan prosentase sebesar 77%. 
VI.3 Analisa Perbandingan Sistem 
Berdasarkan keterangan pada sub-bab sebelumnya, maka terdapat beberapa penjelasan 
yang menunjukkan perbandingan sistem yang ada saat ini dengan sistem pada aplikasi android 










Tabel VI. 2 Analisa Perbandingan Sistem 
No Analisa Kegiatan 
Waktu Tempat Penyimpanan Keterangan 




2 Jam 15 menit     























Pada Tabel VI. 2 menunjukkan perbandingan antara sistem yang ada saat ini dengan 
sistem pada aplikasi yang dirancang. Keterangan waktu aplikasi pada tabel tersebut tergantung 
pada kecepatan internet yang ada. Hal tersebut menjadi kendala bagi sistem pada aplikasi yang 
dirancang. Perbandingan mengenai kelebihan serta kekurangan antara sistem yang dirancang 
dengan sistem yang ada saat ini ditampilkan pada Tabel VI. 3. 
Tabel VI. 3 Analisa Perbandingan Sistem 
No Sistem Eksisting Sistem Aplikasi 
1 Tanpa koneksi Menggunakan bantuan koneksi internet 
2 Offline Online (dapat diretas) 
3 
Proses penyaluran data transaksi material 
masih lama (memindahkan data tertulis ke 
computer dulu baru diproses) 
Proses penyaluran data transaksi material 
lebih ringkas dan cepat (data material akan 
langsung masuk kepada akun yang 
berwenang) 
4 
Review transaksi lama karena harus 
mencari dokumen yang tersimpan di 
lemari penyimpanan 
Review transaksi bisa dilakukan dengan 






No Sistem Eksisting Sistem Aplikasi 
5 
Jika terjadi kesalahan penulisan, maka 
dapat langsung ditanyakan langsung 
kepada pihak yang bersangkutan  
Dapat terjadi kesalahan input data yang 
mengakibatkan kesalahan data yang 
tersimpan 
6 
Penyimpanan berkas dan data transaksi 
dilakukan dengan menggunakan lemari 
penyimpanan dengan kemungkinan 
berkas hilang/rusak 
Penyimpanan berkas serta data transaksi 
dengan menggunakan database server 
Pada Tabel VI. 3 menunjukkan perbandingan kelebihan dan kekurangan sistem pada 
aplikasi manajemen material galangan kapal yang dirancang dengan sistem manajemen 








KESIMPULAN DAN SARAN 
VII.1 Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat diperoleh dari pengerjaan tugas akhir ini yaitu : 
1. Aktivitas manajemen material yang diterapkan pada galangan kapal saat ini masih dilakukan 
dengan menggunakan form tertulis yang nantinya akan disampaikan kepada akun yang 
terkait. Dengan menggunakan cara ini akan membutuhkan waktu yang lama untuk 
melakukan pengolahan dan penyampaian informasi mengenai transaksi material. Proses 
penyimpanan berkas menggunakan lemari fisik, sehingga ketika akan melakukan peninjauan 
ulang transaksi yang telah dilakukan membutuhkan waktu yang lama. 
2. Aplikasi aktivitas manajemen material berbasis android untuk galangan kapal yang 
dirancang memiliki lima akun yang terlibat dan masing-masing memiliki fitur dan tugas 
yang berbeda berdasarkan hasil survei terhadap aktivitas manajemen material yang 
digunakan di galangan. Parameter yang digunakan dalam aplikasi berdasarkan form aktual 
yang digunakan di lapangan. Akun yang terdapat pada aplikasi ini adalah Planning and 
Production Control (PPC), Pengadaan, Quality Control (QC), Gudang dan Produksi.  PPC 
memiliki kewenangan untuk menambah proyek dan menghapus proyek pembangunan kapal, 
kemudian memasukkan daftar kebutuhan material. Pengadaan mempunyai tugas untuk 
memasukkan data material yang telah dibeli dan melakukan pembaruan status atas material 
yang dibeli. QC mempunyai tugas melakukan inspeksi terhadap material yang tiba di 
galangan. Gudang mempunyai tugas untuk memberikan persetujuan atas permintaan dari 
akun produksi dan mengawasi persediaan material dan Produksi mengajukan permintaan 
pengambilan material dan pembelian ulang material kepada pengadaan. 
3. Aplikasi ini telah diujicobakan kepada beberapa responden yang terlibat dalam kegiatan 
pembangunan ataupun pihak yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang perkapalan. 
Pengujian ini dimulai dengan memberikan penjelasan singkat tentang aplikasi dan 
selanjutnya dipersilahkan untuk mencoba aplikasi sendiri. Setelah mencoba aplikasi ini, 
responden diberikan kuisioner yang bertujuan untuk mengetahui penilaian responden 
terhada aplikasi ini. Dari hasil pengisian kuisioner oleh lima responden didapatkan hasil 
akhir sebesar 77%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini  perlu digunakan dalam 
membantu aktivitas manajemen material galangan kapal. Namun aplikasi aktivitas 
manajemen material galangan kapal hanya dapat digunakan pada galangan yang dalam 
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kategori menengah. Hal ini dikarenakan fitur yang ada di dalam aplikasi ini masih tergolong 
kurang untuk dapat melakukan aktivitas manajemen material galangan kapal yang sudah 
besar. Kelebihan dari aplikasi ini adalah data transaksi material langsung dapat diproses dan 
tersimpan dengan rapi, sehingga terjadinya kesalahan dalam persediaan material jarang 
terjadi. 
VII.2 Saran 
Selama proses pengerjaan tugas akhir ini, didapatkan saran-saran yang diberikan kepada 
penulis sebagai penunjang aplikasi android untuk manajemen material galangan kapal 
bangunan baru yang telah dirancang, antara lain : 
1. Fitur yang ada di dalam aplikasi perlu ditambahkan sampai dapat melihat apakah 
proyek yang dikerjakan mengalami kekurangan atau kelebihan dana 
2. Pihak yang melakukan pengecekan persediaan material diserahkan kepada PPC, 
sehingga proses pengadaan material yang kurang dapat berjalan lebih cepat karena 
tidak perlu menunggu laporan dari gudang 
3. Seharusnya dibuatkan database untuk spesifikasi material, bukan memasukkan 
spesifikasi material secara manual sehingga ketika input data hanya memilih 
spesifikasi dan memasukkan detail yang lain. Hal ini perlu dilakukan untuk 
mencegah sistem membaca sisa persediaan di gudang karena kesalahan memasukkan 





Cecil, B. (2011, January 28). Retrieved from NC State University: https://scm.ncsu.edu/scm-
articles/article/economic-order-quantity-eoq-model-inventory-management-models-a-
tutorial 
Chapman, S. N. (2008). Introduction to Materials Management. New Jersey: Pearson Prentice 
Hall. 
Ghezali. (2016). Manajemen Material Kapal. 
Ghezali. (2016). Tugas dari Warehousing. 
KBBI. (2012). Retrieved from KKBI web: http://kbbi.web.id/manajemen 
KemenDikBud. (2012). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kementrian Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia. 
Kurniawan, S. (2009). Perancangan Sistem Informasi Manajemen Material di Gudang PT. 
PELNI Surya Surabaya. Surabaya: digilib.its.ac.id. 
Supardiyo. (2009). ilmu manajemen industri. Retrieved from 
https://supardiyo.wordpress.com/tag/sistem-produksi-tepat-waktu-just-in-time/ 
Supomo, H. (2015). Modul Kuliah Manajemen Produksi Kapal Lanjut. Surabaya. 
Supomo, H. (2015). Modul Kuliah Teknologi Produksi Kapal Lanjut. Surabaya. 







Swastriadi Wirayudha, itulah nama lengkap penulis. Dilahirkan di 
Kota Jambi pada 23 Juni 1995 silam, Penulis merupakan anak ketiga 
dari tiga bersaudara dalam keluarga. Penulis menempuh pendidikan 
formal tingkat dasar pada TK Al-Azhar, kemudian melanjutkan ke 
SDN 47 Kota Jambi (2001-2006), SMPN 7 Kota Jambi (2006-2009) 
dan SMAN 1 Kota Jambi (2009-2012). Setelah lulus SMA, Penulis 
diterima di Departemen Teknik Perkapalan FTK ITS melalui jalur  
Mandiri pada tahun 2012. 
 
Di Departemen Teknik Perkapalan Penulis mengambil Bidang Studi Industri Perkapalan. 
Selama masa studi di ITS, selain kuliah Penulis juga pernah menjadi Ketua Divisi Departemen 
Sosial Masyarakat BEM FTK ITS 2014/2015 serta staff Departemen Sosial Masyarakat 
Himatekpal 2013/2014. Selama masa kuliah penulis mengikuti Latihan Keterampilan 
Manajemen Mahasiswa Pra-Tingkat Dasar (LKMM Pra-TD), Pelatihan Marine Coating 
System. Penulis juga mengikuti beberapa seminar seperti seminar ‘Sertifikasi Welding 
Personnel Internasional’ dan seminar Entrepreneur.  
 
Penulis tercatat pernah menjadi grader untuk mata kuliah Teknologi Material dan Mekanik, 
dan Teknologi Las. 
 
Email : swastriadi230695@gmail.com 



















LAMPIRAN A CONTOH MASTER PRODUCTION SCHEDULE 
LAMPIRAN B CONTOH BILL OF QUANTITY 
LAMPIRAN C LEAD TIME MATERIAL 
LAMPIRAN D KUISIONER PENGUJIAN APLIKASI 
LAMPIRAN E DIAGRAM ALUR APLIKASI 
  




LAMPIRAN B CONTOH BILL OF QUANTITY 
Pelat
ID Desc Material Jmlh U/M Used Date Barang datang ACTIVITY_DESC No PPM tgl_ppm
95350000000664 FLOOR; THK 3.2MM X W 1800MM X LG 2400MM, Aluminium, Plain 12 SHT 22-Dec-12 04-04-13
LTM. FOR FLOOR & GRATING IN MACH.  
(5276001-R0)
14047 11-Dec-12
95150000015329 FLOOR; THK 4MM X W 1220MM X LG 2440MM, SS 400, Plain 2 SHT 28-Dec-12 19-02-13 LTM. For. Stairway In Accomodation  ( 4211801 - R0 ) 14090 13-Dec-12
95150000002957 ST 41; THK 10MM X W 1829MM X LG 6096MM, Plain, KI-A 1 SHT 05-Jul-12 07-11-12 LTM. MATERIAL LIST PLATE NO.2200002 REV.0 13217 10-Aug-12
95150000015300 ST 41; THK 10MM X W 2438MM X LG 12192MM, Plain, KI-A 4 SHT 05-Jul-12 11-12-12 LTM. MATERIAL LIST PLATE NO.2200002 REV.0 0
95150000015298 ST 41; THK 10MM X W 2438MM X LG 9144MM, Plain, KI-A 9 SHT 05-Jul-12 12-12-12 LTM. MATERIAL LIST PLATE NO.2200002 REV.0 0
95150000015302 ST 41; THK 12MM X W 1524MM X LG 9144MM, Plain, KI-A 1 SHT 05-Jul-12 12-12-12 LTM. MATERIAL LIST PLATE NO.2200002 REV.0 0
95150000015304 ST 41; THK 12MM X W 2438MM X LG 12192MM, Plain, KI-A 2 SHT 05-Jul-12 11-12-12 LTM. MATERIAL LIST PLATE NO.2200002 REV.0 0
95150000015305 ST 41; THK 15MM X W 1524MM X LG 9144MM,  Plain, KI-A 3 SHT 05-Jul-12 21-12-12 LTM. MATERIAL LIST PLATE NO.2200002 REV.0 13217 10-Aug-12
95150000002987 ST 41; THK 15MM X W 1829MM X LG 6096MM, Plain, KI-A 2 SHT 05-Jul-12 12-12-12 LTM. MATERIAL LIST PLATE NO.2200002 REV.0 13217 10-Aug-12
95150000015307 ST 41; THK 20MM X W 1524MM X LG 12192MM, Plain, KI-A 2 SHT 05-Jul-12 21-12-12 LTM. MATERIAL LIST PLATE NO.2200002 REV.0 0
95150000001910 ST 41; THK 6MM X W 1829MM X LG 9144MM, Plain, KI-A 15 SHT 12-Feb-13 30-04-13 OUT OF ORDER FROM MATERIAL LIST 0
95150000015032 ST 41; THK 8MM X W 1524MM X LG 6096MM, Plain, KI-A 16 SHT 05-Jul-12 14-11-12 LTM. MATERIAL LIST PLATE NO.2200002 REV.0 0
95150000015292 ST 41; THK 8MM X W 1829MM X LG 6096MM, Plain, KI-A 2 SHT 05-Jul-12 14-11-12 LTM. MATERIAL LIST PLATE NO.2200002 REV.0 13217 10-Aug-12
95150000015293 ST 41; THK 8MM X W 2438MM X LG 9144MM, Plain, KI-A 5 SHT 05-Jul-12 11-12-12 LTM. MATERIAL LIST PLATE NO.2200002 REV.0 0
95150000003162 ST 37; THK 0.4MM X W 1000MM X LG 2000MM, Galvanized 15 SHT 26-Jun-12 17-07-12 LTM. For  Exhaust Gas  System ( 5231006 - R0 ) 12680 04-Jun-12
95150000014561 ST 37; THK 0.8MM X W 1220MM X LG 2440MM, Galvanized 15 SHT 22-Dec-12 18-04-13 LTM. FOR COVER PLATE (4211230-R0) 14055 11-Dec-12
95150000003343 ST 37; THK 1.2MM X W 1220MM X LG 2440MM, Plain 6 SHT 22-Dec-12 19-02-13 LTM. FOR WINDOW BOXES (4214401-R0) 14121 13-Dec-12
95150000015325 ST 37; THK 1.2MM X W 1220MM X LG 2440MM, Galvanized 17 SHT 22-Dec-12 18-04-13 LTM. FOR COVER PLATE (4211230-R0) 14055 11-Dec-12
95150000002704 ST 37; THK 1.6MM X W 1220MM X LG 2440MM, Galvanized 17 SHT 22-Dec-12 19-02-13
LTM. CEILING PANEL IN ACCOMMODATION 
(4209201-R0)
14108 13-Dec-12
95150000003066 ST 37; THK 1.6MM X W 1220MM X LG 2440MM, Plain 21 SHT 22-Dec-12 19-02-13
LTM. FOR WALL PANEL IN ACCOMMODATION 
(4209101-R0)
14098 13-Dec-12
95150000015326 ST 37; THK 1.6MM X W 1220MM X LG 2440MM, Galvanized 15 SHT 22-Dec-12 18-04-13 LTM. FOR COVER PLATE (4211230-R0) 14055 11-Dec-12
95150000002064 ST 37; THK 3MM X W 1200MM X LG 2400MM, Plain 18 SHT 22-Nov-12 19-02-13
LTM. FOR CLOSING PLT OF FIRE PROTECTION 
(4219101 R0)
14040 11-Dec-12
95150000001987 SS400; THK 4.5MM X W 1200MM X LG 2400MM, Plain 2 SHT 05-May-13 14-05-13
LTM. For. PENETRATION DUCT IN ACCOMM. 
(4215101-R0)
14962 09-Apr-13
95150000002163 SS400; THK 4MM X W 1220MM X LG 2440MM, Plain 3 SHT 28-Dec-12 19-02-13 LTM. For. Stairway In Accomodation  ( 4211801 - R0 ) 14090 13-Dec-12
95150000002826 ST 37; THK 4MM X W 1220MM X LG 2440MM, Galvanized 1 SHT 22-Dec-12 18-04-13 LTM. FOR COVER PLATE (4211230-R0) 14055 11-Dec-12
Profil
ID Desc Material Jmlh U/M Used Date Barang datang ACTIVITY_DESC No PPM tgl_ppm
95400000000240 Structural; W 25mm X H 5mm X THK 1mm X LG 2440mm, Aluminium 450 PCS 20-May-13 31-05-13
LTM. FOR WALL PANEL IN ACCOmmODATION 
(4209101-R2)
15176 07-May-13
95200000003029 Structural; W 100mm X H 75mm X THK 6mm X LG 6000mm, SS 400, Plain, KI-A 2 EACH 28-Nov-12 31-05-13 LTM. For  Foundation In E/R ( 5270020 - R0 ) 14295 14-Jan-13
95200000001056 Structural; W 100mm X H 75mm X THK 7mm X LG 6000mm, ST 41, Plain, KI-A 65 EACH 21-Mar-12 01-05-12 LTM. MATERIAL PROFILE FOR H/C 12365 09-Mar-12
95200000001059 Structural; W 125mm X H 75mm X THK 7mm X LG 6000mm, ST 41, Plain, KI-A 135 EACH 21-Mar-12 01-05-12 LTM. MATERIAL PROFILE FOR H/C 12365 09-Mar-12
95400000000237 Structural; W 20mm X H 20mm X  THK 1.6mm X LG 2000mm, Aluminium 60 EACH 22-Dec-12 13-02-13
LTM. FOR WALL PANEL IN ACCOmmODATION 
(4209101-R0)
14098 13-Dec-12
95400000000239 Structural; W 20mm X H 20mm X THK 1.2mm X LG 2400mm, Aluminium 48 EACH 10-Mar-13 31-05-13
LTM. CEILING PANEL IN ACCOmmODATION 
(4209201-R1)
14673 08-Mar-13
95200000003026 Structural; W 20mm X H 20mm X THK 1.6mm X LG 2000mm, ST 37, Plain, KI-A 81 EACH 22-Dec-12 13-02-13
LTM. CEILING PANEL IN ACCOmmODATION 
(4209201-R0)
14108 13-Dec-12
95200000001003 Structural; W 25mm X H 25mm X THK 3mm X LG 6000mm, SS 400, Plain 5 EACH 22-Aug-12 26-11-12 LTM. OF ELECTRIC PART (6260001 R0) 13192 09-Aug-12
95200000001024 Structural; W 30mm X H 30mm X THK 3mm X LG 6000mm, SS 400, Plain 54 EACH 22-Aug-12 26-11-12 LTM. OF ELECTRIC PART (6260001 R0) 13192 09-Aug-12
95200000000958 Structural; W 40mm X H 40mm X THK 3mm X LG 6000mm, SS 400, Plain 49 EACH 22-Aug-12 26-11-12 LTM. OF ELECTRIC PART (6260001 R0) 13192 09-Aug-12
95200000000922 Structural; W 50mm X H 50mm X THK 6mm X LG 6000mm, SS 400, Plain 52 EACH 22-Aug-12 26-11-12 LTM. OF ELECTRIC PART (6260001 R0) 13192 09-Aug-12
95200000000162 Structural; W 65mm X H 65mm X THK 6mm X LG 5500mm, SS 400, Plain 12 EACH 29-Apr-13 13-05-13 LTM. FOR ELECTRIC TOOL (6260001 R3) 14991 12-Apr-13
95200000001330 Structural; W 75mm X H 50mm X THK 6mm X LG 6000mm, ST 41, Plain, KI-A 62 EACH 21-Mar-12 01-05-12 LTM. MATERIAL PROFILE FOR H/C 12365 09-Mar-12
95200000002513 Structural; W 75mm X H 50mm X THK 8mm X LG 6000mm, SS 400, Plain 1 EACH 12-Mar-13 31-05-13
LTM. FOR SEAT OF HPU FOR WORK BOAT 
CRANE (4218318-R0)
14598 26-Feb-13
95200000001111 Structural; W 75mm X H 75mm X THK 6mm X LG 6000mm, SS 400, Plain 2 EACH 28-Nov-12 14-05-13 LTM. For  Foundation In E/R ( 5270020 - R0 ) 14295 14-Jan-13
95200000000193 Structural; W 75mm X H 75mm X THK 9mm X LG 6000mm, SS 400, Plain 3 EACH 15-Jun-12 26-06-12 LTM. For Bilge , Ballast & Fire Main ( 4216707 - R0 ) 12627 23-May-12
95200000001121 Structural; W 90mm X H 90mm X THK 10mm X LG 6000mm, SS 400, Plain 1 EACH 26-Jun-12 17-07-12 LTM. For  Exhaust Gas  System ( 5231006 - R0 ) 12680 04-Jun-12
95100000001073 Bar; D 10mm X LG 6000mm, SS 400, Plain 1 PCS 13-Aug-12 19-02-13
ARRT HANDRAIL & EXT. ST. LADDER (4220420-
R0)
13992 06-Dec-12
95100000001079 Bar; D 15mm X LG 3000mm, ST 41, Plain, KI-A 1 PCS 15-Mar-13 13-05-13
LTM. MAT. ARRT WORK BOAT & FOUNDATION 
( 4218315 - R0 )
14675 08-Mar-13
95100000000096 Bar; D 19mm X LG 6000mm, SS 400, Plain 15 PCS 13-Aug-12 19-02-13
ARRT HANDRAIL & EXT. ST. LADDER (4220420-
R0)
13992 06-Dec-12
95100000004101 Bar; D 20mm X LG 2000mm, SS 400, Plain 1 PCS 28-Dec-12 19-02-13
LTM. For. Stairway In Accomodation  ( 4211801 - R0 
)
14090 13-Dec-12
95100000004548 Bar; D 24mm X LG 300mm, SS 400, Plain 1 PCS 30-Mar-13 31-05-13 LTM. For. CABLE CLENCH (4202223 R0) 14429 05-Feb-13
95100000000141 Bar; D 25mm X LG 6000mm, SS 400, Plain                                                                                                                                                                                                    2 PCS 29-Oct-12 14-05-13
LTM. For FENDER ARRT & DETAIL ( 4204111 - R0 
)
13424 12-Sep-12
95100000001574 Bar; D 50mm X LG 6000mm, ST 41, Plain, KI-A 18 PCS 21-Mar-12 09-02-13 LTM. MATERIAL PROFILE FOR H/C 13103 27-Jul-12
95300000000363 Bar; THK 11mm X W 110mm X LG 185mm, Brass 6 PCS 15-Jun-12 26-06-12 LTM. For Bilge , Ballast & Fire Main ( 4216707 - R0 ) 12627 23-May-12
95100000004554 Bar; THK 12mm X W 100mm X LG 4000mm, ST 41, Plain, KI-A 1 PCS 30-Apr-13 13-05-13 LTM. For. SEAT OF TOWING WINCH (4201116 R1) 14958 09-Apr-13
95100000004542 Bar; THK 12mm X W 50mm X LG 6000mm, SS 400, Plain 1 PCS 22-Dec-12 13-02-13
LTM. FOR MAIN GRATING SEA CHEST (5278002-
R0)
14071 12-Dec-12
95100000001334 Bar; THK 16mm X W 65mm X LG 6000mm, SS 400, Plain 11 PCS 13-Aug-12 26-02-13
ARRT HANDRAIL & EXT. ST. LADDER (4220420-
R0)
13992 06-Dec-12
95100000000420 Bar; THK 3mm X W 25mm X LG 6000mm, SS 400, Plain 12 PCS 29-Apr-13 31-05-13 LTM. FOR ELECTRIC TOOL (6260001 R3) 14991 12-Apr-13
Protection
ID Desc Material Jmlh U/M Used Date Barang datang ACTIVITY_DESC No PPM tgl_ppm
34260000000079 Anode; Net Weight 1.4KG, Cap. 2700Amp Hr/KG, Welding Type, Aluminium, KI-A 34 EACH 28-Sep-12 18-01-13 Material of Cathodic Protection 13521 24-Sep-12
34260000000078 Anode; Net Weight 3.8KG, Cap. 2700Amp Hr/KG, Welding Type, Aluminium, KI-A 14 EACH 28-Sep-12 18-01-13 Material of Cathodic Protection 13521 24-Sep-12
80100000001803 Paint; Anti Fouling Olympic 86950 - 19990, Black 11 PAIL 09-Aug-12 12-10-12 Material of Panting From PDM 13251 14-Aug-12
80100000000874 Paint; Anti Fouling Olympic 86950 - 60700, Brown 5 PAIL 09-Aug-12 12-10-12 Material of Panting From PDM 13251 14-Aug-12
80100000000059 Paint; Hempadur 15300 - 50890, Red 40 L 09-Aug-12 12-10-12 Material of Panting From PDM 13251 14-Aug-12
80100000001786 Paint; Hempadur 15400 - 10000, White 240 L 09-Aug-12 11-03-13 Material of Panting From PDM 0
80100000001785 Paint; Hempadur 15400 - 50900, Light Red 80 L 09-Aug-12 12-10-12 Material of Panting From PDM 13251 14-Aug-12
80100000001804 Paint; Hempadur Mastic, 45881-13600, Grey 6 PAIL 09-Aug-12 13-11-12 Material of Panting From PDM 13251 14-Aug-12
80100000001809 Paint; Hempadur Mastic, 45881-1J020, Grey 100 L 09-Aug-12 11-03-13 Material of Panting From PDM 0
80100000001824 Paint; Hempadur Mastic, 45881-1J020, Grey 3 CAN 30-Sep-13 SPARE PARTS FOR INVENTORY (4220701-R0) 17798 08-Oct-13
80100000001795 Paint; Hempadur Quattro 17634 - 22090, Yellow 660 L 09-Aug-12 12-10-12 Material of Panting From PDM 13251 14-Aug-12
80100000001782 Paint; Hempadur Quattro 17634 - 50630, Red 640 L 09-Aug-12 12-10-12 Material of Panting From PDM 13251 14-Aug-12
80100000001031 Paint; Hempadur, 45182 - 25150, Yellowish Grey 11 PAIL 09-Aug-12 12-10-12 Material of Panting From PDM 13251 14-Aug-12
80100000000125 Paint; Hempalin 12050-40760, Green 152 CAN 09-Aug-12 12-10-12 Material of Panting From PDM 13251 14-Aug-12
80100000000673 Paint; Hempalin 12050-50410, Red 152 CAN 09-Aug-12 12-10-12 Material of Panting From PDM 13251 14-Aug-12
80100000001805 Paint; Hempalin Enamel 52140 - 11480, Grey 100 L 09-Aug-12 12-10-12 Material of Panting From PDM 13251 14-Aug-12
80100000001806 Paint; Hempalin Enamel 52140 - 13600, Grey 240 L 09-Aug-12 12-10-12 Material of Panting From PDM 13251 14-Aug-12
80100000001811 Paint; Hempalin Enamel 52140 - 1J020, Grey 320 L 09-Aug-12 11-03-13 Material of Panting From PDM 0
80100000001826 Paint; Hempalin Enamel 52140 - 1J020, Grey 3 CAN 30-Sep-13 SPARE PARTS FOR INVENTORY (4220701-R0) 17798 08-Oct-13
80100000001825 Paint; Hempalin Enamel 52140 - 1J040, Grey 4 CAN 30-Sep-13 SPARE PARTS FOR INVENTORY (4220701-R0) 17798 08-Oct-13
80100000000641 Paint; Shop Primer ZS 15890 - 19890, Redish Grey 30 PAIL 23-Jan-12 31-01-12 Material of Paint for H/C 0
80100000000657 Paint; Silvium 51570 - 19000, Aluminium 1 PAIL 09-Aug-12 12-10-12 Material of Panting From PDM 13251 14-Aug-12
80100000001813 Paint; Liquid Latex 10 PAIL 22-Dec-12 20-05-13 LTM. FOR DECK COVERING (4210101-R0) 14057 11-Dec-12
80100000001789 Thinner; 08080 - 00000 450 L 09-Aug-12 12-10-12 Material of Panting From PDM 13251 14-Aug-12
80100000001788 Thinner; 08450 - 00000 510 L 09-Aug-12 12-10-12 Material of Panting From PDM 13251 14-Aug-12
80100000000618 Thinner; 08700 - 00000 7 PAIL 23-Jan-12 31-01-12 Material of Paint for H/C 0
Furniture
ID Desc Material Jmlh U/M Used Date Barang datang ACTIVITY_DESC No PPM tgl_ppm
4120EQP0000067 Air Conditioner; Air Condition 1 Set 21-Aug-12 07-03-13 LTM for  AC & MECHANICAL FAN 12919 09-Jul-12
7110EQP0000055 Arm, Chair; Revolving, Steel Frame Paint Black Finished 3 PCS 22-Dec-12 18-04-13 LTM. for Chair (4211029-R0) 14065 11-Dec-12
7730EQP0000009 Audio Video Player 1 Set 29-May-13 12-07-13 LTM. for ELECTRONIC (6264002 R3) 15335 15-May-13
45100000000279 Grab Bath; Grab Rail, LG 350, Chrome Plated Brass 4 EACH 22-Dec-12 18-04-13 LTM. for COmmON TOILET (4211505-R0) 14061 11-Dec-12
72400000000098 Basin; Vitreouse China, White 2 UNIT 30-Mar-13 18-04-13 LTM. for. COmmON TOILET (4211505 R1) 14435 05-Feb-13
7105EQP0000173 Bed Base; Wooden Single Bed, Size W 1900mm x D 800mm x H 600mm 2 UNIT 22-Dec-12 25-03-13 LTM. for Wooden Furniture (4211032-R1) 14051 11-Dec-12
7105EQP0000174 Bed Base; Wooden Two Tier Bed, Size W 1900mm x D 800mm x H 1400mm 4 UNIT 22-Dec-12 25-03-13 LTM. for Wooden Furniture (4211032-R1) 14051 11-Dec-12
7125EQP0000098 Board; Wall CupBoard, Size : 465mm x 300mm x 550mm, SUS 304 1 UNIT 22-Feb-13 06-03-13 LTM. for GALLEY Furniture (4211104-R1) 14350 23-Jan-13
7125EQP0000096 Board; Wooden Iron Board, Size : W 900mm x D 300mm x H 900mm 1 UNIT 22-Dec-12 25-03-13 LTM. for Wooden Furniture (4211032-R1) 14051 11-Dec-12
8115EQP0000013 Box Set; Wooden Key Box, Size : W 350mm x D 150mm x H 500mm 1 UNIT 22-Dec-12 25-03-13 LTM. for Wooden Furniture (4211032-R1) 14051 11-Dec-12
7125EQP0000093 Cabinet, Storage; Wooden, Size W 450mm x D (1360/1580)mm x H 900mm 1 UNIT 22-Dec-12 25-03-13 LTM. for Wooden Furniture (4211032-R1) 14051 11-Dec-12
7105EQP0000171 Chair; Common Chair, Steel Frame Paint Black Finished 3 UNIT 22-Dec-12 18-04-13 LTM. for Chair (4211029-R0) 14065 11-Dec-12
7105EQP0000180 Chair; Pilot ;Chair With Sliding Track, LG 2225mm 1 UNIT 28-Dec-12 16-05-13 LTM. for. Pilot Chair  ( 4211034 - R0 ) 14088 13-Dec-12
7105EQP0000170 Chair; Revolving Chair, Steel Frame Paint Black Finished 2 UNIT 22-Dec-12 18-04-13 LTM. for Chair (4211029-R0) 14065 11-Dec-12
8405EQP0000001 Cover; Sarung / Tenda 1 UNIT 22-May-13 20-06-13 MAT. for INVENTORY 15094 22-Apr-13
72100000000231 Cover; Mattress; Cotton, White, Blue Streaked 12 EACH 10-Oct-13 09-10-13 LTM. for. TExTILE FIxTURE (4211045 R2) 17728 04-Oct-13
2040EQP0000865 Cover; Wooden Curtain Cover, Size W 780mm x D 120mm x H 100mm 6 UNIT 22-Dec-12 25-03-13 LTM. for Wooden Furniture (4211032-R1) 14051 11-Dec-12
72300000000493 Curtain Runner; Brass, Tassel Hook, Chromium Plated Brass 6 EACH 22-Dec-12 22-04-13 LTM. for TExTILE FIxTURE (4211045-R0) 14063 11-Dec-12
72300000000574 Curtain, Shower; W 850mm x H 1800mm, Nylon non Transparant 1 Set 22-Dec-12 22-04-13 LTM. for TExTILE FIxTURE (4211045-R0) 14063 11-Dec-12
72300000000575 Curtain, Window; W 780mm x H 840mm 6 Set 30-Mar-13 22-04-13 LTM. for. TExTILE FIxTURE (4211045 R1) 14426 04-Feb-13
4940EQP0000012 Deck Outfitting 1 UNIT 22-May-13 05-07-13 MAT. for INVENTORY 15094 22-Apr-13
2090EQP0000567 Desk; Wooden Desk, Size W 950mm x D 600mm x H 750mm 4 UNIT 22-Dec-12 25-03-13 LTM. for Wooden Furniture (4211032-R1) 14051 11-Dec-12
4940EQP0000017 Eating Room Outfitting 1 UNIT 22-May-13 20-06-13 MAT. for INVENTORY 15094 22-Apr-13
3510EQP0000049 Electric Drying Tumbler; Capacity : 5kgs 1 Set 20-Jul-12 10-06-13 LTM. for GALLEY & LAUNDRY (4211641 R0) 12476 13-Apr-12
7330EQP0000006 Electric Kettle; Capacity : 2L 1 Set 20-Jul-12 10-06-13 LTM. for GALLEY & LAUNDRY (4211641 R0) 12476 13-Apr-12
7330EQP0000007 Electric Pot; Capacity : 3L 1 Set 20-Jul-12 10-06-13 LTM. for GALLEY & LAUNDRY (4211641 R0) 12476 13-Apr-12
7310EQP0000077 Electric Rice Cooker, Capacity : 1.5L 1 Set 20-Jul-12 10-06-13 LTM. for GALLEY & LAUNDRY (4211641 R0) 12476 13-Apr-12
7310EQP0000076 Electric Rice Cooker; Capacity : 3L 1 Set 20-Jul-12 10-06-13 LTM. for GALLEY & LAUNDRY (4211641 R0) 12476 13-Apr-12
7290EQP0000006 Electric Steam Iron 1 Set 20-Jul-12 10-06-13 LTM. for GALLEY & LAUNDRY (4211641 R0) 12476 13-Apr-12
3510EQP0000048 Electric Washing Machine; Capacity : 5kgs 1 Set 20-Jul-12 10-06-13 LTM. for GALLEY & LAUNDRY (4211641 R0) 12476 13-Apr-12
5340EQP0000120 Fastener; Chair Fastener, Brass & Stainless Steel 8 EACH 22-Dec-12 18-04-13 LTM. for Chair (4211029-R0) 14065 11-Dec-12
7105EQP0000172 Frame; For Picture Size W 500mm x D 15mm x H 800mm 6 UNIT 22-Dec-12 25-03-13 LTM. for Wooden Furniture (4211032-R1) 14051 11-Dec-12
7105EQP0000181 Frame; For Picture Size W 500mm x D 15mm x H 560mm 2 UNIT 22-Dec-12 25-03-13 LTM. for Wooden Furniture (4211032-R1) 14354 23-Jan-13
4940EQP0000016 Galley Outfitting 1 UNIT 22-May-13 19-06-13 MAT. for INVENTORY 15094 22-Apr-13
7310EQP0000087 Galley Subassembly; Galley Hood 1 UNIT 15-May-13 04-06-13 LTM. for. Galley Hood ( 4115915- R0 ) 15161 03-May-13
Hull Fitting
ID Desc Material Jmlh U/M Used Date Barang datang ACTIVITY_DESC No PPM tgl_ppm
2040EQP0000880 Bolted Cover 8 UNIT 15-Mar-13 06-05-13 LTM. For  Vent Head In E/R ( 5171004 - R0 ) 14529 19-Feb-13
53410000000367 Bracket; Handrail Bracket, SUS 304 15 EACH 22-Dec-12 29-05-13 LTM. FOR STORM RAIL (4213021-R0) 14044 11-Dec-12
56100000000026 Cement; Semen Gresik 15 ZAK 22-Dec-12 20-05-13 LTM. FOR DECK CoverING (4210101-R0) 14057 11-Dec-12
95200000001473 Channel; W 100mm x H 50mm x THK 6mm x THK 8.5mm x LG 6000mm, U, SS 400, Plain 1 EACH 28-Nov-12 31-05-13 LTM. For  Foundation In E/R ( 5270020 - R0 ) 14295 14-Jan-13
95200000001020 Channel; W 125mm x H 65mm x THK 6mm x THK 8mm x LG 6000mm, U, SS 400, Plain 1 EACH 29-May-13 15-07-13




Channel; W 50mm x H1 20mm x H2 20mm x THK 1.6mm x LG 2400mm, U, ST.37, 
Galvanized
320 EACH 10-Mar-13 31-05-13
LTM. CEILING PANEL IN ACCOmmODATION 
(4209201-R1)
14673 08-Mar-13
53400000000572 Clip, Spring Tension; Saddle, Bolt M6 x 20, Ss 400, Plain 100 EACH 22-Dec-12 04-04-13
LTM. FOR FLOOR & Grating IN MACH.  (5276001-
R0)
14047 11-Dec-12
84050000000021 Cover; W 15mm x THK 1mm x LG 2440mm, Black, Rubber 450 PCS 20-May-13 31-05-13
LTM. CEILING PANEL IN ACCOmmODATION 
(4209201-R2)
15174 07-May-13
2040EQP0000815 Door; Steel Door, SS 40 2 SET 13-Aug-12 11-09-12
LTM. for WHEELHOUSE ACCESS WT. Cover 
(4220311 R0)
12714 05-Jun-12
2040EQP0000816 Door; Steel Door, SS 400 7 SET 13-Aug-12 11-09-12 DETAIL OF Steel Door (4220310-R0) 12758 12-Jun-12
5340EQP0000125 Door; Steel Hollow Door, Size 580mm x 1700mm 1 UNIT 22-Dec-12 30-04-13
LTM. LIST Door FOR ACCOmmODATION (4209916-
R0)
14053 11-Dec-12
5340EQP0000122 Door; Steel Hollow Door, Size 600mm x 1700mm 4 UNIT 22-Dec-12 30-04-13
LTM. LIST Door FOR ACCOmmODATION (4209916-
R0)
14053 11-Dec-12
5340EQP0000123 Door; Steel Hollow Door, Size 600mm x 1700mm 1 UNIT 22-Dec-12 30-04-13
LTM. LIST Door FOR ACCOmmODATION (4209916-
R0)
14053 11-Dec-12
5340EQP0000124 Door; Steel Hollow Door, Size 600mm x 1800mm 2 UNIT 22-Dec-12 30-04-13
LTM. LIST Door FOR ACCOmmODATION (4209916-
R0)
14053 11-Dec-12
5340EQP0000126 Door; Steel Hollow Door, Size 600mm x 1850mm 8 UNIT 22-Dec-12 30-04-13
LTM. LIST Door FOR ACCOmmODATION (4209916-
R0)
14053 11-Dec-12
4140EQP0000249 Fan; Mechanical Fans, KI-A 1 SET 21-Aug-12 10-05-13 LTM FOR  AC & MECHANICAL FAN 13087 25-Jul-12
5670EQP0000271 Grating, Metal; Size 400 x 400 2 SET 05-Mar-13 22-03-13
LTM. DETAIL Grating MAIN SEA CHEST ( 178004-
R0
14524 19-Feb-13
5670EQP0000270 Grating, Metal; Size 450 x 550 2 SET 05-Mar-13 22-03-13
LTM. DETAIL Grating MAIN SEA CHEST ( 178004-
R0
14524 19-Feb-13
56700000000194 Grating, Metal; W 800mm x LG 1000mm, Bar 25 x 3, SS 400, Plain 11 SHT 22-Dec-12 05-04-13
LTM. FOR FLOOR & Grating IN MACH.  (5276001-
R0)
14047 11-Dec-12
5340EQP0000118 Hand Grip; SS 400 12 PCS 13-Aug-12 11-02-13 DETAIL OF Vertical Ladder (4220427-R1) 12990 17-Jul-12
2040EQP0000823 Hatch: Access Hatch, SS 40 4 SET 22-Nov-12 26-02-13 LTM. FOR W.T. Hatch DETAIL (4220212 R0) 13819 08-Nov-12
2090EQP0000572 Ladder; Inclination Ladder 1 SET 25-Feb-13 08-03-13
LTM. For  FLOOR, Ladder & Grating IN E/R ( 
5276002 - R0 )
14352 23-Jan-13
5440EQP0000603 Ladder; Steel Ladder, SS 400 4 SET 13-Aug-12 18-01-13 DETAIL OF Steel Ladder (4220425-R1) 13029 23-Jul-12
5440EQP0000601 Ladder; Vertical Ladder 13 SET 13-Aug-12 18-01-13 DETAIL OF Steel Ladder (4220425-R1) 13029 23-Jul-12
5440EQP0000621 Ladder; Vertical Ladder  Type A, SS 400 5 SET 25-Sep-12 18-01-13
LTM. For  Manhole,Vertical Ladder In E/R ( 5282003 - 
R1 )
13288 28-Aug-12
5440EQP0000622 Ladder; Vertical Ladder  Type B, SS 400 2 SET 25-Sep-12 18-01-13
LTM. For  Manhole,Vertical Ladder In E/R ( 5282003 - 
R1 )
13288 28-Aug-12
2040EQP0000881 Louvre 8 UNIT 15-Mar-13 06-05-13 LTM. For  Vent Head In E/R ( 5171004 - R0 ) 14529 19-Feb-13
2040EQP0000818 Manhole; Type  A, Grade A 3 SET 13-Aug-12 30-11-12 DETAIL OF Manhole (4220230-R0) 12759 12-Jun-12
Deck Machinery and Mooring Equipment
ID Desc Material Jmlh U/M Used Date Barang datang ACTIVITY_DESC No PPM tgl_ppm
3020EQP0000005
ANCHOR & ANCHOR CHAIN; WEIGHT : 480KG, STEEL FORGING, LENGTH : 275M , 
D : 19MM
2 SET 13-Jul-12 02-07-13 LTM. for MAIN EQP FOR HULL PART (4100001 R0) 12921 09-Jul-12
3950EQP0000130
CAPSTAN; VERTICAL ELECTRIC DRIVEN, CAPACITY : 1TON X 10M/MIN, LOCAL 
CONTROL NEAR CAPSTAN
1 SET 13-Jul-12 11-02-13 LTM. for MAIN EQP FOR HULL PART (4100001 R0) 12477 13-Apr-12
40100000000444 STUDLINK CHAIN; D 19MM X LG 6200MM, STEEL, GALVANIZED 2 PCS 29-Oct-12 19-04-13
LTM. For FENDER ARRT & DETAIL ( 4204111 - R0 
)
14781 22-Mar-13
40100000000445 STUDLINK CHAIN; D 19MM X LG 9600MM, STEEL, GALVANIZED 1 PCS 29-Oct-12 19-04-13
LTM. For FENDER ARRT & DETAIL ( 4204111 - R0 
)
14781 22-Mar-13
40100000000442 WELDED CHAIN; D 14MM X LG 1700MM, STUDLESS, STEEL, GALVANIZED 14 PCS 29-Oct-12 19-04-13
LTM. For FENDER ARRT & DETAIL ( 4204111 - R0 
)
14781 22-Mar-13
40100000000443 WELDED CHAIN; D 16MM X LG 1000MM, STUDLESS, STEEL, GALVANIZED 17 PCS 29-Oct-12 19-04-13
LTM. For FENDER ARRT & DETAIL ( 4204111 - R0 
)
14781 22-Mar-13
56800000000166 CHOCK; RESIN 17 L 30-Mar-13 05-07-13 LTM. For. SEAT OF TOWING WINCH (4201116 R0) 14442 06-Feb-13
56800000000165 CHOCK; RESIN 10 CAN 02-Aug-13 06-09-13
LTM. For. SEAT ELECTRIC CAPSTAN (4201117 
R1)
16915 30-Jul-13
38150000000047 FAIRLEAD; DN 250MM, JIS F2014, CAST IRON 2 EACH 30-Mar-13 08-05-13 LTM. For. MOORING ARRT (4202210 R2) 14670 08-Mar-13
20400000000615 FENDER; OD 400MM X ID 200MM, SYNTHETIC RUBBER 19 M 29-Oct-12 14-12-12
LTM. For FENDER ARRT & DETAIL ( 4204111 - R0 
)
13424 12-Sep-12
20400000000642 MOORING PIPE; DN 250, TYPE A, JIS F2007, SC 42 8 PCS 30-Mar-13 08-05-13 LTM. For. MOORING ARRT (4202210 R0) 14386 31-Jan-13
40200000000234
ROPE; D 26MM X LG 200000MM, NYLON, GRADE 1, BREAKING STRENGTH : 
56.7KN
2 SET 30-Mar-13 05-06-13 LTM. For. MOORING ARRT (4202210 R0) 14386 31-Jan-13
40200000000235
ROPE; D 75MM X LG 200000MM, NYLON, GRADE 1, BREAKING STRENGTH : 
40.7KN
2 SET 30-Mar-13 05-06-13 LTM. For. MOORING ARRT (4202210 R0) 14386 31-Jan-13
40300000000320 SHACKLE; D 14MM, JIS B2801, TYPE SB, STEEL, GALVANIZED 28 EACH 29-Oct-12 19-04-13
LTM. For FENDER ARRT & DETAIL ( 4204111 - R0 
)
14781 22-Mar-13
40300000000321 SHACKLE; D 16MM, JIS B2801, TYPE SB, STEEL, GALVANIZED 34 EACH 29-Oct-12 19-04-13
LTM. For FENDER ARRT & DETAIL ( 4204111 - R0 
)
14781 22-Mar-13
40300000000322 SHACKLE; D 20MM, JIS B2801, TYPE SB, STEEL, GALVANIZED 10 EACH 29-Oct-12 19-04-13
LTM. For FENDER ARRT & DETAIL ( 4204111 - R0 
)
14781 22-Mar-13
2540EQP0000013 TOWING HOOK; SPRING TYPE, CAPACITY : 40TONS, MANUAL RELEASE 1 SET 13-Jul-12 11-02-13 LTM. for MAIN EQP FOR HULL PART (4100001 R0) 12477 13-Apr-12
3950EQP0000129
TOWING WINCH; ELECTRIC HYDRAULIC SINGLE DRUM, 2 WARPING END, 
DRUM CAPACITY 100M, CAPACITY : 1TON X 15M / MIN, BRAKE HOLDING : 
30TON STATIC
1 SET 13-Jul-12 11-02-13 LTM. for MAIN EQP FOR HULL PART (4100001 R0) 12477 13-Apr-12
53400000001284 TURNBUCKLE; D 7/8IN X LG 12IN, STEEL, GALVANIZED 4 EACH 29-Oct-12 19-04-13
LTM. For FENDER ARRT & DETAIL ( 4204111 - R0 
)
13424 12-Sep-12
26100000000056 TYRE; OD 1000MM, RUBBER 14 EACH 29-Oct-12 16-04-13




WINDLASS; ELECTRIC HYDRAULIC, DOUBLE GYPSY - WARPING END, MANUAL 
BAND BRAKE, HYDRAULIC POWER PACK : 2 PUMP UNIT
1 SET 13-Jul-12 11-02-13 LTM. for MAIN EQP FOR HULL PART (4100001 R0) 12477 13-Apr-12
Fire Fighting Equipment
ID Desc Material Jmlh U/M Used Date Barang datang ACTIVITY_DESC No PPM tgl_ppm
47300000010882
BUSHING; DIA 36MM X LG 55MM, R 1/2IN, SCREW SEAT LONG TYPE, MES SD 
56186, SS 400, GALVANIZED
18 EACH 25-Aug-12 05-08-13 LTM. For  Fire Fighting System ( 5231009 - R0 ) 15064 19-Apr-13
42100000000057 CO2 FIRE EXTINGUISHER CHARGE; CAPACITY 5 KG 2 SET 22-Nov-12 08-07-13 LTM. FOR SAFETY PLAN (4218001 R0) 13998 06-Dec-12
4210EQP0000057
CO2 FIRE EXTINGUISHER System; TOTAL FLOODING HIGH PRESSURE TO BE 
PROVIDED FOR ENGINE ROOM WITH THE TOTAL VOLUME OF ENGINE ROOM 
= 43
1 SET 13-Aug-12 10-05-13 MAIN EQP LIST FOR HULL PART (4100001 R1) 12716 05-Jun-12
42100000000325 CO2 FIRE EXTINGUISHER; CAPACITY 5KG, PORTABLE 2 SET 22-Nov-12 08-07-13 LTM. FOR SAFETY PLAN (4218001 R0) 13998 06-Dec-12
42100000000056 Dry powder FIRE EXTINGUISHER CHARGE; CAPACITY 6 KG 12 SET 22-Nov-12 08-07-13 LTM. FOR SAFETY PLAN (4218001 R0) 13998 06-Dec-12
42100000000178 Dry powder FIRE EXTINGUISHER; CAPACITY 6KG, PORTABLE 12 SET 22-Nov-12 08-07-13 LTM. FOR SAFETY PLAN (4218001 R0) 13998 06-Dec-12
42100000000085 Foam FIRE EXTINGUISHER CHARGE; CAPACITY 45 L, WHEELED 1 SET 22-Nov-12 08-07-13 LTM. FOR SAFETY PLAN (4218001 R0) 13998 06-Dec-12
42100000000055 Foam FIRE EXTINGUISHER CHARGE; CAPACITY 9 LITER 6 SET 22-Nov-12 08-07-13 LTM. FOR SAFETY PLAN (4218001 R0) 13998 06-Dec-12
42100000000327 Foam FIRE EXTINGUISHER; CAPACITY 45 L, WHEELED, TYPE 1 SET 22-Nov-12 08-07-13 LTM. FOR SAFETY PLAN (4218001 R0) 13998 06-Dec-12
42100000000326 Foam FIRE EXTINGUISHER; CAPACITY 9L, PORTABLE 6 SET 22-Nov-12 08-07-13 LTM. FOR SAFETY PLAN (4218001 R0) 13998 06-Dec-12
47300000011138 NOZZLE; DN 40 X D 12MM, CAST BRONZE, NAKAJIMA TYPE CONNECTION 5 SET 22-Nov-12 08-07-13 LTM. FOR SAFETY PLAN (4218001 R0) 13998 06-Dec-12
42100000000317 PICKHEAD FIRE AXE; WOOD HANDLE LG 900MM 2 EACH 22-Nov-12 08-07-13 LTM. FOR SAFETY PLAN (4218001 R0) 13998 06-Dec-12
5120EQP0000004
PORTABLE FOAM APPLICATOR; Capacity 20L, NAKAJIMA TYPE CONNECTION, 
D 40 PICK UP FOAM NOZZLE,  D 40 X LG 18000MM FIRE HOSE
1 SET 22-Nov-12 08-07-13 LTM. FOR SAFETY PLAN (4218001 R0) 13998 06-Dec-12
Safety Equipment
ID Desc Material Jmlh U/M Used Date Barang datang ACTIVITY_DESC No PPM tgl_ppm
6675KATP000063 BAG; CARRYING BAG FOR DIVING 1 SET 27-Aug-13 07-10-13 LTM. FOR DIVING EQUIPMENT( 4220705 - R0 ) 17107 21-Aug-13
3030KATP000004 BELT; WEIGHT BELT FOR DIVING 1 SET 27-Aug-13 07-10-13 LTM. FOR DIVING EQUIPMENT( 4220705 - R0 ) 17107 21-Aug-13
2030EQP0000025
BOAT DAVIT; ELECTRIC HYDRAULICALLY, CAPACITY : 900KG AT 4M, 
SLEWING ANGLE MAX.: 270DEG
1 SET 13-Jul-12 06-02-13
LTM. for MAIN EQP FOR HULL PART (4100001 
R0)
12477 13-Apr-12
20500000000001 BUOYANT; BUOYANT SELF IGNITING LIGHT 4 SET 22-Nov-12 08-07-13 LTM. FOR SAFETY PLAN (4218001 R0) 13998 06-Dec-12
8415KATP000032
CLOTHING WET; WET SUIT 3.5MM (THK ON HAND) & 5MM (THK ON FOOT), 
BROWN & STRIPED MOTIF, FOR DIVING
1 SET 27-Aug-13 07-10-13 LTM. FOR DIVING EQUIPMENT( 4220705 - R0 ) 17107 21-Aug-13
6680KATP000037 COMPENSATOR; BOUYANCY COMPENSATOR 1 SET 27-Aug-13 07-10-13 LTM. FOR DIVING EQUIPMENT( 4220705 - R0 ) 17107 21-Aug-13
6830KATP000011 COMPRESSED AIR; AIR COMPRESSOR FOR DIVING 1 SET 27-Aug-13 07-10-13 LTM. FOR DIVING EQUIPMENT( 4220705 - R0 ) 17107 21-Aug-13
4220KATP000015 DIVERS MASK; MASK FOR DIVING 1 SET 27-Aug-13 07-10-13 LTM. FOR DIVING EQUIPMENT( 4220705 - R0 ) 17107 21-Aug-13
4220KATP000014 DIVERS TANK; TANK 80CUFT +  K  VALVE 1 SET 27-Aug-13 07-10-13 LTM. FOR DIVING EQUIPMENT( 4220705 - R0 ) 17107 21-Aug-13
4220KATP000016 DIVING EQUIPMENT; LEAD (TIMAH) 4EACH, @EACH = 1KG 1 SET 27-Aug-13 07-10-13 LTM. FOR DIVING EQUIPMENT( 4220705 - R0 ) 17107 21-Aug-13
2040KATP000082 FIN; DIVER FIN (OPEN TYPE) 1 SET 27-Aug-13 07-10-13 LTM. FOR DIVING EQUIPMENT( 4220705 - R0 ) 17107 21-Aug-13
4940EQP0000011
FIREMANS EQUIPMENT; 1 FIRE PROTECTIVE CLOTHING, 1  FIRE AXE, 1  TORCH 
LAMP, 1  SAFETY HELMET, 1  GLOVES, 1  CROW BAR 700MM LONG, 1  FIRE 
BUCKETS 15L (STEEL), 1 SELF CONT. BREATHING APPARATUS 1200L
1 SET 22-Nov-12 08-07-13 LTM. FOR SAFETY PLAN (4218001 R0) 13998 06-Dec-12
65450000000002 FIRST AID KIT; COMPLETE SET 1 SET 22-Nov-12 08-07-13 LTM. FOR SAFETY PLAN (4218001 R0) 13998 06-Dec-12
13700000000031 FLARE; RED HAND FLARE 6 SET 22-Nov-12 08-07-13 LTM. FOR SAFETY PLAN (4218001 R0) 13998 06-Dec-12
13700000000032 FLARE; ROCKET PARACHUTE FLARE 12 SET 22-Nov-12 08-07-13 LTM. FOR SAFETY PLAN (4218001 R0) 13998 06-Dec-12
6685KATP000043 GAUGE; PRESSURE GAUGE MISSION PD 1 SET 27-Aug-13 07-10-13 LTM. FOR DIVING EQUIPMENT( 4220705 - R0 ) 17107 21-Aug-13
84050000000013 IMMERSION SUIT 12 SET 22-Nov-12 08-07-13 LTM. FOR SAFETY PLAN (4218001 R0) 13998 06-Dec-12
7340KATP000063 KNIFE; DIVER KNIFE 1 SET 27-Aug-13 07-10-13 LTM. FOR DIVING EQUIPMENT( 4220705 - R0 ) 17107 21-Aug-13
42200000000154
LIFE VEST; LIFE JACKET WITH LIGHT & WHISTLE , WEIGHT : ABT 920GR, 
POLYETHYLENE BUOYANT, POLYESTER CANVAS COVER, HIGH VISIBILITY 
ORANGE
14 SET 22-Nov-12 08-07-13 LTM. FOR SAFETY PLAN (4218001 R0) 13998 06-Dec-12
6230KATP000017 LIGHT; DIVER LIGHT 1 SET 27-Aug-13 07-10-13 LTM. FOR DIVING EQUIPMENT( 4220705 - R0 ) 17107 21-Aug-13
10950000000020
LINE THROWING; LINE THROWING APPARATUS, 4PROJECTILE & 4LIFELINE 
NOTLESS THAN 230METER 
1 SET 22-Nov-12 08-07-13 LTM. FOR SAFETY PLAN (4218001 R0) 13998 06-Dec-12
3320KATP000001 REGULATOR; REGULATOR ROVER FOR DIVING 1 SET 27-Aug-13 07-10-13 LTM. FOR DIVING EQUIPMENT( 4220705 - R0 ) 17107 21-Aug-13
42200000000152
RING BUOY, LIFESAVING; D 30IN, WEIGHT 2.5KG, LIFE LINE 30M, RETRO 
REFLECTIVE TYPE
4 SET 22-Nov-12 08-07-13 LTM. FOR SAFETY PLAN (4218001 R0) 13998 06-Dec-12
42200000000151 RING BUOY, LIFESAVING; D 30IN, WEIGHT 2.5KG, RETRO REFLECTIVE TYPE 2 SET 22-Nov-12 08-07-13 LTM. FOR SAFETY PLAN (4218001 R0) 13998 06-Dec-12
42200000000153
RING BUOY, LIFESAVING; LIFEBUOYS FOR MOB, D 30IN, WEIGHT 4.5KG, 
RETRO REFLECTIVE TYPE
2 SET 22-Nov-12 08-07-13 LTM. FOR SAFETY PLAN (4218001 R0) 13998 06-Dec-12
Engine and Propulsion
Stock ID Desc Material Jmlh U/M Used Date Barang datang ACTIVITY_DESC No PPM tgl_ppm
2815EQP0000054
MAIN ENGINE; MARINE DIESEL ENGINE, 4 STROKE, FRESH WATER COOLED, IN-
LINE, TURBOCHARGER, SINGLE ACTING, COMPRESSED AIR STARTING, MEDIUM 
SPEED, NON REVERSIBLE ENGINE, ENGINE RATING 1200HP, REVOLUTION 
1000RPM
2 SET 21-Aug-12 04-01-13 LTM FOR MAIN ENGINE (5100002 R0) 12313 27-Feb-12
SHAFT; PROPELLERS SHAFT,HOLLOW BORED TYPE, FORGED STEEL WITH 
COATING PROTECTION OR CLADDED WITH STAINLESS STEEL, L 17800MM, D 
280MM
2 SET 13-Aug-12 09-10-12
MAIN EQUIPMENT MACHINERY PART ( 5100002 -  
R0 )
26-Feb-12
STEERING GEAR; ELECTRIC HYDRAULIC ROTARY VANE, TORQUE CAPACITY 
140 KNM
2 SET 13-Mar-12 23-09-12 MAIN EQP. LIST FOR HULL PART ( 4100001 -  R0 ) 08-May-12
Auxiliary Engine
Stock ID Desc Material Jmlh U/M Used Date Barang datang ACTIVITY_DESC No PPM tgl_ppm
6115EQP0000080
DIESEL ENGINE; MARINE DIESEL ENGINE GENERATOR, 4 STROKE, 
TURBOCHARGED, INTERNAL FRESH WATER, COOLING AND WET LUBE. OIL 
SYSTEM,, ENGINE SPEED : 1500RPM
2 UNIT 21-Aug-12 22-02-13 LTM FOR MAIN EQP. IN E/R (5100002 R0) 12543 01-May-12
6115EQP0000081
HARBOUR DIESEL GENERATOR; MARINE DIESEL ENGINE, WATER COOLED, 
HSD OIL,HAND MANUAL STARTED, OUTPUT/ REV.: 10KWE / 1500RPM, ELECTRIC 
DATA : 380VOLT AC, 3PH & 50HZ
2 UNIT 21-Aug-12 22-02-13 LTM FOR MAIN EQP. IN E/R (5100002 R0) 12543 01-May-12
4310EQP0000049
MAIN AIR COMPRESSOR; SINGLE CYLINDER WITH AIR COOLED, 380 VOLT, 3PH, 
50Hz, CAPACITY : ABT 30M3 / HR, WORKING PRESSURE : 30BAR
2 SET 21-Aug-12 19-02-13 LTM FOR MAIN EQP. IN E/R (5100002 R0) 12543 01-May-12
4330EQP0000035 OIL WATER SEPARATOR; CAPACITY : 0.5M3/HR 1 SET 21-Aug-12 27-02-13 LTM FOR MAIN EQP. IN E/R (5100002 R0) 12543 01-May-12
66850000000536 PRESSURE GAUGE, DIAL INDICATING; SIZE 60MM, RANGE 0 ~ 10Kg/CM2 1 EACH 26-Jun-12 23-03-13 LTM. For  Compressed Air ( 5231003 - R0 ) 12808 19-Jun-12
Other Machinery
Stock ID Desc Material Jmlh U/M Used Date Barang datang ACTIVITY_DESC No PPM tgl_ppm
80300000000072 CAULKING COMPOUND; STRIP 3 EACH 25-Feb-13 18-03-13
LTM. For  Installation of M/E, Bearing & D/G ( 
5221001 - R0 )
14356 25-Jan-13
56800000000165 CHOCK; CHOCK RESIN, @CAN = 3.4 KG 26 CAN 25-Feb-13 18-03-13
LTM. For  Installation of M/E, Bearing & D/G ( 
5221001 - R0 )
14356 25-Jan-13
68500000000105 CLEANING COMPOUND; PRT - 59  SOLVENT @=1GAL 1 EACH 25-Feb-13 18-03-13
LTM. For  Installation of M/E, Bearing & D/G ( 
5221001 - R0 )
14356 25-Jan-13
4940EQP0000015 CLEANLINESS OUTFITTING 1 UNIT 22-May-13 19-06-13 MAT. FOR INVENTORY 15094 22-Apr-13
51300000000129 ELECTRIC DRILL; PORTABLE, CAPS UP D 13MM 1 EACH 21-Aug-12 25-07-13 LTM FOR MAIN EQP. IN E/R (5100002 R0) 12543 01-May-12
16500000000001 FLUID FILTER; ELEMENT FUEL FILTER DG, CUMMINS 6 BTS.9 DMGA 10 EACH 29-May-13 20-08-13 SPARE PARTS FOR INVENTORY (4220701-R0) 15394 16-May-13
16500000000002 FLUID FILTER ; ELEMENT LUB. OIL FILTER DG, CUMMINS 6 BTS.9 DMGA 10 EACH 29-May-13 20-08-13 SPARE PARTS FOR INVENTORY (4220701-R0) 15394 16-May-13
41300000000117 AIR FILTER; AIR FILTER DG 2 EACH 29-May-13 20-08-13 SPARE PARTS FOR INVENTORY (4220701-R0) 15394 16-May-13
51300000000130
ELECTRIC GRINDER; 2 WHEELS GRINDING MACHINE D 175MM X 25W WITH 
STAND
1 EACH 21-Aug-12 25-07-13 LTM FOR MAIN EQP. IN E/R (5100002 R0) 12543 01-May-12
2990EQP0000004
ENGINE EXHAUST SYSTEM HANGER; SUSPENSION AS24, C/W 1) THREADED 
ROD, D 24MM X LG 1000MM, ST 37-2 ; 2) STEEL CLIVES, D 24MM, ST 37-2, 
GALVANIZED ; 3) WELDING PLATE, ST 37-2 ; 4) HEXAGON SCREW, D 24MM, ST 
37-2
6 SET 02-Aug-13 06-09-13




LIQUID INDICATOR; 10K, CONN. JIS DN 20, C TO C 1000MM, JIS F7211, GLASS 
LEVEL GAUGE, BC 6
2 EACH 26-Jun-12 14-05-13 LTM. For  Engine Cooling ( 5231002 - R0 ) 12639 24-May-12
66800000000503
LIQUID INDICATOR; DN 20, 10K, LG 1000MM, FLAT GLASS TYPE, FOR OIL, JIS 
F7215, CAST IRON / GLASS, LOWER BLOCK TYPE A1, UPPER BLOCK TYPE C
1 EACH 29-Jun-12 23-03-13 LTM. For  FO Service & Drain ( 5231007 - R0 ) 12818 19-Jun-12
66800000000504
LIQUID INDICATOR; DN 20, 10K, LG 1000MM, FLAT GLASS TYPE, FOR OIL, JIS 
F7215, CAST IRON / GLASS, LOWER BLOCK TYPE A2, UPPER BLOCK TYPE C
1 EACH 29-Jun-12 23-03-13 LTM. For  FO Service & Drain ( 5231007 - R0 ) 12818 19-Jun-12
4940EQP0000013 MACHINERY OUTFITTING 1 UNIT 22-May-13 19-06-13 MAT. FOR INVENTORY 15094 22-Apr-13
68500000000111
RELEASE AGENT; FOR  CONCRETE FORM WORK PR-222 MOLD RELEASE AGENT 
@ = 16 OZ / TIN
1 EACH 25-Feb-13 18-03-13
LTM. For  Installation of M/E, Bearing & D/G ( 
5221001 - R0 )
14356 25-Jan-13
79200000000184 SPONGE; THK 15MM X W 15MM X LG 10000MM, FOAM, FLEXIBLE DAMMING 1 EACH 25-Feb-13 18-03-13
LTM. For  Installation of M/E, Bearing & D/G ( 
5221001 - R0 )
14356 25-Jan-13
79200000000183 SPONGE; THK 20MM X W 25MM X LG 15000MM, FOAM, FLEXIBLE DAMMING 1 EACH 25-Feb-13 18-03-13
LTM. For  Installation of M/E, Bearing & D/G ( 
5221001 - R0 )
14356 25-Jan-13
53070000001210
STUD; D 16MM X LG 110MM X THREAD LG 38MM X THREAD LG 38MM X PITCH 
2MM, METRIC, SS 400, GALVANIZED
24 EACH 26-Jun-12 31-05-13 LTM. For  Engine Cooling ( 5231002 - R0 ) 14225 03-Jan-13
53070000000682
STUD; D 16MM X LG 115MM X THREAD LG 38MM X THREAD LG 38MM X PITCH 
2MM, METRIC, SS 400, GALVANIZED
16 EACH 26-Jun-12 31-05-13 LTM. For  Engine Cooling ( 5231002 - R0 ) 14225 03-Jan-13
53070000000552
STUD; D 16MM X LG 120MM X THREAD LG 38MM X THREAD LG 38MM X PITCH 
2MM, METRIC, SS 400, GALVANIZED
8 EACH 26-Jun-12 31-05-13 LTM. For  Engine Cooling ( 5231002 - R0 ) 14225 03-Jan-13
39500000000008 TROLLEY; LOAD 1TON, GEARED TROLLEY 2 PCS 15-Jul-13 25-07-13 LTM FOR MAIN EQP. IN E/R (5100002 R2) 16376 01-Jul-13
51200000000842 MACHINISTS VICE; SIZE 150MM, PARRALEL VICE 1 EACH 15-Jul-13 25-07-13 LTM FOR MAIN EQP. IN E/R (5100002 R2) 16497 09-Jul-13
Pump & Valve
Stock ID Desc Material Jmlh U/M Used Date Barang datang ACTIVITY_DESC No PPM tgl_ppm
43200000000219 IMPELLER PUMP; SEA WATER COOLING DG 2 EACH 29-May-13 20-08-13 SPARE PARTS FOR INVENTORY (4220701-R0) 15394 16-May-13
4320EQP0000499
CENTRIFUGAL PUMP; ELECTRIC MARINE MOTOR DRIVEN, HORIZONTAL OR 
VERTICAL CENTRIFUGAL AND SELF PRIMING, CAPACITY 30M3/H,  HEAD  
40METER, ELECTRIC SOURCE : 380VOLT AC, 3PH, 50HZ, BRONZE
1 SET 21-Aug-12 18-03-13 LTM FOR MAIN EQP. IN E/R (5100002 R0) 12543 01-May-12
4320EQP0000506
CENTRIFUGAL PUMP ; HORIZONTAL  CENTRIFUGAL PUMP DIESEL DRIVEN, 
CAPACITY : 540M3/H / TOTAL HEAD : 140METER, CAST STEEL,
1 SET 21-Aug-12 15-05-13 LTM FOR MAIN EQP. IN E/R (5100002 R0) 12543 01-May-12
4320EQP0000507
CENTRIFUGAL PUMP; VERTICAL CYLINDRICAL, CAPACITY 30LTRS, WORKING 
PRESSURE : 3BAR
1 SET 21-Aug-12 02-05-13 LTM FOR MAIN EQP. IN E/R (5100002 R0) 12543 01-May-12
4320EQP0000509
CENTRIFUGAL PUMP; ELECTRIC MARINE MOTOR DRIVEN, HORIZONTAL OR 
VERTICAL CENTRIFUGAL & SELF PRIMING, CAPACITY 30M3/H, HEAD 40METER, 
BRONZE
1 SET 21-Sep-12 18-03-13 LTM FOR MAIN EQP. IN E/R (5100002 R1) 13293 28-Aug-12
4320EQP0000508
CENTRIFUGAL PUMP ; VERTICAL CYLINDRICAL, CAPACITY 30LTRS, WORKING 
PRESSURE : 3BAR
1 SET 21-Aug-12 02-05-13 LTM FOR MAIN EQP. IN E/R (5100002 R0) 12543 01-May-12
4320EQP0000505
CENTRIFUGAL PUMP; ELECTRIC MARINE MOTOR DRIVEN, HORIZONTAL OR 
VERTICAL CENTRIFUGAL AND SELF PRIMING, CAPACITY 15M3/H,  HEAD : 
20METER, ELECTRIC SOURCE : 380VOLT AC, 3PH, 50HZ,  BRONZE
1 SET 21-Aug-12 19-04-13 LTM FOR MAIN EQP. IN E/R (5100002 R0) 12543 01-May-12
4320EQP0000501
ROTARY PUMP; ELECTRIC MARINE MOTOR DRIVEN, HORIZONTAL SCREW / 
GEAR, CAPACITY  3M3/H, HEAD : 2BAR, ELECTRIC SOURCE : 380VOLT AC, 3PH, 
50HZ, CAST IRON
1 SET 21-Aug-12 19-04-13 LTM FOR MAIN EQP. IN E/R (5100002 R0) 12543 01-May-12
4320EQP0000503
ROTARY PUMP; ELECTRIC MARINE MOTOR DRIVEN, HORIZONTAL ECCENTRIC 
SCREW, CAPACITY 3M3/H, WORKING PRESSURE  2BAR, ELECTRIC SOURCE : 
380VOLT AC, 3PH, 50HZ, CAST BRONZE,
1 SET 21-Aug-12 19-04-13 LTM FOR MAIN EQP. IN E/R (5100002 R0) 12543 01-May-12
4320EQP0000504
ROTARY PUMP; ELECTRIC MARINE MOTOR DRIVEN, HORIZONTAL SCREW / 
GEAR, CAPACITY 3M3/H, HEAD : 4BAR, ELECTRIC SOURCE : 380VOLT AC, 3PH, 
50HZ, CAST IRON
1 SET 21-Aug-12 18-03-13 LTM FOR MAIN EQP. IN E/R (5100002 R0) 12543 01-May-12
43200000000216 ROTARY; CAP : 25L / MIN, HEAD 1BAR, SEMI ROTARY HAND PUMP 3 SET 21-Aug-12 18-03-13 LTM FOR MAIN EQP. IN E/R (5100002 R0) 12543 01-May-12
43200000000217 ROTARY; DN 20, 5K, SEMI ROTARY, HAND, CAST IRON 1 SET 29-Jun-12 23-03-13 LTM. For  FO Transfer  ( 5231001 - R0 ) 12806 19-Jun-12
43200000000135 ROTARY; DN 40, 5K, SEMI ROTARY, HAND, CAST IRON 1 EACH 15-Jun-12 23-03-13 LTM. For Bilge , Ballast & Fire Main ( 4216707 - R0 ) 12625 23-May-12
48200000000821 ANGLE CHECK VALVE; DN 40, 5K, JIS F7352, CAST BRONZE 1 EACH 20-Nov-12 23-03-13 LTM. For  Oily Bilge ( 5231005 - R1 ) 13770 30-Oct-12
48200000000853 ANGLE CHECK VALVE;, DN 80, 5K, JIS F7354, CAST IRON 1 EACH 04-Apr-13 08-05-13 LTM. For  Engine Cooling ( 5231002 - R1 ) 14828 27-Mar-13
48200000003882 ANGLE VALVE; DN 100, 5K, CAST STEEL 1 EACH 29-Jun-12 23-03-13 LTM. For Sanitary Discharge ( 4216708 - R0 ) 12792 19-Jun-12
48200000002063 ANGLE VALVE; DN 15, 16K, JIS F7304, FLANGE, CAST BRONZE 3 EACH 26-Jun-12 23-03-13 LTM. For  Compressed Air ( 5231003 - R0 ) 12808 19-Jun-12
48200000001739 ANGLE VALVE; DN 65, 10K, JIS F7320, CAST STEEL 1 EACH 15-Jun-12 23-03-13 LTM. For Bilge , Ballast & Fire Main ( 4216707 - R0 ) 12624 23-May-12
48200000001808 ANGLE VALVE; DN 65, 5K, GLOBE, JIS F 7302, CAST BRONZE 4 EACH 25-Aug-12 08-05-13 LTM. For  Fire Fighting System ( 5231009 - R0 ) 0
48200000002320 ANGLE VALVE; DN 65, 5K, CAST STEEL 2 EACH 29-Jun-12 23-03-13 LTM. For Sanitary Discharge ( 4216708 - R0 ) 12792 19-Jun-12
48200000003386 ANGLE HOSE VALVE; DN 15, 10K, JIS F7334, CAST BRONZE 7 EACH 26-Jun-12 23-03-13 LTM. For  Compressed Air ( 5231003 - R0 ) 12808 19-Jun-12
48200000000075 ANGLE HOSE VALVE; DN 15, 5K, JIS F7334, CAST BRONZE 2 EACH 26-Jun-12 23-03-13 LTM. For  Engine Lubrication Oil  ( 5231008 - R0 ) 12687 04-Jun-12
48200000001763 ANGLE HOSE VALVE; DN 40, 5K, JIS F7334, CAST BRONZE 3 EACH 15-Jun-12 23-03-13 LTM. For Bilge , Ballast & Fire Main ( 4216707 - R0 ) 12624 23-May-12
Pipe
Stock ID Desc Material Jmlh U/M Used Date Barang datang ACTIVITY_DESC No PPM tgl_ppm
47300000002586 BLIND PIPE FLANGE; D 109MM , THK 8MM, SS 400, PLAIN 4 EACH 29-Jun-12 16-01-13 LTM. For  FO Transfer  ( 5231001 - R0 ) 12799 19-Jun-12
47300000002799 BLIND PIPE FLANGE; D 134MM , THK 9MM, SS 400, PLAIN 19 EACH 15-Jun-12 16-01-13 LTM. For Air Pipe , Sounding & Filling ( 4216701 - R0 ) 12607 22-May-12
47300000001864 BLIND PIPE FLANGE; D 160MM , THK 12MM, SS 400, PLAIN 4 EACH 29-Jun-12 16-01-13 LTM. For  FO Service & Drain ( 5231007 - R0 ) 12818 19-Jun-12
47300000001857 BLIND PIPE FLANGE; D 185MM , THK 14MM, SS 400, PLAIN 2 EACH 26-Jun-12 16-01-13 LTM. For  Engine Cooling ( 5231002 - R0 ) 12634 24-May-12
47300000010887 BLIND PIPE FLANGE; D 260MM , THK 12MM, SS 400 3 EACH 15-Jun-12 16-01-13 LTM. For Bilge , Ballast & Fire Main ( 4216707 - R0 ) 12622 23-May-12
47300000001688 BLIND PIPE FLANGE; D 42MM , THK 4.5MM, SS 400, PLAIN 5 EACH 29-Jun-12 16-01-13 LTM. For FW & SW Service ( 4216706 - R0 ) 12785 19-Jun-12
47300000001694 BLIND PIPE FLANGE; D 54MM , THK 6MM, SS 400, PLAIN 2 EACH 15-Jun-12 16-01-13 LTM. For Bilge , Ballast & Fire Main ( 4216707 - R0 ) 12622 23-May-12
47300000001860 BLIND PIPE FLANGE; D 63MM , THK 6MM, SS 400, PLAIN 2 EACH 29-Jun-12 16-01-13 LTM. For  FO Service & Drain ( 5231007 - R0 ) 12818 19-Jun-12
47300000005687 BLIND PIPE FLANGE; D 69MM , THK 6MM, SS 400, PLAIN 24 EACH 30-Jun-12 16-01-13 LTM. For Deck Scupper ( 4216601 - R0 ) 12481 13-Apr-12
47300000001689 BLIND PIPE FLANGE; D 96MM , THK 8MM, SS 400, PLAIN 5 EACH 29-Jun-12 16-01-13 LTM. For Sanitary Discharge ( 4216708 - R0 ) 12792 19-Jun-12
47300000005305 BLIND PIPE FLANGE; DN 100, 5K, SS 400, PLAIN 2 EACH 26-Jun-12 16-01-13 LTM. For  E,haust Gas  System ( 5231006 - R0 ) 12679 04-Jun-12
47300000007709 BLIND PIPE FLANGE; DN 125, 5K, SS 400 2 EACH 26-Jun-12 16-01-13 LTM. For  E,haust Gas  System ( 5231006 - R0 ) 12679 04-Jun-12
47300000005306 BLIND PIPE FLANGE; DN 150, 5K, D 165.2MM, SS 400, PLAIN 1 EACH 26-Jun-12 16-01-13 LTM. For  E,haust Gas  System ( 5231006 - R0 ) 12679 04-Jun-12
47300000010891 BLIND PIPE FLANGE; DN 350, 5K, SS 400 2 EACH 26-Jun-12 16-01-13 LTM. For  E,haust Gas  System ( 5231006 - R0 ) 12679 04-Jun-12
47300000011005 BLIND PIPE FLANGE; DN 80, 150PSI, RAISED FACE, ANSI B.16.5, SS 400 2 EACH 29-Jun-12 16-01-13 LTM. For  FO Transfer  ( 5231001 - R0 ) 12799 19-Jun-12
47300000002790 EXHAUST HEAD; DN 65, 5K, FLANGE, CAST IRON, WITH FLOAT, WITH SCREEN 11 EACH 15-Jun-12 23-03-13 LTM. For Air Pipe , Sounding & Filling ( 4216701 - R0 ) 12612 22-May-12
47300000010990 EXHAUST HEAD; DN 65, 5K, FLANGE, CAST IRON, WITH FLOAT, WITHOUT SCREEN 4 EACH 15-Jun-12 23-03-13 LTM. For Air Pipe , Sounding & Filling ( 4216701 - R0 ) 12612 22-May-12
47300000010991 EXHAUST HEAD; DN 80, 5K, FLANGE, CAST IRON, WITH FLOAT, WITH SCREEN 2 EACH 15-Jun-12 23-03-13 LTM. For Air Pipe , Sounding & Filling ( 4216701 - R0 ) 12612 22-May-12
47300000002789 EXHAUST HEAD; DN 80, 5K, FLANGE, CAST IRON, WITH FLOAT, WITHOUT SCREEN 2 EACH 15-Jun-12 23-03-13 LTM. For Air Pipe , Sounding & Filling ( 4216701 - R0 ) 12612 22-May-12
47300000010893 EXPANSION JOINT; DN 100, 5K, BELLOW TYPE, SUS 304, FOR TEMP. 600DEGC 2 EACH 26-Jun-12 23-03-13 LTM. For  E,haust Gas  System ( 5231006 - R0 ) 12679 04-Jun-12
47300000010894 EXPANSION JOINT; DN 150, 5K, BELLOW TYPE, SUS 304, FOR TEMP. 600DEGC 2 EACH 26-Jun-12 23-03-13 LTM. For  E,haust Gas  System ( 5231006 - R0 ) 12679 04-Jun-12
47300000010895 EXPANSION JOINT; DN 350, 5K, BELLOW TYPE, SUS 304, FOR TEMP. 600DEGC 2 EACH 26-Jun-12 23-03-13 LTM. For  E,haust Gas  System ( 5231006 - R0 ) 12679 04-Jun-12
47300000010892 EXPANSION JOINT; DN 40, 5K, BELLOW TYPE, SUS 304, FOR TEMP. 600DEGC 2 EACH 26-Jun-12 23-03-13 LTM. For  E,haust Gas  System ( 5231006 - R0 ) 12679 04-Jun-12
47300000010931 HOSE CONNECTOR; M24 , 2, JIS 7335, CAST BRONZE 1 EACH 26-Jun-12 23-03-13 LTM. For  Engine Lubrication Oil  ( 5231008 - R0 ) 12687 04-Jun-12
47100000003373
METALLIC PIPE; D 101.6MM , THK 11MM , LG 100MM, SEAMLESS, BEVELED END, CARBON 
STEEL, STPG 370-S
10 EACH 29-Jun-12 12-10-12 LTM. For Sanitary Discharge ( 4216708 - R0 ) 12792 19-Jun-12
47100000003888 METALLIC PIPE; D 10MM , THK 1.5MM , LG 5500MM, SEAMLESS, DIN 2391, ST-37 3 PCS 30-Apr-13 23-05-13 LTM. For DIAGRAM OF TOWING HOOK ( 4201112 - R0 ) 0
47100000002501 METALLIC PIPE; D 10MM , THK 1MM, SEAMLESS, JIS H3300, C-1220 T, COPPER 15 M 26-Jun-12 16-01-13 LTM. For  Oily Bilge ( 5231005 - R0 ) 12640 24-May-12
47100000001461
METALLIC PIPE; D 114.3MM , THK 11MM , LG 100MM, SEAMLESS, BEVELED END, CARBON 
STEEL, STPG 370-S
2 PCS 29-Jun-12 01-10-12 LTM. For  FO Transfer  ( 5231001 - R0 ) 12799 19-Jun-12
47100000001462
METALLIC PIPE; D 139.8MM , THK 11MM , LG 100MM, SEAMLESS, BEVELED END, CARBON 
STEEL, STPG 370-S
17 PCS 15-Jun-12 01-10-12 LTM. For Air Pipe , Sounding & Filling ( 4216701 - R0 ) 12614 22-May-12
47100000002509 METALLIC PIPE; D 15MM , THK 1.2MM, SEAMLESS, JIS H3300, C-1220 T-H, COPPER 10 M 29-Jun-12 16-01-13 LTM. For FW & SW Service ( 4216706 - R0 ) 12785 19-Jun-12
47100000004377
METALLIC PIPE; D 190.7MM , THK 11MM , LG 150MM, SEAMLESS, BEVELED END, CARBON 
STEEL, STPG 370-S
1 PCS 26-Jun-12 01-10-12 LTM. For  E,haust Gas  System ( 5231006 - R0 ) 12679 04-Jun-12
47100000004928 METALLIC PIPE; D 27MM , THK 1.68MM , LG 4000MM, BUTT WELD, BEVELED END, SGP 6 PCS 28-Dec-12 26-02-13 LTM. For. Stairway In Accomodation  ( 4211801 - R0 ) 14090 13-Dec-12
47100000004927 METALLIC PIPE; D 34MM , THK 2.43MM , LG 4000MM, BUTT WELD, BEVELED END, SGP 3 PCS 28-Dec-12 26-02-13 LTM. For. Stairway In Accomodation  ( 4211801 - R0 ) 14090 13-Dec-12
47100000001666
METALLIC PIPE; D 34MM , THK 4.5MM , LG 100MM, SEAMLESS, BEVELED END, CARBON 
STEEL, STPG 370-S
22 PCS 29-Jun-12 01-10-12 LTM. For FW & SW Service ( 4216706 - R0 ) 12785 19-Jun-12
47100000001465
METALLIC PIPE; D 34MM , THK 4.5MM , LG 50MM, SEAMLESS, BEVELED END, CARBON STEEL, 
STPG 370-S                                                                                                                                    
14 PCS 26-Jun-12 01-10-12 LTM. For  Compressed Air ( 5231003 - R0 ) 12808 19-Jun-12
47100000001685
METALLIC PIPE; D 38.1MM , THK 4.5MM , LG 100MM, SEAMLESS, BEVELED END, CARBON 
STEEL, STPG 370-S
2 PCS 26-Jun-12 01-10-12 LTM. For  Oily Bilge ( 5231005 - R0 ) 12640 24-May-12
Gasket
Stock ID Desc Material Jmlh U/M Used Date Barang datang ACTIVITY_DESC No PPM tgl_ppm
53300000003581 GASKET MATERIAL; THK 10MM X W 70MM X LG 5000MM, SYNTHETIC RUBBER 1 PCS 29-Jul-12 12-09-12 LTM. For Bolted Hatch ( 4220213 - R0 ) 13105 27-Jul-12
53300000002622
SPIRAL WOUND GASKET; DN 15, 30K, OD 21.7MM X THK 4.5MM, OUTERING 
TYPE, OUTERING SUS 304, NON ASBESTOS FILLER
10 EACH 26-Jun-12 19-09-12 LTM. For  Compressed Air ( 5231003 - R0 ) 12810 19-Jun-12
53300000002623
SPIRAL WOUND GASKET; DN 25, 30K, OD 34MM X THK 4.5MM, OUTERING TYPE, 
OUTERING SUS 304, NON ASBESTOS FILLER
10 EACH 26-Jun-12 19-09-12 LTM. For  Compressed Air ( 5231003 - R0 ) 12810 19-Jun-12
53300000003414
GASKET; DN 100, 16K, OD 114.3MM X THK 1.5MM, FLANGE JIS B2220, FULL 
FACE, NON ASBESTOS, MULTI PURPOSE
6 EACH 25-Aug-12 15-05-13 LTM. For  Fire Fighting System ( 5231009 - R0 ) 14876 02-Apr-13
53300000002809
GASKET; DN 100, 5K, OD 114.3MM X THK 1.5MM, FLANGE JIS B2220, FULL FACE, 
NON ASBESTOS, MULTI PURPOSE
38 EACH 29-Jun-12 19-09-12 LTM. For Sanitary Discharge ( 4216708 - R0 ) 12794 19-Jun-12
53300000003584
GASKET; DN 100, PN 16, THK 1.5MM, FLANGE DIN 86030, RAISED FACE, NON 
ASBESTOS, MULTI PURPOSE
2 EACH 25-Aug-12 15-05-13 LTM. For  Fire Fighting System ( 5231009 - R0 ) 14876 02-Apr-13
53300000002895
GASKET; DN 125, 5K, THK 3MM, FULL FACE TYPE, FLANGE JIS B2220, NON 
ASBESTOS, MULTI PURPOSE
4 EACH 26-Jun-12 19-09-12 LTM. For  Exhaust Gas  System ( 5231006 - R0 ) 12682 04-Jun-12
53300000003425
GASKET; DN 15, 10K, OD 21.7MM X THK 1.5MM, FLANGE JIS B2220, FULL FACE, 
NON ASBESTOS, MULTI PURPOSE
17 EACH 26-Jun-12 19-09-12 LTM. For  Compressed Air ( 5231003 - R0 ) 12810 19-Jun-12
53300000002817
GASKET; DN 15, 16K, OD 21.7MM X THK 1.5MM, FLANGE JIS B2220, FULL FACE, 
NON ASBESTOS, MULTI PURPOSE
19 EACH 26-Jun-12 19-09-12 LTM. For  Compressed Air ( 5231003 - R0 ) 12810 19-Jun-12
53300000003549
GASKET; DN 150, 5K, THK 3MM, FULL FACE TYPE, FLANGE JIS B2220, NON 
ASBESTOS, MULTI PURPOSE
8 EACH 26-Jun-12 19-09-12 LTM. For  Exhaust Gas  System ( 5231006 - R0 ) 12682 04-Jun-12
53300000003610
GASKET; DN 150, PN 16BAR, THK 1.5MM, FLANGE DIN 86030, RAISED FACE, NON 
ASBESTOS, MULTI PURPOSE
1 EACH 24-Mar-13 15-05-13 LTM. For  Fire Fighting System ( 5231009 - R1 ) 14878 02-Apr-13
53300000002815
GASKET; DN 20, 10K, OD 27.2MM X THK 1.5MM, FLANGE JIS B 2220, FULL FACE, 
NON ASBESTOS, MULTI PURPOSE
10 EACH 26-Jun-12 19-09-12 LTM. For  Engine Cooling ( 5231002 - R0 ) 12636 24-May-12
53300000002787
GASKET; DN 200, 10K, THK 1.5MM, OD 216.3MM, FLANGE JIS B 2220, FULL FACE, 
NON ASBESTOS, MULTI PURPOSE
4 EACH 15-Jun-12 19-09-12 LTM. For Bilge , Ballast & Fire Main ( 4216707 - R0 ) 12623 23-May-12
53300000002517
GASKET; DN 200, 16K, THK 1.5MM, OD 216.3MM, FLANGE JIS B2220, FULL FACE, 
NON ASBESTOS, MULTI PURPOSE
18 EACH 25-Aug-12 15-05-13 LTM. For  Fire Fighting System ( 5231009 - R0 ) 14876 02-Apr-13
53300000003259
GASKET; DN 200, PN 16, THK 1.5MM, FLANGE DIN 86030, RAISED FACE, NON 
ASBESTOS, MULTI PURPOSE
4 EACH 25-Aug-12 15-05-13 LTM. For  Fire Fighting System ( 5231009 - R0 ) 14876 02-Apr-13
53300000002370
GASKET; DN 25, 16K, OD 34MM X THK 1.5MM, FLANGE JIS B2220, FULL FACE, 
NON ASBESTOS, MULTI PURPOSE
3 EACH 26-Jun-12 19-09-12 LTM. For  Compressed Air ( 5231003 - R0 ) 12810 19-Jun-12
53300000002823
GASKET; DN 25, 5K, OD 34MM X THK 1.5MM, FLANGE JIS B2220, FULL FACE, 
NON ASBESTOS, MULTI PURPOSE
99 EACH 29-Jun-12 19-09-12 LTM. For FW & SW Service ( 4216706 - R0 ) 12786 19-Jun-12
53300000003583
GASKET; DN 250, PN 16, THK 1.5MM, FLANGE DIN 86030, RAISED FACE, NON 
ASBESTOS, MULTI PURPOSE
2 EACH 25-Aug-12 15-05-13 LTM. For  Fire Fighting System ( 5231009 - R0 ) 14876 02-Apr-13
53300000002792
GASKET; DN 32, 5K, DIA PIPE 42.7MM X THK 1.5MM, FLANGE JIS B2220, FULL 
FACE, NON ASBESTOS, MULTI PURPOSE
76 EACH 29-Jun-12 19-09-12 LTM. For FW & SW Service ( 4216706 - R0 ) 12786 19-Jun-12
53300000003550
GASKET; DN 350, 5K, THK 3MM, FULL FACE TYPE, FLANGE JIS B2220, NON 
ASBESTOS, MULTI PURPOSE
18 EACH 26-Jun-12 19-09-12 LTM. For  Exhaust Gas  System ( 5231006 - R0 ) 12682 04-Jun-12
53300000003072
GASKET; DN 40, 10K, OD 48.6MM X THK 1.5MM, FLANGE JIS B2220, FULL FACE, 
NON ASBESTOS, MULTI PURPOSE
20 EACH 29-Jun-12 19-09-12 LTM. For  FO Transfer  ( 5231001 - R0 ) 12801 19-Jun-12
53300000003566
GASKET; DN 40, 16K, OD 44.5MM X THK 1.5MM, FLANGE, FULL FACE, NON 
ASBESTOS, MULTI PURPOSE
8 EACH 26-Jun-12 19-09-12 LTM. For  Engine Cooling ( 5231002 - R0 ) 12636 24-May-12
53300000002372
GASKET; DN 40, 16K, OD 48.6MM X THK 1.5MM, FLANGE JIS B2220, FULL FACE, 
NON ASBESTOS, MULTI PURPOSE
5 EACH 26-Jun-12 19-09-12 LTM. For  Engine Cooling ( 5231002 - R0 ) 12636 24-May-12
53300000003282
GASKET; DN 50, 10K, OD 60.5MM X THK 1.5MM, FULL FACE TYPE, JIS B2220, 
NON ASBESTOS, MULTI PURPOSE
14 EACH 26-Jun-12 19-09-12 LTM. For  Engine Cooling ( 5231002 - R0 ) 12636 24-May-12
53300000003567
GASKET; DN 50, 16K, OD 57MM X THK 1.5MM, FLANGE (DIN 86030 / DIN 86037), 
FULL FACE, NON ASBESTOS, MULTI PURPOSE
8 EACH 26-Jun-12 19-09-12 LTM. For  Engine Cooling ( 5231002 - R0 ) 12636 24-May-12
53300000003476
GASKET; DN 50, 16K, OD 60.5MM X THK 1.5MM, FLANGE JIS B2220, FULL FACE, 
NON ASBESTOS, MULTI PURPOSE
57 EACH 25-Aug-12 15-05-13 LTM. For  Fire Fighting System ( 5231009 - R0 ) 14876 02-Apr-13
Other Outfitting
Stock ID Desc Material Jmlh U/M Used Date Barang datang ACTIVITY_DESC No PPM tgl_ppm
20400000000417 BELLMOUTH FITTING; DN 50, 5K, TYPE A, JIS F3020, SS 400, GALVANIZED 1 EACH 29-Jun-12 29-05-13 LTM. For Sanitary Discharge ( 4216708 - R0 ) 12792 19-Jun-12
20400000000610 BELLMOUTH FITTING; DN 65, 5K, TYPE A, JIS F3020, STEEL, GALVANIZED 3 EACH 15-Jun-12 29-05-13 LTM. For Bilge , Ballast & Fire Main ( 4216707 - R0 ) 12624 23-May-12
53400000001281
FILLER OPENING CAP; DN 40, R (1 1/2IN), SOUNDING TUBE DECK PLATE, FLUSH 
TYPE, DIN 86111, STEEL & BRONZE
12 EACH 15-Jun-12 23-03-13
LTM. For Air Pipe , Sounding & Filling ( 4216701 - R0 
)
12612 22-May-12
53400000001191 FILLER OPENING CAP;  DN 40, 5K, PIPE HEAD CAP, JIS F 3003, CAST BRONZE, PLAIN1 EACH 26-Jun-12 23-03-13 LTM. For  Engine Lubrication Oil  ( 5231008 - R0 ) 12687 04-Jun-12
48200000003867 DRAIN COCK; DN 1/2IN, SELF CLOSING, BRONZE 6 EACH 15-Jun-12 23-03-13
LTM. For Air Pipe , Sounding & Filling ( 4216701 - R0 
)
12612 22-May-12
48200000001558 DRAIN COCK; DN 15, 5K, SELF CLOSING, JIS F7398, TYPE U, CAST BRONZE 2 EACH 29-Jun-12 23-03-13 LTM. For  FO Service & Drain ( 5231007 - R0 ) 12818 19-Jun-12
48200000004121 PLUG COCK; DN 6, 16K, TYPE S, JIS F7387, BRONZE 2 EACH 26-Jun-12 23-03-13 LTM. For  Oily Bilge ( 5231005 - R0 ) 12640 24-May-12
48200000001984 SHUTOFF COCK, SCREW STEM; DN 40, PF 1-1/2, THREAD, JIS F.3018, CAST BRONZE 6 EACH 15-Jun-12 23-03-13
LTM. For Air Pipe , Sounding & Filling ( 4216701 - R0 
)
12612 22-May-12
47300000004422 COUPLING HOSE; DN 15, 10K, JIS F7335, FIG.1, CAST BRONZE 1 EACH 25-Aug-12 05-08-13 15062 19-Apr-13
47300000004143 COUPLING HOSE; DN 15, 5K, JIS F7335, CAST  BRONZE 1 EACH 29-Jun-12 23-03-13 12792 19-Jun-12
45100000000160 FAUCET; DN 15, 5K, MALE, COUPLING END, T-26, BRONZE 6 EACH 29-Jun-12 23-03-13 12785 19-Jun-12
66800000000501 LIQUID LEVEL FLOAT SWITCH; DN 65, 5K, HORIZONTAL, LG 210MM, 24V DC 5 EACH 29-Jun-12 23-03-13 12818 19-Jun-12
66800000000505 LIQUID LEVEL FLOAT SWITCH; DN 65, 5K, MAGNETIC TYPE, HORIZONTAL, CAST BRONZE1 EACH 29-Jun-12 14-05-13 LTM. For Sanitary Discharge ( 4216708 - R0 ) 12792 19-Jun-12
66800000000221 LIQUID SIGHT INDICATOR GLASS; DN 65, 5K, CYLINDER, JIS F7218, CAST IRON 2 EACH 29-Jun-12 23-03-13 LTM. For  FO Service & Drain ( 5231007 - R0 ) 12818 19-Jun-12
42100000000328
HOSE ASSEMBLY; , NONMETALLIC, DN 40, LG 18000MM, 20BAR, RUBBER 
LINED SINGLE JACKET CANVAS HOSE, WHITE, NAKAJIMA TYPE CONNECTION, 
BRONZE
5 ASSY 22-Nov-12 08-07-13 LTM. FOR SAFETY PLAN (4218001 R0) 13998 06-Dec-12
47200000000544 HOSE ASSEMBLY; NONMETALLIC, DN 65, 5K, LG 10000MM, MAT. RUBBER, SUCTION HOSE4 ASSY 25-Aug-12 05-08-13 LTM. For  Fire Fighting System ( 5231009 - R0 ) 15062 19-Apr-13
47200000000542 HOSE ASSEMBLY;  NONMETALLIC, M24 X 2, RUBBER, JIS F7335, CAST BRONZE 1 ASSY 26-Jun-12 23-03-13 LTM. For  Compressed Air ( 5231003 - R0 ) 12808 19-Jun-12
47200000000532 HOSE;  METALLIC, DIA 1/2IN X LG 500MM, FLEXIBLE, CHROME PLATE BRASS 3 PCS 22-Dec-12 18-04-13 LTM. FOR COMMON TOILET (4211505-R0) 14061 11-Dec-12
47200000000555 HOSE; NONMETALLIC, LG 600MM, 10BAR, WITH ONE END M20S MALE TUBE CONNECTOR2 EACH 12-Mar-13 23-05-13




HOSE; NONMETALLIC, LG 600MM, 10BAR, WITH ONE END M25S MALE TUBE 
CONNECTOR
2 EACH 12-Mar-13 23-05-13




HOSE; NONMETALLIC, LG 600MM, 10BAR, WITH ONE END M30S MALE TUBE 
CONNECTOR
3 EACH 12-Mar-13 23-05-13




HHOSE; NONMETALLIC, LG 600MM, 10BAR, WITH ONE END M10S MALE TUBE 
CONNECTOR
3 EACH 12-Mar-13 23-05-13




HOSE; NONMETALLIC, LG 600MM, 210BAR, WITH ONE END M16S MALE TUBE 
CONNECTOR
2 EACH 12-Mar-13 23-05-13




HOSE; NONMETALLIC, LG 600MM, 210BAR, WITH ONE END M25S MALE TUBE 
CONNECTOR
7 EACH 12-Mar-13 23-05-13
LTM. FOR HYD. WINDLASS & TOWING WINCH 
(4201111-R0)
14596 26-Feb-13
47300000010997 SEDIMENT STRAINER; DN 15, 16K, Y TYPE, JIS F7220, CAST BRONZE 1 EACH 26-Jun-12 23-03-13 LTM. For  Compressed Air ( 5231003 - R0 ) 12808 19-Jun-12
Electrical Equipment
Stock ID Desc Material Jmlh U/M Used Date Barang datang ACTIVITY_DESC No PPM tgl_ppm
59350000000912 ELECTRICAL PLUG; QUICK DISCONNECT, 220V AC, 15A, 2 P+E, NON WATER TIGHT TYPE 21 EACH 12-Sep-12 19-04-13 LTM OF LIGHTING SYSTEM (6260001 R0) 13202 09-Aug-12
59350000000911 ELECTRICAL PLUG; QUICK DISCONNECT, 220V AC, 15A, 2 P+E, WATER TIGHT TYPE 28 EACH 12-Sep-12 19-04-13 LTM OF LIGHTING SYSTEM (6260001 R0) 13202 09-Aug-12
59350000000914
ELECTRICAL PLUG; QUICK DISCONNECT, 220V AC, 15A, 2P+E, SURFACE TYPE, NON WATER 
TIGHT
8 EACH 22-Jan-13 19-04-13 LTM. FOR LIGHTING PART (6260001 R1) 14007 07-Dec-12
59350000000735 ELECTRICAL PLUG; QUICK DISCONNECT, 24V DC, 10A, 2 POLE, WATER TIGHT 23 EACH 12-Sep-12 19-04-13 LTM OF LIGHTING SYSTEM (6260001 R0) 13202 09-Aug-12
30300000000081 BELT; ALTERNATOR BELT DG, CUMMINS 6 BTS.9 DMGA 4 EACH 29-May-13 20-08-13 SPARE PARTS FOR INVENTORY (4220701-R0) 15394 16-May-13
59750000001455 CABLE RACK; BEND, PROFIL B 101, ST 37-2, GALVANIZED, MIN. 43MICROMETER 10 EACH 22-Feb-13 12-06-13 14424 04-Feb-13
59750000001456 CABLE RACK; BEND, PROFIL B 201, ST 37-2, GALVANIZED, MIN. 43MICROMETER 5 EACH 22-Feb-13 12-06-13 14424 04-Feb-13
59750000001457 CABLE RACK; BEND, PROFIL B 301, ST 37-2, GALVANIZED, MIN. 43MICROMETER 5 EACH 22-Feb-13 12-06-13 14424 04-Feb-13
59750000001454 CABLE RACK; BEND, PROFIL B 51, ST 37-2, GALVANIZED, MIN. 43MICROMETER 10 EACH 22-Feb-13 12-06-13 14424 04-Feb-13
53400000000808 BUCKLE; LG 20MM X W 14MM X THK 5MM, TYPE 2, SS 400, PLAIN 200 EACH 22-Aug-12 22-04-13 13193 09-Aug-12
53400000000595 BUCKLE; LG 20MM X W 14MM X THK 5MM, TYPE 2, SUS 304 275 EACH 22-Aug-12 22-04-13 13193 09-Aug-12
59750000001466 CABLE GLAND; LG 300MM, STEEL, GALVANIZED 35 EACH 29-Apr-13 22-04-13 LTM. FOR ELECTRIC TOOL (6260001 R3) 14981 09-Apr-13
59750000000555 CABLE GLAND; LG 40MM, SS 400, GALVANIZED 113 EACH 22-Aug-12 22-04-13 LTM. OF ELECTRIC PART (6260001 R0) 13195 09-Aug-12
59750000000370 CABLE GLAND; LG 90MM, STEEL, GALVANIZED 160 EACH 29-Apr-13 22-04-13 LTM. FOR ELECTRIC TOOL (6260001 R3) 14981 09-Apr-13
61450000004276 POWER CABLE; 1 CORE X 16MM2, 0.6/1KV, FA SPYCY-16, CEV92/SA, MARINE CABLE TYPE 30 M 22-Jan-13 01-03-13 LTM. FOR LIGHTING PART (6260001 R1) 14235 07-Jan-13
61450000004295 POWER CABLE; 1 CORE X 2.5MM2, 0.6/1KV, FA SPYCY-2.5, CEV92/SA, MARINE CABLE TYPE 120 M 22-Jan-13 01-03-13 LTM. FOR LIGHTING PART (6260001 R1) 14235 07-Jan-13
61450000004285 POWER CABLE; 1 CORE X 25MM2, 0.6/1KV, FA SPYCY-25, CEV92/SA, MARINE CABLE TYPE 40 M 22-Jan-13 01-03-13 LTM. FOR LIGHTING PART (6260001 R1) 14235 07-Jan-13
61450000004284 POWER CABLE; 1 CORE X 35MM2, 0.6/1KV, FA SPYCY-35, CEV92/SA, MARINE CABLE TYPE 60 M 22-Jan-13 01-03-13 LTM. FOR LIGHTING PART (6260001 R1) 14235 07-Jan-13
61450000004294 POWER CABLE; 1 CORE X 4MM2, 0.6/1KV, FA SPYCY-4, CEV92/SA, MARINE CABLE TYPE 140 M 22-Jan-13 01-03-13 LTM. FOR LIGHTING PART (6260001 R1) 14235 07-Jan-13
61450000004275 POWER CABLE; 1 CORE X 50MM2, 0.6/1KV, FA SPYCY-50, CEV92/SA, MARINE CABLE TYPE 100 M 22-Jan-13 01-03-13 LTM. FOR LIGHTING PART (6260001 R1) 14235 07-Jan-13
61450000004293 POWER CABLE; 1 CORE X 6MM2, 0.6/1KV, FA SPYCY-6, CEV92/SA, MARINE CABLE TYPE 100 M 22-Jan-13 01-03-13 LTM. FOR LIGHTING PART (6260001 R1) 14235 07-Jan-13
61450000004282 POWER CABLE; 12 CORE X 1.5MM2, 250V, CEV92/SA, MARINE CABLE TYPE 160 M 22-Jan-13 01-03-13 LTM. FOR LIGHTING PART (6260001 R1) 14235 07-Jan-13
61450000004287 POWER CABLE; 16 CORE X 1.5MM2, 250V, CEV92/SA, MARINE CABLE TYPE 250 M 22-Jan-13 01-03-13 LTM. FOR LIGHTING PART (6260001 R1) 14235 07-Jan-13
61450000004279 POWER CABLE; 2 CORE X 1.5MM2, 250V, FA DPYCY-1.5, CEV92/SA, MARINE CABLE TYPE 2050 M 22-Jan-13 01-03-13 LTM. FOR LIGHTING PART (6260001 R1) 14235 07-Jan-13
61450000004281 POWER CABLE; 2 CORE X 10MM2, 250V, FA DPYCY-10, CEV92/SA, MARINE CABLE TYPE 120 M 22-Jan-13 01-03-13 LTM. FOR LIGHTING PART (6260001 R1) 14235 07-Jan-13
61450000004280 POWER CABLE; 2 CORE X 16MM2, 250V, FA DPYCY-16, CEV92/SA, MARINE CABLE TYPE 40 M 22-Jan-13 01-03-13 LTM. FOR LIGHTING PART (6260001 R1) 14235 07-Jan-13
61450000004288 POWER CABLE; 2 CORE X 2.5MM2, 250V, FA DPYCY-2.5, CEV92/NA, MARINE CABLE TYPE 200 M 22-Jan-13 01-03-13 LTM. FOR LIGHTING PART (6260001 R1) 14235 07-Jan-13
61450000004278 POWER CABLE; 2 CORE X 2.5MM2, 250V, FA DPYCY-2.5, CEV92/SA, MARINE CABLE TYPE 1650 M 22-Jan-13 01-03-13 LTM. FOR LIGHTING PART (6260001 R1) 14235 07-Jan-13
61450000004292 POWER CABLE; 3 CORE X 1.5MM2, 0.6/1KV, FA TPYCY-1.5, CEV92/SA, MARINE CABLE TYPE 160 M 22-Jan-13 01-03-13 LTM. FOR LIGHTING PART (6260001 R1) 14235 07-Jan-13
61450000004272 POWER CABLE; 3 CORE X 10MM2, 0.6/1KV, FA TPYCY-10, CEV92/SA, MARINE CABLE TYPE 220 M 22-Jan-13 01-03-13 LTM. FOR LIGHTING PART (6260001 R1) 14235 07-Jan-13
61450000004274 POWER CABLE; 3 CORE X 2.5MM2, 0.6/1KV, FA TPYCY-2.5, CEV92/SA, MARINE CABLE TYPE 930 M 22-Jan-13 01-03-13 LTM. FOR LIGHTING PART (6260001 R1) 14235 07-Jan-13
Other Electrical Equipment
Stock ID Desc Material Jmlh U/M Used Date Barang datang ACTIVITY_DESC No PPM tgl_ppm
53400000001258 BAND, RETAINING; THK 0.4MM X W 14MM X LG 30000MM, SS 400, GALVANIZED 3 ROLL 22-Aug-12 22-04-13 LTM. OF ELECTRIC PART (6260001 R0) 13193 09-Aug-12
53400000000544 BAND, RETAINING; THK 0.4MM X W 14MM X LG 30000MM, SUS 304, PLAIN 6 EACH 22-Aug-12 22-04-13 LTM. OF ELECTRIC PART (6260001 R0) 13193 09-Aug-12
59750000000491 ELECTRICAL BUSHING CONDUIT; BP-30, PLASTIC, SCREWED 52 EACH 22-Aug-12 22-04-13 LTM. OF ELECTRIC PART (6260001 R0) 13193 09-Aug-12
59750000000139
ELECTRICAL BUSHING CONDUIT; ID 15MM X OD 21MM X OD 25MM X LG 13MM, VINYL, 
CLEAR
40 PCS 22-Aug-12 22-04-13 LTM. OF ELECTRIC PART (6260001 R0) 13193 09-Aug-12
59750000000490 FLEXIBLE CONDUIT; PV-5-30, PLICA TUBE 80 M 22-Aug-12 22-04-13 LTM. OF ELECTRIC PART (6260001 R0) 13193 09-Aug-12
59350000000979 ELECTRICAL CONNECTOR PLUG; 440V, 10A, 3POLE + E, WT, IP 56 1 EACH 22-Jan-13 19-04-13 14007 07-Dec-12
59990000000238 SWITCH CONNECTOR; 380V, 60A, 3PH, 50HZ, 4WIRE, WALL MOUNTING TYPE 1 EACH 12-Sep-12 29-11-12 13085 25-Jul-12
4460EQP0000022 DUCT; DUCTING IN ACCOMMODATION 1 SET 25-Apr-13 04-06-13 15028 17-Apr-13
59750000001449
CABLE HANGER; A 100, LG 2000MM, PERFORATED, ST 37-2, GALVANIZED, MIN. 
43MICROMETER
12 EACH 22-Feb-13 12-06-13 14424 04-Feb-13
59750000001450
CABLE HANGER; A 150, LG 2000MM, PERFORATED, ST 37-2, GALVANIZED, MIN. 
43MICROMETER
4 EACH 22-Feb-13 12-06-13 14424 04-Feb-13
59750000001451
CABLE HANGER; A 200, LG 2000MM, PERFORATED, ST 37-2, GALVANIZED, MIN. 
43MICROMETER
6 EACH 22-Feb-13 12-06-13 14424 04-Feb-13
59750000001452
CABLE HANGER; A 250, LG 2000MM, PERFORATED, ST 37-2, GALVANIZED, MIN. 
43MICROMETER
7 EACH 22-Feb-13 12-06-13 LTM. FOR ELECTRIC PART (6260001 R1) 14424 04-Feb-13
59750000001453
CABLE HANGER; A 300, LG 2000MM, PERFORATED, ST 37-2, GALVANIZED, MIN. 
43MICROMETER
10 EACH 22-Feb-13 12-06-13 LTM. FOR ELECTRIC PART (6260001 R1) 14424 04-Feb-13
59750000001447
CABLE HANGER; A 50, LG 2000MM, PERFORATED, ST 37-2, GALVANIZED, MIN. 
43MICROMETER
10 EACH 22-Feb-13 12-06-13 LTM. FOR ELECTRIC PART (6260001 R1) 14424 04-Feb-13
59750000001448
CABLE HANGER; A 75, LG 2000MM, PERFORATED, ST 37-2, GALVANIZED, MIN. 
43MICROMETER
50 EACH 22-Feb-13 12-06-13 LTM. FOR ELECTRIC PART (6260001 R1) 14424 04-Feb-13
59750000001442 CABLE HANGER; BHA 150, ST 37-2, GALVANIZED, MIN. 43MICROMETER 45 EACH 22-Feb-13 12-06-13 LTM. FOR ELECTRIC PART (6260001 R1) 14424 04-Feb-13
59750000001445 CABLE HANGER; BHA 300, ST 37-2, GALVANIZED, MIN. 43MICROMETER 15 EACH 22-Feb-13 12-06-13 LTM. FOR ELECTRIC PART (6260001 R1) 14424 04-Feb-13
59700000000319 ELECTRICAL INSULATING COMPOUND; COMPOUND FLASEAL 3 KG 29-May-13 01-07-13 LTM. FOR ELECTRIC PART (6260001 R3) 15351 15-May-13
59700000000316 ELECTRICAL INSULATING COMPOUND; COMPOUND HARDENER, @ PAIL = 20 KG 5 PAIL 29-May-13 01-07-13 LTM. FOR ELECTRIC COMPOUND (6260001 R3) 15105 25-Apr-13
59700000000314 ELECTRICAL INSULATING COMPOUND; COMPOUND MANGANA, @ PAIL = 20 KG 4 PAIL 29-May-13 01-07-13 LTM. FOR ELECTRIC COMPOUND (6260001 R3) 15105 25-Apr-13
59700000000315 ELECTRICAL INSULATING COMPOUND; COMPOUND POWDER, @ PAIL = 20 KG 10 PAIL 29-May-13 01-07-13 LTM. FOR ELECTRIC COMPOUND (6260001 R3) 15105 25-Apr-13
56400000000655 INSULATION THERMAL BLANKET; GLASSCLOTH, DENSITY 1200KG/M3, FIBER 240 M2 04-Apr-13 01-05-13 LTM. For INSULATION PLAN ( 4216102 - R0 ) 14788 25-Mar-13
56400000000767
INSULATION THERMAL BLANKET; ROCKWOOL MARINE FIREBATTS 130, THK 30MM X W 
600MM X LG 1000MM, DENSITY 130KG/M3, 6PCS/PACK
176 PACK 04-Apr-13 01-05-13 LTM. For INSULATION PLAN ( 4216102 - R0 ) 14788 25-Mar-13
56400000000769
INSULATION THERMAL BLANKETL; GLASSWOOL, THK 50MM X W 1220MM X LG 12000MM, 
DENSITY 24KG/M3
32 ROLL 04-Apr-13 01-05-13 LTM. For INSULATION PLAN ( 4216102 - R0 ) 14788 25-Mar-13
56400000000758
INSULATION THERMAL BLANKET; ROCKWOOL, THK 50MM X W 600MM X LG 1200MM, MG 
BOARD, DENSITY 120KG/M3
16 PCS 26-Jun-12 17-07-12 LTM. For  Exhaust Gas  System ( 5231006 - R0 ) 12682 04-Jun-12
56400000000297
INSULATION THERMAL BLANKET; ROCKWOOL, THK 50MM X W 900MM X LG 4000MM, MG 
WIRED, DENSITY 120KG/M3
10 ROLL 26-Jun-12 17-07-12 LTM. For  Exhaust Gas  System ( 5231006 - R0 ) 12682 04-Jun-12
56400000000756
INSULATION THERMAL BLANKET; ROCKWOOL, THK 75MM X W 900MM X LG 3000MM, MG 
WIRED, DENSITY 120KG/M3
15 ROLL 26-Jun-12 17-07-12 LTM. For  Exhaust Gas  System ( 5231006 - R0 ) 12682 04-Jun-12
5640EQP0000085
INSULATION THERMAL BOARD; ALUMINIUM FOIL, DOUBLE SIDED FLAME RETARDANT 
REINFORCED ALUM. FOIL VAPOUR BARRIER
730 M2 04-Apr-13 01-05-13 LTM. For INSULATION PLAN ( 4216102 - R0 ) 14788 25-Mar-13
59700000000294
PIN INSULATOR; D 3MM, LG 100MM, NON CORROSIVE, GOOD QUALITY & MARINE 
STANDART, WELDING GUN TYPE
9000 EACH 04-Apr-13 18-04-13 LTM. For INSULATION PLAN ( 4216102 - R0 ) 14788 25-Mar-13
59700000000310
PIN INSULATOR; D 6MM, LG 45MM, NON CORROSIVE, GOOD QUALITY & MARINE 
STANDARD, WELDING GUN TYPE
4500 EACH 04-Apr-13 18-04-13 LTM. For INSULATION PLAN ( 4216102 - R0 ) 14788 25-Mar-13
Navigation & Communication
Stock ID Desc Material Jmlh U/M Used Date Barang datang ACTIVITY_DESC No PPM tgl_ppm
6660EQP0000016 ANEMOMETER; FLUSH TYPE DISPLAY UNIT, 1SET DIMMER 1 SET 20-Jul-12 15-01-13 LTM. MAIN EQP. OF NAVCOM (6230001 R0) 12478 13-Apr-12
6605EQP0000058
COMPASS, GYRO; CONSIST OF 1SET MASTER GYRO COMPASS, 1SET FLUSH 
TYPE REPEATER GYRO COMPASS INCL. DIMMER, 1SET DISTRIBUTION BOX
1 SET 20-Jul-12 15-01-13 LTM. MAIN EQP. OF NAVCOM (6230001 R0) 12478 13-Apr-12
6605EQP0000057 MAGNETIC COMPASS; STANDARD MAGNETIC COMPASS 1 SET 20-Jul-12 15-01-13 LTM. MAIN EQP. OF NAVCOM (6230001 R0) 12478 13-Apr-12
5975EQP0000018 COMMUNICATION CONTROL; BRIDGE CONTROL CONSOLE 1 SET 20-Jul-12 12-02-13 LTM. MAIN EQP. OF NAVCOM (6230001 R0) 12478 13-Apr-12
5845EQP0000014
ECHO SOUNDER; CONSIST OF RECORDER UNIT, DEPTH RANGE 600M, DIGITAL 
READOUT & TRANSDUCER 200KHZ
1 SET 20-Jul-12 15-01-13 LTM. MAIN EQP. OF NAVCOM (6230001 R0) 12478 13-Apr-12
5825EQP0000039 EPIRB; COSPAT / SARSAT EPIRB 1 SET 20-Jul-12 15-01-13 LTM. MAIN EQP. OF NAVCOM (6230001 R0) 12478 13-Apr-12
5825EQP0000038
GPS NAVIGATION; CONSIST OF : DISPLAY UNIT, POWER 24VDC, 11CHANNEL 
PARAREL, ANTENNA C/W CABLE 20M : 1SET ; 2) 1) TRANSDUCER 200KHZ
1 SET 20-Jul-12 15-01-13 LTM. MAIN EQP. OF NAVCOM (6230001 R0) 12478 13-Apr-12
6350EQP0000087
HORN, SIGNAL; ELECTRIC HORN, CONSIST OF 1SET  ELECTRIC HORN (220VAC, 
1PH), 1 SET PUSH BUTTON FLUSH TYPE, 1SET RELAY BOX
1 SET 20-Jul-12 15-01-13 LTM. MAIN EQP. OF NAVCOM (6230001 R0) 12478 13-Apr-12
6320EQP0000017
SHIPS SPEED INDICATOR; SPEED LOG,  MAIN UNIT & DIGITAL READOUT & 
TRANSDUCER 200KHZ
1 SET 20-Jul-12 15-01-13 12478 13-Apr-12
6605EQP0000059 NAUTICAL OUTFITTING; 1 UNIT 22-May-13 25-06-13 15094 22-Apr-13
6130EQP0000013
POWER SUPPLY; FULL WAVE RECITIFIER, INPUT : 220VAC, 1PH, 50HZ, OUTPUT : 
24VDC, 50A, RF <= 2.5%
1 SET 12-Sep-12 30-11-12 13085 25-Jul-12
5830EQP0000028 PUBLIC ADDRESS GROUP; PUBLIC ADDRESS SYSTEM & TALK BACK SYSTEM 1 SET 20-Jul-12 15-01-13 12478 13-Apr-12
1230EQP0000002
RADAR SET GROUP; MARINE RADAR, CONSIST OF DISPLAY UNIT 10IN, 4KW, 
48NM, 24VDC ; ANTENNA UNIT
1 SET 20-Jul-12 15-01-13 12478 13-Apr-12
5805EQP0000061 RADIO TELEPHONE; MF/HF RADIO TELPHONE (250W) 1 SET 20-Jul-12 15-01-13 12478 13-Apr-12
5805EQP0000063 RADIO TELEPHONE; TWO - WAY VHF RADIO TELEPHONE 1 SET 20-Jul-12 15-01-13 LTM. MAIN EQP. OF NAVCOM (6230001 R0) 12478 13-Apr-12
5805EQP0000062 RADIO TELEPHONE; VHF RADIO TELPHONE 1 SET 20-Jul-12 15-01-13 LTM. MAIN EQP. OF NAVCOM (6230001 R0) 12478 13-Apr-12
5820EQP0000009 RECEIVER-TRANSMITTER SET, RADIO; TV-FM-AM BROADCAST 1 SET 29-May-13 12-07-13 LTM. FOR ELECTRONIC (6264002 R3) 15335 15-May-13
5825EQP0000040 SART; RADAR TRANSPONDER 1 SET 20-Jul-12 15-01-13 LTM. MAIN EQP. OF NAVCOM (6230001 R0) 12478 13-Apr-12
5805EQP0000059 TELEGRAPH SET; 6 SET EMERGENCY ENGINE TELEGRAPH SYSTEM 1 SET 20-Jul-12 15-01-13 LTM. MAIN EQP. OF NAVCOM (6230001 R0) 12478 13-Apr-12
5805EQP0000060 TELEPHONE SET; 6 SET SOUND POWER TELEPHONE 1 SET 20-Jul-12 15-01-13 LTM. MAIN EQP. OF NAVCOM (6230001 R0) 12478 13-Apr-12
Lighting
Stock ID Desc Material Jmlh U/M Used Date Barang datang ACTIVITY_DESC No PPM tgl_ppm
59350000000978 ELECTRICAL CONNECTOR ; 440V, 10A, 3POLE + E, WT, IP 56 2 EACH 22-Jan-13 19-04-13 LTM. FOR LIGHTING PART (6260001 R1) 14007 07-Dec-12
62300000000255 ELECTRIC FLOODLIGHT; 220V AC, 300W, HALOGEN, WT 4 EACH 22-Jan-13 19-04-13 LTM. FOR LIGHTING PART (6260001 R1) 14006 07-Dec-12
62300000000254 ELECTRIC FLOODLIGHT; 24V DC, 75W, WT, GUARDED SEALED BEAM TYPE 2 EACH 22-Jan-13 19-04-13 LTM. FOR LIGHTING PART (6260001 R1) 14006 07-Dec-12
62400000001277 FLUORESCENT LAMP; 220V AC, 15W, 1PH, 50HZ, NWT, MIRROR LIGHT 6 EACH 22-Jan-13 19-04-13 LTM. FOR LIGHTING PART (6260001 R1) 14006 07-Dec-12
62400000001169 FLUORESCENT LAMP; 220V AC, 2 X 20W, 50HZ, 1 PH, IP 44, WT 1 EACH 22-Jan-13 19-04-13 LTM. FOR LIGHTING PART (6260001 R1) 14006 07-Dec-12
62400000001528 FLUORESCENT LAMP; 220V AC, 2 X 20W, 50HZ, 1 PH, NWT, C/W EMERGENCY LIGHT 10 EACH 22-Jan-13 19-04-13 LTM. FOR LIGHTING PART (6260001 R1) 0
62400000000490 FLUORESCENT LAMP; 220V AC, 2 X 20W, 50HZ, 1 PH, NWT 4 EACH 12-Sep-12 19-04-13 LTM OF LIGHTING SYSTEM (6260001 R0) 13200 09-Aug-12
62400000000481 FLUORESCENT LAMP; 220V AC, 2 X 20W, 50HZ, 1 PH, WT, C/W EMERGENCY LIGHT 17 EACH 12-Sep-12 19-04-13 LTM OF LIGHTING SYSTEM (6260001 R0) 13200 09-Aug-12
62400000001525
FLUORESCENT LAMP; 220V AC, 20W, 50HZ, NWT, CEILING LIGHT, CORNER TYPE, C/W 
EMERGENCY LIGHT
4 EACH 22-Jan-13 19-04-13 14006 07-Dec-12
62400000001526 FLUORESCENT LAMP; 220V AC, 20W, 50HZ, NWT, CEILING LIGHT, FLUSH TYPE 1 EACH 22-Jan-13 19-04-13 14006 07-Dec-12
62400000001524
FLUORESCENT LAMP; 220V AC, 20W, 50HZ, NWT, CEILING LIGHT, FLUSH TYPE, C/W 
EMERGENCY LIGHT
2 EACH 22-Jan-13 19-04-13 14006 07-Dec-12
62400000000480 FLUORESCENT LAMP; 220V, 2 X 20W, 50HZ, 1 PH, NWT 14 EACH 12-Sep-12 19-04-13 13201 09-Aug-12
62400000000480 FLUORESCENT LAMP; 220V, 2 X 20W, 50HZ, 1 PH, WT 1 EACH 22-Jan-13 19-04-13 14006 07-Dec-12
62400000001523 FLUORESCENT LAMP; 220V AC, 20W, 50HZ, IP34, CEILING TYPE 3 EACH 22-Jan-13 19-04-13 14006 07-Dec-12
62400000001516 FLUORESCENT LAMP; 220V AC, 60W, 50Hz, 1PH, WT 2 EACH 12-Sep-12 19-04-13 LTM OF LIGHTING SYSTEM (6260001 R0) 13200 09-Aug-12
62400000000489 FLUORESCENT LAMP; 220V, 60W, 1PH, 50HZ, WT, EXPLOSION PROOF 2 EACH 12-Sep-12 19-04-13 LTM OF LIGHTING SYSTEM (6260001 R0) 13200 09-Aug-12
62400000001527 INCANDESCENT LAMP; 220V, 60W, 50HZ, WT 2 EACH 22-Jan-13 19-04-13 LTM. FOR LIGHTING PART (6260001 R1) 14006 07-Dec-12
62400000000436 INCANDESCENT LAMP; 220V, 60W, 50HZ, WT, BULKHEAD MOUNTNG 21 EACH 12-Sep-12 19-04-13 LTM OF LIGHTING SYSTEM (6260001 R0) 13200 09-Aug-12
62400000000436 INCANDESCENT LAMP; 220V, 60W, 50HZ, WT, BULKHEAD MOUNTNG 4 EACH 22-Jan-13 19-04-13 LTM. FOR LIGHTING PART (6260001 R1) 14006 07-Dec-12
62400000000486 INCANDESCENT LAMP; 24V DC, 10W, WT, BULKHEAD MOUNTING 7 EACH 12-Sep-12 19-04-13 LTM OF LIGHTING SYSTEM (6260001 R0) 13200 09-Aug-12
62400000000486 INCANDESCENT LAMP; 24V DC, 10W, WT, BULKHEAD MOUNTING 2 EACH 22-Jan-13 19-04-13 LTM. FOR LIGHTING PART (6260001 R1) 14006 07-Dec-12
62100000000539 NAVIGATIONAL LIGHT SET; 24V DC, 40W, DUAL TYPE, GREEN, STARBOARD SIDE LIGHT 1 EACH 22-Jan-13 19-04-13 LTM. FOR LIGHTING PART (6260001 R1) 14006 07-Dec-12
62100000000538 NAVIGATIONAL LIGHT SET; 24V DC, 40W, DUAL TYPE, RED, PORT SIDE LIGHT 1 EACH 22-Jan-13 19-04-13 LTM. FOR LIGHTING PART (6260001 R1) 14006 07-Dec-12
62100000000541 NAVIGATIONAL LIGHT SET; 24V DC, 40W, DUAL TYPE, WHITE, ANCHOR LIGHT 1 EACH 22-Jan-13 19-04-13 LTM. FOR LIGHTING PART (6260001 R1) 14006 07-Dec-12
62100000000537 NAVIGATIONAL LIGHT SET; 24V DC, 40W, DUAL TYPE, WHITE, MASTHEAD LIGHT 3 EACH 22-Jan-13 19-04-13 LTM. FOR LIGHTING PART (6260001 R1) 14006 07-Dec-12
62100000000540 NAVIGATIONAL LIGHT SET; 24V DC, 40W, DUAL TYPE, WHITE, STERN LIGHT 1 EACH 22-Jan-13 19-04-13 LTM. FOR LIGHTING PART (6260001 R1) 14006 07-Dec-12
62100000000545 NAVIGATIONAL LIGHT SET; 24V DC, 40W, SINGLE TYPE, GREEN, IMMIGRATION LIGHT 2 EACH 22-Jan-13 19-04-13 LTM. FOR LIGHTING PART (6260001 R1) 14006 07-Dec-12
62100000000543 NAVIGATIONAL LIGHT SET; 24V DC, 40W, SINGLE TYPE, RED, N.U.C LIGHT 2 EACH 22-Jan-13 19-04-13 LTM. FOR LIGHTING PART (6260001 R1) 14006 07-Dec-12
62100000000544 NAVIGATIONAL LIGHT SET; 24V DC, 40W, SINGLE TYPE, WHITE, N.U.C LIGHT 1 EACH 22-Jan-13 19-04-13 LTM. FOR LIGHTING PART (6260001 R1) 14006 07-Dec-12
62100000000542 NAVIGATIONAL LIGHT SET; 24V DC, 40W, SINGLE TYPE, YELLOW, TOWING LIGHT 1 EACH 22-Jan-13 19-04-13 LTM. FOR LIGHTING PART (6260001 R1) 14006 07-Dec-12
62300000000256 BED LIGHT; 220V, 15W, 1PH, 50HZ, FLUORESCENT LAMP 10 EACH 22-Jan-13 19-04-13 LTM. FOR LIGHTING PART (6260001 R1) 14006 07-Dec-12
62300000000043 DESK LIGHT; 220V AC, 15W, 1PH, 50HZ, NWT TYPE, FLUORESCENT LAMP 4 EACH 12-Sep-12 19-04-13 LTM OF LIGHTING SYSTEM (6260001 R0) 13200 09-Aug-12
58500000000060 SIGNAL LIGHT; 24V DC, 60W 1 EACH 22-Jan-13 22-05-13 LTM. FOR LIGHTING PART (6260001 R1) 14006 07-Dec-12
62300000000257 TABLE LIGHT; 220V, 60W, 50HZ, FLEXIBLE CABLE 1 EACH 22-Jan-13 19-04-13 LTM. FOR LIGHTING PART (6260001 R1) 14006 07-Dec-12
62300000000251 SEARCHLIGHT; 220VAC, 0.5KW, 1PH, 50HZ 1 EACH 12-Sep-12 19-04-13 LTM OF LIGHTING SYSTEM (6260001 R0) 13200 09-Aug-12
Stock ID Desc Material Jmlh U/M Used Date Barang datang ACTIVITY_DESC No PPM tgl_ppm
47300000010888
ADAPTER; FLANGE TO HOSE, DN 40, 5K, INTERNATIONAL SHORE CONNECTION, 
NAKAJIMA TYPE COUPLING, JIS 7335, CAST BRONZE
1 EACH 15-Jun-12 12-10-12 LTM. For Bilge , Ballast & Fire Main ( 4216707 - R0 ) 12622 23-May-12
47300000004010 ADAPTER;  FLANGE TO HOSE, SHORE CONNECTION, DN 40, 5K, SS 400, PLAIN 2 EACH 26-Jun-12 12-10-12 LTM. For  Oily Bilge ( 5231005 - R0 ) 12640 24-May-12
47300000006992
ADAPTER; FLANGE TO HOSE, SHORE CONNECTION, DN 50, 5K, SS 400, 
GALVANIZED
2 EACH 29-Jun-12 12-10-12 LTM. For Sanitary Discharge ( 4216708 - R0 ) 12792 19-Jun-12
61400000000136 BATTERY; LEADLINE LEAD ACID BATTERY, MODEL EVR 12100, 100AH, 12VOLT 2 SET 22-Nov-12 03-05-13
BATTERY FOR RADIO & GENERAL USE (6260001 
R1)
13826 08-Nov-12
61400000000135 BATTERY; LEADLINE LEAD ACID BATTERY, MODEL EVR 12200, 200AH, 12VOLT 4 SET 22-Nov-12 03-05-13




BATTERY CHARGER; WALL MOUNTING, INPUT : 220VAC, 1PH, 50HZ, OUTPUT : 
24VDC, CAP. : 50A RF <= 2.5%
1 SET 12-Sep-12 30-11-12 LTM OF EQUIPMENT ELECTRIC (6260001 R0) 13085 25-Jul-12
6110EQP0000158 DISTRIBUTION BOARD; 24VDC RADIO PANEL, CONSOLE INPUT : 24VDC 1 SET 12-Sep-12 12-02-13 LTM OF EQUIPMENT ELECTRIC (6260001 R0) 13085 25-Jul-12
6110EQP0000155 DISTRIBUTION BOARD; CONSOLE INPUT : 24VDC, 2 SET 12-Sep-12 12-02-13 LTM OF EQUIPMENT ELECTRIC (6260001 R0) 13085 25-Jul-12
6110EQP0000159 DISTRIBUTION BOARD; FUSE BOX, WALL MOUNTING TYPE, VOLTAGE : 24VDC 1 SET 12-Sep-12 29-11-12 13085 25-Jul-12
6110EQP0000151
DISTRIBUTION BOARD; WALL MOUNTING TYPE, INPUT : 380V, 3PH, 50HZ, 
4WIRE
5 SET 12-Sep-12 29-11-12 13085 25-Jul-12
59300000001097 EMERGENCY STOP SWITCH; DESK TYPE 1 EACH 12-Sep-12 12-02-13 LTM OF EQUIPMENT ELECTRIC (6260001 R0) 13085 25-Jul-12
59300000001096 EMERGENCY STOP SWITCH; DESK TYPE, PUSH LOCK BUTTON 1 EACH 12-Sep-12 12-02-13 LTM OF EQUIPMENT ELECTRIC (6260001 R0) 13085 25-Jul-12
59300000001095 EMERGENCY STOP SWITCH; WALL MOUNTING TYPE, PUSH LOCK BUTTON 1 EACH 12-Sep-12 30-11-12 LTM OF EQUIPMENT ELECTRIC (6260001 R0) 13085 25-Jul-12
6110EQP0000150
EMERGENCY SWITCH BOARD; INPUT 24VDC, AUTOMATIC CHANGE OVER 
SWITCH 60A, VOLTMETER (0 - 30V), AMPEREMETER (0 - 100A), INDICATION 
LIGHT, ISOLATION FAULT MONITOR (MEGA OHM METER), EMERGENCY 
LIGHTING TEST SWITCH, 
1 SET 12-Sep-12 12-02-13 LTM OF EQUIPMENT ELECTRIC (6260001 R0) 13085 25-Jul-12
6350EQP0000086
FIRE DETECTING & GENERAL ALARM SYSTEM; FOR FIRE DETECTOR, SMOKE 
DETECTOR, HEAT DETECTOR, MANUAL CALL POINT 
1 SET 20-Jul-12 10-05-13




MAIN SWITCH BOARD; SELF STANDING, DEAD FRONT OPERATION, 380/220VAC, 
3PH, 50HZ, 4BAR, STEEL FRAME
1 SET 12-Sep-12 30-11-12 LTM OF EQUIPMENT ELECTRIC (6260001 R0) 13085 25-Jul-12
58950000000099 CONTROL PANEL; 220V AC & 24V DC 1 EACH 12-Sep-12 12-02-13 LTM OF LIGHTING SYSTEM (6260001 R0) 13203 09-Aug-12
5895EQP0000157
SHIP SERVICE MONITORING SYSTEM; CONSIST OF ALARM ANNUNCIATOR, 
COMBINED SOUNDER & BEACON FOR ENGINE ROOM, ACCESSORIES AND 
SPARE PARTS,  DOCUMENTATIONS
1 SET 20-Jul-12 30-08-12
LTM. MAIN EQP. OF CONTROL & AUTO (6200301 
R0)
12479 13-Apr-12
5895EQP0000163 STARTER; WALL MOUNTING TYPE, 380V, 3PH, 50HZ, 1.1KW, D.O.L 1 SET 12-Sep-12 29-11-12 LTM OF EQUIPMENT ELECTRIC (6260001 R0) 13085 25-Jul-12
5895EQP0000161 STARTER; WALL MOUNTING TYPE, 380V, 3PH, 50HZ, 1.5KW, D.O.L 2 SET 12-Sep-12 29-11-12 LTM OF EQUIPMENT ELECTRIC (6260001 R0) 13085 25-Jul-12
5895EQP0000165 STARTER; WALL MOUNTING TYPE, 380V, 3PH, 50HZ, 2.2KW, D.O.L 2 SET 12-Sep-12 29-11-12 LTM OF EQUIPMENT ELECTRIC (6260001 R0) 13085 25-Jul-12
5895EQP0000162 STARTER; WALL MOUNTING TYPE, 380V, 3PH, 50HZ, 7.5KW, D.O.L, STAR-DELTA 2 SET 12-Sep-12 29-11-12 LTM OF EQUIPMENT ELECTRIC (6260001 R0) 13085 25-Jul-12
59300000000600 SWITCH ASSEMBLY; 10A, 220V AC, 2 POLE, WT TYPE, EXPLOSION PROOF TYPE 1 EACH 12-Sep-12 19-04-13 LTM OF LIGHTING SYSTEM (6260001 R0) 13202 09-Aug-12
Distribution System
Bolt & Screw
Stock ID Desc Material Jmlh U/M Used Date Barang datang ACTIVITY_DESC No PPM tgl_ppm
53060000003643
EYE BOLT; D 24MM X LG 30MM X THREAD LG 30MM X ID 50MM X OD 90MM, 
DIN 580 OR JIS B.1168, SUS 304, PLAIN
4 EACH 29-Jul-12 12-09-12 LTM. For Bolted Hatch ( 4220213 - R0 ) 13105 27-Jul-12
53060000003699
MACHINE BOLT; D 10MM X LG 75MM X THREAD LG 75MM X PITCH 1.25MM, 
METRIC, SUS 304, HEXAGON, PLAIN,
112 EACH 29-Oct-12 19-04-13 LTM. For FENDER ARRT & DETAIL ( 4204111 - R0 ) 14781 22-Mar-13
53060000002148
MACHINE BOLT; D 12MM X LG 40MM X THREAD LG 30MM X PITCH 1.75MM, 
METRIC, JIS B1180, SS 400, HEXAGON, PLAIN
36 EACH 15-Jun-12 26-06-12 LTM. For Air Pipe , Sounding & Filling ( 4216701 - R0 ) 12609 22-May-12
53060000000853
MACHINE BOLT; D 12MM X LG 45MM X THREAD LG 30MM X PITCH 1.75MM, 
METRIC, JIS B1180, SS 400, HEXAGON, GALVANIZED
332 EACH 15-Jun-12 26-06-12 LTM. For Air Pipe , Sounding & Filling ( 4216701 - R0 ) 12609 22-May-12
53060000000852
MACHINE BOLT; D 16MM X LG 50MM X THREAD LG 38MM X PITCH 2MM, 
METRIC, JIS B1180, SS 400, HEXAGON, GALVANIZED
56 EACH 15-Jun-12 26-06-12 LTM. For Air Pipe , Sounding & Filling ( 4216701 - R0 ) 12609 22-May-12
53060000001615
MACHINE BOLT; D 16MM X LG 55MM X THREAD LG 38MM X PITCH 2MM, 
METRIC, JIS B1180, SS 400, HEXAGON, GALVANIZED
16 EACH 15-Jun-12 26-06-12 LTM. For Air Pipe , Sounding & Filling ( 4216701 - R0 ) 12609 22-May-12
53060000003640
MACHINE BOLT; D 19MM X LG 105MM X THREAD LG 105MM X PITCH 2.5MM, 
METRIC, SUS 316, PLAIN
12 EACH 22-Dec-12 26-02-13 LTM. FOR MAIN GRATING SEA CHEST (5278002-R0) 14071 12-Dec-12
53060000003642
MACHINE BOLT; D 20MM X LG 58MM X THREAD LG 58MM X PITCH 2.5MM, 
METRIC, SUS 304, HEXAGON, PLAIN
44 EACH 29-Jul-12 12-09-12 13105 27-Jul-12
53060000003683
MACHINE BOLT; D 20MM X LG 90MM X THREAD LG 90MM X PITCH 2.5MM, 
METRIC, SUS, HEXAGON
4 EACH 28-Dec-12 26-02-13 14169 18-Dec-12
53060000002198
MACHINE BOLT; D 24MM X LG 110MM X THREAD LG 60MM X PITCH 3MM, 
METRIC, GRADE 8.8, STEEL, HEXAGON, PLAIN
14 EACH 30-Apr-13 16-05-13 14957 09-Apr-13
53060000003644
MACHINE BOLT; D 24MM X LG 30MM X THREAD LG 30MM X PITCH 3MM, 
METRIC, SUS 304, HEXAGON, PLAIN
4 EACH 29-Jul-12 12-09-12 13105 27-Jul-12
53060000003609
U BOLT;  DN 20, D 10MM X LG 45MM X THREAD LG 20MM X W 27.2MM X PITCH 
1.5MM, METRIC, TYPE B, SS 400, JIS F3022, PLAIN
2 EACH 29-Jun-12 15-04-13 12802 19-Jun-12
53060000003610
U BOLT;  DN 80, D 12MM X LG 110MM X THREAD LG 25MM X W 89.1MM X PITCH 
1.75MM, METRIC, TYPE B, SS 400, JIS F3022, PLAIN
9 EACH 29-Jun-12 15-04-13 12802 19-Jun-12
53060000000806
U BOLT; DN 100, D 16MM X LG 141MM X THREAD LG 50MM X W 114.3MM X 
PITCH 2MM, METRIC, TYPE A, SS 400, JIS F3022, GALVANIZED
15 EACH 29-Jun-12 15-04-13 LTM. For Sanitary Discharge ( 4216708 - R0 ) 12797 19-Jun-12
53060000003611
U BOLT; DN 100, D 16MM X LG 141MM X THREAD LG 50MM X W 114.3MM X 
PITCH 2MM, METRIC, TYPE A, SS 400, JIS F3022, PLAIN
8 EACH 29-Jun-12 15-04-13 LTM. For  FO Transfer  ( 5231001 - R0 ) 12802 19-Jun-12
53060000000710
U BOLT; DN 125, D 16MM X LG 167MM X THREAD LG 50MM X W 139.8MM X 
PITCH 2MM, METRIC, TYPE A, SS 400, JIS F3022, GALVANIZED
4 EACH 04-Apr-13 15-04-13 LTM. For Bilge , Ballast & Fire Main ( 4216707 - R2 ) 14789 25-Mar-13
53060000000695
U BOLT; DN 15, D 10MM X LG 39MM X THREAD LG 20MM X W 21.7MM X PITCH 
1.5MM, METRIC, TYPE B, SS 400, JIS F3022, GALVANIZED
73 EACH 29-Jun-12 15-04-13 LTM. For FW & SW Service ( 4216706 - R0 ) 12788 19-Jun-12
53060000001251
U BOLT; DN 15, D 10MM X LG 39MM X THREAD LG 20MM X W 21.7MM X PITCH 
1.5MM, METRIC, TYPE B, SS 400, JIS F3022, PLAIN
25 EACH 29-Jun-12 15-04-13 LTM. For  FO Service & Drain ( 5231007 - R0 ) 12821 19-Jun-12
53060000000836
U BOLT; DN 150, D 16MM X LG 192MM X THREAD LG 50MM X W 165.2MM X 
PITCH 2MM, METRIC, TYPE A, SS 400, JIS F3022, GALVANIZED
6 EACH 26-Jun-12 15-04-13 LTM. For  Exhaust Gas  System ( 5231006 - R0 ) 12683 04-Jun-12
53060000003487
U BOLT; DN 20, D 10MM X LG 45MM X THREAD LG 20MM X W 27.2MM X PITCH 
1.5MM, METRIC, TYPE B, JIS F3022, SS 400, GALVANIZED
20 EACH 26-Jun-12 15-04-13 LTM. For  Engine Cooling ( 5231002 - R0 ) 12637 24-May-12
53060000000698
U BOLT; DN 200, D 20MM X LG 249MM X THREAD LG 60MM X W 216.3MM X 
PITCH 2.5MM, METRIC, TYPE A, SS 400, JIS F3022, GALVANIZED
10 EACH 15-Jun-12 15-04-13 LTM. For Bilge , Ballast & Fire Main ( 4216707 - R0 ) 12626 23-May-12
53060000000328
U BOLT; DN 25, D 10MM X LG 52MM X THREAD LG 20MM X W 34MM X PITCH 
1.5MM, METRIC, TYPE B, SS 400, JIS F3022, GALVANIZED
52 EACH 29-Jun-12 15-04-13 LTM. For FW & SW Service ( 4216706 - R0 ) 12788 19-Jun-12
53060000001252
U BOLT; DN 25, D 10MM X LG 52MM X THREAD LG 20MM X W 34MM X PITCH 
1.5MM, METRIC, TYPE B, SS 400, JIS F3022, PLAIN
16 EACH 29-Jun-12 15-04-13 LTM. For  FO Service & Drain ( 5231007 - R0 ) 12821 19-Jun-12
53060000000697
U BOLT; DN 32, D 10MM X LG 60MM X THREAD LG 20MM X W 42.7MM X PITCH 
1.5MM, METRIC, TYPE B, SS 400, JIS F3022, GALVANIZED
35 EACH 29-Jun-12 15-04-13 LTM. For FW & SW Service ( 4216706 - R0 ) 12788 19-Jun-12
53060000001603
U BOLT; DN 32, D 10MM X LG 60MM X THREAD LG 20MM X W 42.7MM X PITCH 
1.5MM, METRIC, TYPE B, SS 400, JIS F3022, PLAIN
6 EACH 29-Jun-12 15-04-13 LTM. For  FO Service & Drain ( 5231007 - R0 ) 12821 19-Jun-12
53060000003601
U BOLT; DN 40, D 10MM X LG 66MM X THREAD LG 20MM X W 48.6MM X PITCH 
1.5MM, METRIC, TYPE B, SS 400, JIS F3022, GALVANIZED
96 EACH 15-Jun-12 26-06-12 LTM. For Air Pipe , Sounding & Filling ( 4216701 - R0 ) 12609 22-May-12
53060000003605
U BOLT; DN 40, D 10MM X LG 66MM X THREAD LG 20MM X W 48.6MM X PITCH 
1.5MM, METRIC, TYPE B, SS 400, JIS F3022, PLAIN
31 EACH 15-Jun-12 26-06-12 LTM. For Air Pipe , Sounding & Filling ( 4216701 - R0 ) 12609 22-May-12
Miscellanous
Stock ID Desc Material Jmlh U/M Used Date Barang datang ACTIVITY_DESC No PPM tgl_ppm
4940EQP0000014 COMMANDMENT OUTFITTING; 1 UNIT 22-May-13 19-06-13 MAT. FOR INVENTORY 15094 22-Apr-13
4940EQP0000015 CLEANLINESS OUTFITTING; 1 UNIT 22-May-13 19-06-13 MAT. FOR INVENTORY 15094 22-Apr-13
91500000000849 GREASE; GENERAL PURPOSE, SUPER EPX 2 25 L 29-Apr-13 04-06-13 LTM. For. Recomm. Oil Brand Table ( 4201120-R0 ) 15095 22-Apr-13
7610EQP0000007 LIST OF MATERIAL INVENTORY FOR DECK INVENTORY 1 UNIT 22-May-13 20-06-13 MAT. FOR INVENTORY 15094 22-Apr-13
91500000000840 LUBRICATING OIL; MEDITRAN SX 15W40 128 L 29-May-13 01-08-13 SPARE PARTS FOR INVENTORY (4220701-R0) 15394 16-May-13
91500000000855 LUBRICATING OIL; MEDITRAN, SC40, SAE 40 50 L 15-Apr-13 04-06-13
LTM FOR MAT, FOR OIL & GREASE ( 5211006 - 
R0 )
14913 04-Apr-13
91500000000862 LUBRICATING OIL; SALYX 420, SAE 40, MPK 1100 L 29-May-13 01-08-13 15394 16-May-13
91500000000859 LUBRICATING OIL; MASRI RG 150 130 L 29-Apr-13 04-06-13 15095 22-Apr-13
91500000000857 LUBRICATING OIL; TURALIC 69-FZG 11, ANTI WEAR HYDRAULIC 1900 L 29-May-13 01-08-13 15394 16-May-13
91500000000858 LUBRICATING OIL; TURALIC XT 46, ANTI WEAR HYDRAULIC 160 L 15-Apr-13 27-05-13 14913 04-Apr-13
91500000000850 LUBRICATING OIL; TURALIK 43 550 L 29-Apr-13 04-06-13 15095 22-Apr-13
91500000000847 LUBRICATING OIL; TURALIK 52 500 L 30-Jul-13 01-08-13 LTM. For. Recomm. Oil Brand Table ( 4201120-R1 ) 16837 25-Jul-13
51200000000715 WRENCH; SIZE 13MM, JIS F 3004, SS 400, PLAIN 2 EACH 15-Jun-12 26-06-12




LAMPIRAN C LEAD TIME MATERIAL 
Short lead time 1-4 bulan
Nama Material Order Lead Time Kategori Nama Material Order Lead Time Kategori
Pelat Baja 2-4 bulan Short lead time Synthetic rubber gasket 2 bulan Short lead time
Spiral wound gasket 3 bulan Short lead time
Profil siku 1-3 bulan Short lead time Normal Gasket 3-4 bulan Short lead time
Profil palang 1-3 bulan Short lead time Neoprene gasket 1 bulan Short lead time
Anoda 4 bulan Short lead time Hose non-metallic 2 bulan Short lead time
Cat + Thinner 2 bulan Short lead time Hose metallic 2 bulan Short lead time
Furniture kayu 2-3 bulan Short lead time Cable rack 3 bulan Short lead time
Furniture textile 3-4 bulan Short lead time Power electrical cable 2 bulan Short lead time
Electronic 2 bulan Short lead time Telephone cable 2 bulan Short lead time
Lug terminal 1 bulan Short lead time
Pintu Baja 3-4 bulan Short lead time
Palkah 3 bulan Short lead time Connector 4 bulan Short lead time
Covering 2-3 bulan Short lead time Duct 2 bulan Short lead time
Ventilator 3 bulan Short lead time Cable hanger 4 bulan Short lead time
Rivet 3-4 bulan Short lead time Insulating compound 2-3 bulan Short lead time
Channel + Bracket 2-4 bulan Short lead time Insulating blanket 1-2 bulan Short lead time
Insulator pin 1 bulan Short lead time
Chain 1 bulan Short lead time Metallic raceway 4 bulan Short lead time
Chock 2-4 bulan Short lead time Alumunium tape 2 bulan Short lead time
Fairlead 2 bulan Short lead time
Fender 3 bulan Short lead time Radio receiver-transmitter 2 bulan Short lead time
Mooring pipe 2-3 bulan Short lead time
Shackle 1 bulan Short lead time Charger battery 4 bulan Short lead time
Safety Main switch board 4 bulan Short lead time
Diving Equipment 2 bulan Short lead time Ship service monitoring 4 bulan Short lead time
Starter 4 bulan Short lead time
Steering gear 4 bulan Short lead time
Electrical connector set 4 bulan Short lead time
Rudder stock 3 bulan Short lead time Electrical floodlight 4 bulan Short lead time
Rudder horn 2 bulan Short lead time Navigational light set 4 bulan Short lead time
Bed light 4 bulan Short lead time
Chock 2 bulan Short lead time Desk light 4 bulan Short lead time
Filter 3 bulan Short lead time Table light 4 bulan Short lead time
Engine exhaust 2 bulan Short lead time
Trolley hoist 0 bulan Short lead time Bolt eye 2 bulan Short lead time
Bolt machine 1-2 bulan Short lead time
Impeller pump 3 bulan Short lead time Hexagon nut 2 bulan Short lead time
bracket pipe 1, 5 bulan Short lead time Grease 2 bulan Short lead time
Connector tube 1-2 bulan Short lead time Engine lubricating oil 2-3 bulan Short lead time
Elbow pipe 2-4, 7-8 bulan Short lead time Gear lubricating oil 2 bulan Short lead time
Elbow tube 2 bulan Short lead time Hydraulic lubricating oil 1-2 bulan Short lead time




















Medium lead time 5-8 bulan
Nama Material Order Lead Time Kategori Nama Material Order Lead Time Kategori
Profil palang, 7-8 bulan Medium lead timeCoupling hose 4 dan 9 bulan Medium lead time
Hull Fitting Waste drain strainer 4-5, 9-11 bulan Medium lead time
Manhole 5 bulan Medium lead time
Tangga 4-6 bulan Medium lead timeElectrical plug adapter 4 dan 8 bulan Medium lead time
Window + Scuttle 4-5 bulan Medium lead timeAlternator belt 5 bulan Medium lead time
Grating  4-6 bulan Medium lead timeBuckle 8 bulan Medium lead time
Cable gland 8 bulan Medium lead time
Rope 5 bulan Medium lead time
Retaining cable 8 bulan Medium lead time
Safety appliacnces 7 bulan Medium lead timeElectrical conduit bushing 8 bulan Medium lead time
Non-metallic conduit 8 bulan Medium lead time
Portable 7 bulan Medium lead timeJunction box 4-8 bulan Medium lead time
Tiedown strap 1, 8 bulan Medium lead time
Shaft 8 bulan Medium lead time
Adapter shore 4-5 bulan Medium lead time
Pressure gauge 8 bulan Medium lead timeStorage battery 6 bulan Medium lead time
Generator set 8 bulan Medium lead timeDistribution board 4-7 bulan Medium lead time
Oil water separator 8 bulan Medium lead timeEmergency stop switch 4-7 bulan Medium lead time
Electrical panel control 6 bulan Medium lead time
Angle valve 5-9 bulan Medium lead timeSwitch assembly 4-8 bulan Medium lead time
Reducing valve 5 bulan Medium lead time
Fluorescent lamp 4-8 bulan Medium lead time
Bend pipe 7-8 bulan Medium lead timeIncandescent lamp 4-8 bulan Medium lead time
Flange blind pipe 7-8 bulan Medium lead timeSignal light 5 bulan Medium lead time
Flange pipe 7-8 bulan Medium lead timeSearchlight 8 bulan Medium lead time
Metallic pipe 4-5, 7-8 bulan Medium lead time
Reducer pipe 7-8 bulan Medium lead timeScrew machine 5 bulan Medium lead time
Tee pipe 8 bulan Medium lead timeScrew tapping 5 bulan Medium lead time
Union pipe 5 bulan Medium lead time














Long lead time lebih dari 9 bulan
Nama Material Order Lead Time Kategori Nama Material Order Lead Time Kategori
Anchor 12 bulan Long lead time Bellmouth fitting 11-12 bulan Long lead time
Capstan 10 bulan Long lead time Filler opening cap 9-10 bulan Long lead time
Towing Hook & 
Winch 10 bulan Long lead time Cock 9-10 bulan Long lead time
Windlass 10 bulan Long lead time Faucet 9 bulan Long lead time
Liquid level float switch 9-11 bulan Long lead time
Boat + Davit 10 bulan Long lead time Liquid sight indicator 9 bulan Long lead time
Hose assembly 7-9 bulan Long lead time
Fixed 7-10 bulan Long lead time Sediment strainer 9-10 bulan Long lead time
Main engine 11 bulan Long lead time Anemometer 9 bulan Long lead time
Compass 9 bulan Long lead time
Compressor 9 bulan Long lead time Console 10 bulan Long lead time
Eco Sounder 9 bulan Long lead time
Electric Drill 14 bulan Long lead time Epirb 9 bulan Long lead time
Electric Grinder 14 bulan Long lead time GPS navigation 9 bulan Long lead time
Liquid indicator 9-12 bulan Long lead time Signal horn 9 bulan Long lead time
Ship speed indicator 9 bulan Long lead time
Centrifugal pump 7-12 bulan Long lead time Power supply 9 bulan Long lead time
Rotary pmp 11 bulan Long lead time Public address system 9 bulan Long lead time
Semi-rotary pump 10 bulan Long lead time Marine radar 9 bulan Long lead time
Butterfly valve 9-10 bulan Long lead time Radio telephone 9 bulan Long lead time
Foot valve 5-10 bulan Long lead time Radio transponder 9 bulan Long lead time
Gate valve 9-10 bulan Long lead time SART 9 bulan Long lead time
Globe valve 9-10 bulan Long lead time Telegraph system 9 bulan Long lead time
Regulating valve 9 bulan Long lead time Telephone set 9 bulan Long lead time
Safety relief valve 9 bulan Long lead time
Solenoid valve 9 bulan Long lead time
Fire detecting & general 
alarm
13 bulan Long lead time
Liquid level assembly 12 bulan Long lead time
Exhaust head pipe 10 bulan Long lead time
Expansion joint pipe 9 bulan Long lead time Bolt u 10-11 bulan Long lead time
Filling pipe head 10 bulan Long lead time
Union tube 9-11 bulan Long lead time
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